

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Sven-Christian Kindler, Dr. Tobias Lindner, Dr. Konstantin von Notz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/19670 –**

Externe Beratung der Bundesregierung im Projekt IT-Konsolidierung des Bundes

Vorbemerkung der Fragesteller

Nach der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „IT-Konsolidierung des Bundes sicherstellen – IT-Sicherheit und Datenschutz bei Bundesbehörden gewährleisten“ auf Bundestagsdrucksache 19/17166 ergeben sich in Bezug auf den Umfang der externen Beratungsleistungen im Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ noch zahlreiche Fragen. Wie „SPIEGEL-Online“ am 17. April 2020 berichtete (<https://www.spiegel.de/netzwelt/bundes-it-erneuerungsprojekt-fast-eine-milliarde-euro-fuer-berater-a-00000000-0002-0001-0000-000170518574>), hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) zwischen 2015 und 2019 im Projekt IT-Konsolidierung des Bundes 250 Mio. Euro für externe Berater ausgegeben. Bis 2025 seien für dieses Projekt im BMI weitere 400 Mio. Euro für die Beratung durch externe Kräfte eingeplant. Hinzu kämen Aufwendungen für externe Berater im Bundesministerium der Finanzen allein im Jahr 2020 in Höhe von 238,7 Mio. Euro und im Bundeskanzleramt in Höhe von 590 000 Euro. Insgesamt beliefen sich somit die Beratungskosten auf 900 Mio. Euro. Damit entsprechen die von der Bundesregierung in dem Projekt IT-Konsolidierung des Bundes eingekauften Beratungskosten im Zeitraum von 2015 bis 2025 den Kosten, die das gesamte Projekt gemessen an der ursprünglichen Planung der Bundesregierung haben sollte (vgl. <https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/beratungsberichte/langfassungen/langfassungen-2015/2015-bericht-it-konsolidierung-bund>). Die Beratungskosten nehmen an den Gesamtprojektkosten in Höhe von mindestens 3,4 Mrd. Euro, von denen die Bundesregierung im Jahr 2019 ausging, somit mit circa 26 Prozent einen erheblichen Anteil ein.

Vorbemerkung der Bundesregierung

Auf Grundlage der Fragestellung zu Frage 2 wurden die Ausgaben für externe Beratungsleistungen ermittelt. Demnach haben das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI), das Bundesministerium für Finanzen (BMF) sowie das Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) zwischen 2015 und

2019 im Projekt IT-Konsolidierung des Bundes 257.628.356 Euro für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie Rahmen- und Werkverträge ausgegeben. Bis 2025 werden im Bundeshaushalt im Kapitel 0610 Titel 532 41 derzeit weitere 320.152 TEUR im Projekt Dienstekonsolidierung Bund ([DKB] inkl. IT-Beschaffung) für Beratung und externe Unterstützung eingeplant. Für externe Unterstützung im Projekt Betriebskonsolidierung Bund (BKB) sind im Bundeshaushalt 2020 238.744 TEUR im Kapitel 0810 Titel 532 41 vorgesehen. Die Finanzplanung BKB resultiert dabei aus der bisherigen Planung und konnte die Neuausrichtung der IT-Konsolidierung des Bundes noch nicht berücksichtigen. Die Finanzplanung bis 2024 wird derzeit im regierungsinternen Aufstellungsverfahren erstellt und steht mit dem Regierungsentwurf zum Haushalt 2021 zur Verfügung. Zur Bemerkung der Fragesteller, dass die Beratungskosten einen erheblichen Anteil an den ursprünglich von der Bundesregierung geplanten Gesamtprojektkosten ausmachen, wird insbesondere auf die Antwort zu Frage 10 verwiesen. Während für das Projekt DKB zunächst „nur“ Entwicklung zentral finanziert werden sollte, werden nun auch Rollout und Einführung aller IT-Maßnahmen in 200 Bundesbehörden sowie der damit verbundene Aufbau der Backend-Infrastruktur der Maßnahmen bei den IT-Dienstleistern im zentralen Budget der Dienstekonsolidierung veranschlagt.

1. Welche Verträge für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie Rahmen- und Werkverträge haben die Bundesregierung und ihr nachgeordnete Behörden zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 18. Mai 2020 im Zusammenhang mit dem Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ (hier und im Nachfolgenden sind hiermit beide Teilprojekte „IT-Dienstekonsolidierung Bund“ und „IT-Betriebskonsolidierung Bund“ gemeint) abgeschlossen (bitte detailliert den Auftragsgegenstand, die jeweiligen Auftragsvolumina, vereinbarten Stunden- und/oder Tagessätze, vereinbarte Anzahl der Beratertage, den Beginn und Abschluss bzw. die geplante Dauer der Beratungen und der entsprechenden Beratungsverträge, Art der Beratungsverträge und Namen der externen Berater und/oder externen Beratungsunternehmen tabellarisch auflisten, für verschiedene Ressorts der Bundesregierung differenziert darstellen, und die Frage nicht im Sachzusammenhang mit anderen Fragen beantworten)?

Die Angaben zu den Verträgen, die für die IT-Beschaffung (ITB), Dienstekonsolidierung Bund (DKB), Betriebskonsolidierung Bund (BKB) sowie durch das Bundesministerium für Finanzen (BMF) und das Informationstechnikzentrum Bundes (ITZBund) zwischen dem 1. Januar 2015 und 18. Mai 2020 im Zusammenhang mit dem Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ (ITK Bund) geschlossen wurden, können der beigefügten Anlage 1* entnommen werden. In dieser wird sich jeweils nur auf die Beratungsverträge (gemäß Definition des HHA) bezogen.

Die Aufteilung der Mittelabflüsse für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen je Ressort (siehe Antwort zu Frage 2) sind ebenfalls in der Anlage 1* differenziert dargestellt.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/19932 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

2. Welche Mittel sind auf Grundlage dieser Verträge zwischen 2015 und 2019 jeweils aus welchen Haushaltstiteln und insgesamt in diesem Zeitraum abgeflossen (bitte jahresscheibengenau und für jedes Ressort differenziert darstellen und aufschlüsseln)?

Die Auflistung der Mittelabflüsse auf Grundlage der in der Antwort zu Frage 1 genannten Verträge für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie Rahmen- und Werkverträge für den Zeitraum von 2015 bis 2019 sind in der nachfolgenden Tabelle jahresscheibengenau und differenziert nach Haushaltstitel aufgeschlüsselt:

Jahr Titel	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
0602 532 14	2.574.052 €	- €	- €	- €	- €	2.574.052 €
0602 532 41	- €	10.219.954 €	78.730.332 €	71.583.545 €	88.489.024 €	249.022.855 €
0812 532 01	841.746 €	543.606 €	- €	- €	91.002 €	1.476.354 €
0816 532 01	- €	2.840.849 €	1.714.246 €	- €	- €	4.555.095 €
	3.415.798 €	13.604.409 €	80.444.578 €	71.583.545 €	88.580.026 €	257.628.356 €

Tabelle 1: Mittelabflüsse 2015-2019 Projekt IT-K Bund

Die Mittelabflüsse betreffen sämtliche Zahlungen nachgeordnete Bewirtschafter (ohne Differenzierung Beratungsverträge, Werkverträge, Altrechnungen etc.).

Neben den Bewirtschaftern im BMI sind auch Bewirtschafter anderen Ressorts und deren nachgeordnetem Bereich per Fremdmittelbewirtschaftung darin enthalten.

3. a) Welche konkreten Leistungen wurden durch Verträge mit externen Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie durch Rahmen- und Werkverträge, die die Bundesregierung und/oder ihr nachgeordnete Behörden im Zusammenhang mit dem Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ abgeschlossen hat, zwischen 2015 und 2019 entsprechend abgenommenen Leistungsnachweisen für die erbrachten Leistungen erbracht (bitte detailliert nach Art und Umfang der erbrachten Leistungen und der geleisteten Arbeitsstunden in den Jahren 2015 bis 2019 jahresscheibengenau darstellen)?

Ressort Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI):

Das BMI ist durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der deswegen erlassenen Maßnahmen, derzeit besonders belastet. Um in dieser besonderen Situation die Wahrnehmung der ihm gesetzlich zugewiesenen Aufgaben nicht zu gefährden, kann die Antwort zu Frage 3a nur auf die in der Beantwortungsfrist recherchierbaren Informationen gestützt werden. Auch eine mögliche Fristverlängerung hätte wegen einer Gefährdung der Aufgabenerfüllung in anderen Bereichen sowie der Anzahl der betreffenden Verträge keine weiteren Informationen ermöglicht. Die Bundesregierung beantwortet die Frage deshalb wie folgt:

Eine detaillierte Darstellung der zwischen 2015 und 2019 erbrachten Leistungen sowie der erbrachten Arbeitsstunden ist derzeit nicht möglich. Zu den übermittelten Verträgen sind der Auftragsgegenstand der jeweiligen Beauftragung sowie die geleisteten Personentage zugeordnet (siehe Anlage 1*).

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/19932 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

Ressort Bundesministerium der Finanzen (BMF):

Der Auftragsgegenstand, zu dem externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen im jeweiligen Vertragszeitraum erbracht wurden, kann der beigefügten Anlage 1* entnommen werden. Es wurden nur Dienstleistungsverträge auf Basis von Rahmenverträgen abgeschlossen.

- b) In welchen Fällen sind die Leistungsnachweise noch nicht abgenommen?

Was sind jeweils die Gründe hierfür?

In den Ressorts BMI sowie BMF liegen keine Leistungsnachweise vor, die noch nicht abgenommen sind. Die Rechnungsbearbeitung erfolgt hier nur nach Freigabe der Leistungsnachweise (haushaltsbegründende Unterlage) durch den Auftraggeber. Demzufolge gibt es keine offenen Rechnungen wegen nicht abgenommener Leistungsnachweise.

- c) Welche weiteren Kosten können auf Grundlage der Verträge zu den Leistungen, bei denen die Leistungsnachweise noch nicht abgenommen wurden, auf den Bund zukommen (bitte detailliert darstellen)?

Für die Ressorts BMI sowie BMF ist (siehe Antwort zu Frage 3b) mit keinen weiteren Kosten zu rechnen.

4. Welchen konkreten Beratungsbedarf haben Bundesregierung bzw. ihr nachgeordnete Behörden im Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ für den Zeitraum 2020 bis 2025 identifiziert, und mit welchen Kosten für externe Beratung und/oder Unterstützungsleistungen rechnet die Bundesregierung in diesem Zeitraum (bitte detailliert – auch nach Ressorts differenziert – darstellen und jahresscheibengenau aufschlüsseln)?

Dienstekonsolidierung Bund (DKB):

Die konkreten Bedarfe für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen für die Dienstekonsolidierung Bund ergeben sich aus den zu Frage 1 bereits aufgeführten Beratungsbedarfen. Mit der Weiterführung des Projektes durch die Umsetzung der bereits bestehenden 42 Maßnahmen bis Ende 2025 bleiben die bisher bereits vorhandenen Beratungsbedarfe bestehen. Eine entsprechende (Beratungs-) Kostenzuordnung je Maßnahme der Dienstekonsolidierung Bund (inklusive IT-Beschaffungsbündelung und Lizenzmanagement) ist in Anlage 2* differenziert dargestellt.

IT-Betriebskonsolidierung Bund (BKB):

Für die IT-Betriebskonsolidierung Bund sind Beratungsleistungen bei konzeptionellen Arbeiten im Projekt BKB sowie bei der Umsetzung der IT-Betriebskonsolidierung in den Behördenprojekten durch das ITZBund und die jeweiligen Behörden vorgesehen.

Im Bundeshaushalt 2020 sind für externe Unterstützung im Projekt BKB 238.744 TEUR bei Kapitel 0810 Titel 532 41 vorgesehen. Die Finanzplanung BKB resultiert dabei aus der bisherigen Planung und konnte die Neuausrichtung der IT-Konsolidierung des Bundes noch nicht berücksichtigen.

Die Finanzplanung bis 2024 wird derzeit im regierungsinternen Aufstellungsverfahren erstellt und steht mit dem Regierungsentwurf zum Haushalt 2021 zur Verfügung.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/19932 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.

5. Welche Leistungen fielen in den Antworten zu den Fragen 1 bis 4 jeweils unter „Beratung“, und welche Leistungen unter „externe Unterstützungsleistungen“?

Gemäß der Definition des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages aus dem Jahre 2006 werden „Beratung“ und „externe Unterstützungsleistungen“ als „externe Beratungsleistungen“ zusammengefasst. Gemäß dieser Definition (Beratungscharakter) wurden die Beauftragungen in den Antworten zu den Fragen 1 bis 4 jeweils als „Beratung“ oder „externe Unterstützungsleistungen“ eingeordnet. Die Einordnung ist (Anlage 1) zu entnehmen.

6. Welche Rechtsgrundlage wurde für die Differenzierung der Servicearten „Beratung“ und „externe Unterstützungsleistung“ in den Antworten zu den Fragen 1 bis 4 genutzt?

Die Differenzierung erfolgte auf Basis der Definition des Begriffs „externe Beratungsleistungen“ gemäß dem Beschluss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages vom 28. Juni 2006.

7. Mit welchen Gesamtkosten für das Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ rechnet die Bundesregierung im Zeitraum 2015 bis 2025 derzeit?

Inwiefern berücksichtigt die Bundesregierung bei ihrer Kostenschätzung für die Jahre 2021 bis 2025 Kostensteigerungen, die Inflation und weitere Effekte?

Gemäß dem aktuellem Fortschrittsbericht 2019 rechnet die Bundesregierung im Zeitraum 2015 bis 2025 derzeit mit Gesamtkosten i. H. v. 3.431.243 TEUR für das Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“. Bis Oktober 2020 sollen BMI und BMF jeweils eigene Berichte vorlegen, danach ergeben sich ggf. Anpassungen.

Für das Projekt der Dienstekonsolidierung gilt ergänzend: Die Planansätze der Dienstekonsolidierung werden auf Basis des jährlich fortzuschreibenden IT Rahmenkonzepts des Bundes aktualisiert. Der Aufwuchs der Planausgaben beruht insbesondere auf der Erhöhung der Maßnahmenanzahl von ursprünglich 25 (ITRK 2018) auf 42 Maßnahmen (ITRK 2021), konkretisierten Planungen der Maßnahmen im Zuge des Projektfortschritts und der erheblichen Erweiterung der zentralen Finanzierung durch das Programm Dienstekonsolidierung. Während zunächst „nur“ Entwicklung zentral finanziert werden sollte, wurde zur Sicherstellung der Auftragserrichtung und aus Praktikabilitätsgründen auch, Rollout und Einführung aller Maßnahmen in 200 Bundesbehörden und damit verbundener Aufbau der Backend-Infrastrukturkosten der Maßnahmen (besonders des Bundesclients) bei den IT-Dienstleistern im zentralen Budget der Dienstekonsolidierung veranschlagt. Sofern keine weiteren wesentlichen Projektinhalte verändert werden, wird davon ausgegangen, dass diese Kalkulationen weiterhin Bestand haben.

Für die IT-Betriebskonsolidierung Bund sind auf Grundlage der bisherigen Planungen derzeit rd. 1,5 Milliarden Euro bis zum Jahr 2023 veranschlagt. Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat zuletzt in seiner 50. Sitzung am 14. November 2019 entschieden, dass er für die IT-Betriebskonsolidierung Bund ein „Design to budget“ erwartet.

Die den Beauftragungen zugrunde liegenden Rahmenvereinbarungen werden mit einer Laufzeit von geplanten 48 Monaten ausgeschrieben. Um einen Inflationsausgleich zu ermöglichen, werden grundsätzlich Anpassungsmöglichkeiten mit einer Höchstgrenze von 5 Prozent pro Jahr berücksichtigt.

8. Mit welchen Gesamtkosten für Beratung und externe Unterstützungsleistungen im Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ rechnet die Bundesregierung im Zeitraum 2015 bis 2025 derzeit?

Im Zeitraum von 2015 bis 2019 sind für Verträge für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie Rahmen- und Werkverträge insgesamt Mittel i. H. v. 257.628.356 Euro abgeflossen.

Für die Jahre 2020 bis 2025 sind für das Teilprojekt Dienstekonsolidierung Bund weitere Ausgaben für Beratung und externe Unterstützungsleistungen i. H. v. 308.429.000 Euro sowie für den Bereich IT-Beschaffungsbündelung und Lizenzmanagement Ausgaben i. H. v. 12.152.000 Euro geplant. Nach derzeitigem Stand rechnet die Bundesregierung somit mit mindestens 578.209.356 Euro Gesamtkosten für Beratung und externe Unterstützungsleistungen im Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ für den Zeitraum 2015 bis 2025.

Teilantwort für das BMF: Auf die Antwort zu Frage 7 wird verwiesen.

9. Wann wird das Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ entsprechend den aktuellen Planungen der Bundesregierung final abgeschlossen sein?

Wann werden alle Behörden des Bundes im Bereich IT vollständig konsolidiert sein?

Dienstekonsolidierung Bund:

Die Einführung von Basis-, Querschnitts- und Infrastrukturdiensten im Rahmen der Dienstekonsolidierung (DKB) ist weiterhin bis 2025 vorgesehen. Das Projekt IT-Beschaffungsbündelung wurde bereits in ein Verfahren überführt.

Betriebskonsolidierung Bund:

Das Projektende für das Projekt IT-Betriebskonsolidierung Bund (BKB) kann aktuell noch nicht benannt werden. Es ist Teil des Auftrags der Bundesregierung, eine neue Reihenfolgeplanung aufzustellen. Diese wird mittelbar auch das Projektende BKB festlegen, und zwar durch das geplante Ende des letzten Behördenprojekts zur Umsetzung der Betriebskonsolidierung. Bereits jetzt ist aber anhand des faktischen Projektstillstands in den letzten 1,5 Jahren sowie der insgesamt veralteten Zeitplanung absehbar, dass das ursprünglich vorgesehene Projektende nicht erreicht werden kann.

10. Hat die Bundesregierung im Zuge der Vergabe von Beratungs- und/oder Unterstützungsleistungen für das Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ in den Jahren 2015 bis 2019 interne Wirtschaftsprüfungen durchgeführt?

Wenn ja, wann genau, wie häufig, in welcher Form, was genau wurde geprüft, durch wen wurde sie hierbei unterstützt, und welche Ergebnisse erbrachten die Prüfungen (bitte detailliert darstellen)?

Für das Projekt „IT-Konsolidierung des Bundes“ hat die Bundesregierung im Zuge der Vergabe von Beratungs- und/oder Unterstützungsleistungen in den Jahren 2015 bis 2019 keine Wirtschaftsprüfungen durchgeführt. Eine Wirtschaftsprüfung (Prüfung des Jahresabschlusses eines wirtschaftlichen Unternehmens) ist im Zuge einer Ausschreibung von Vergabe von Beratungs- und/oder Unterstützungsleistungen nicht üblich. Die geplanten Projektausgaben und die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (WiBe) des Gesamtprojektes werden jährlich im Rahmen der Fortschrittsberichterstattung an den Haushaltsausschuss (HHA) aktualisiert. Die Fortschrittsberichte sollen gemäß Maßgabebeschluss

des HHA vom 17. Juni 2015 jeweils einen Soll-/Ist-Vergleich mit dem Bericht zur Wirtschaftlichkeit der IT-K Bund vom Mai 2016 enthalten.

Die erste Version der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (WiBe) des Gesamtprojektes wurde dem HHA im Mai 2016 vorgelegt. Sie wurde unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse für die Fortschrittsberichte 2017 und 2018 aktualisiert. Seit September 2018 sind die Rahmenbedingungen für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit unverändert geblieben. Neu berücksichtigt wurden allerdings die aktuelle Verteilung der Projektausgaben über die Jahre, die sich durch die neu verfügbaren Ist-Ausgaben des Jahres 2018 verändert hat. Die WiBe berücksichtigt die Anforderungen des BRH aus dessen Prüfberichten gemäß § 88 Absatz 2 der Bundeshaushaltsordnung vom 2. Juni 2016 und vom 14. März 2017.

Gesamtbewertung der Wirtschaftlichkeit

Die WiBe des Gesamtprojektes der IT-K Bund wurde im Fortschrittsbericht 2018 aufgrund der gestiegenen Projektausgaben einer Neubewertung unterzogen, welche aber insbesondere aus qualitativ-strategischen Gründen unverändert positiv ausfiel.

Das ermittelte jährliche Gesamtsynergiepotenzial beläuft sich ab dem Jahr 2031 auf 287 bis 507 Mio. Euro bzw. gemessen an den erwarteten jährlichen IT-Ausgaben der unmittelbaren Bundesverwaltung bei 12 Prozent bis 25 Prozent jährlich. Bei der IT-K Bund handelt es sich um ein ambitioniertes und komplexes Modernisierungsprojekt mit einer Gesamtprojektlaufzeit von zehn Jahren (bzw. sieben Jahren nur für die Betriebskonsolidierung). Der ermittelte Amortisationszeitraum des Gesamtprojektes beträgt im erwarteten Fall ca. zwölf Jahre.

Die Vergabe von Aufträgen an Vertragspartner über das Bundesverwaltungsamt (BVA), das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (BeschA) und die Zentralstelle IT-Beschaffung (ZIB) gewährleistet grundsätzlich, dass Leistungen zu den wirtschaftlichsten Konditionen in Anspruch genommen werden können.

Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Inanspruchnahme externer Beratungsleistungen im Einzelfall erfolgt im Rahmen der konkreten Beauftragung (des Leistungsabrufs). Die diesbezügliche Prüfung wird in aller Regel im jeweiligen Haushaltsvermerk dokumentiert sowie bewertet und entschieden.

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

Übersicht externe Beratung Gesamtprojektleitung IT-K Bund

(inkl. Fremdmittelbewirtschaftung TP1 / TP2 / TP3 / TP4 sowie Betriebskonsolidierung und Programm Windows10)

Haushaltsjahr 2015 - GPL noch nicht existent

Haushaltsjahr 2016

Kap./Titel (nur 9 Zahlen erf n)	Vertragszweck (stichwortartig) Vertragslaufzeit ("Monat/Jahr - Monat/Jahr")	Norm- setzung (ja)	Vertrags- volumen in €	nach Aufwand Stunden-	Ausgaben in 2016	Verpflichtungen in €			Summe F bis I
						2017	2018	2019	
0602 532 41	Gesamtprojektleitung ITK-Bund (GPL): Unterstützung GPL beim Projektmanagement Laufzeit: 03/2016-12/2016 Abruf aus RV BVA 3PM (B2.21-9915: VV Los 2)		488.247	ja	366.232	122.014	0	0	488.247
0602 532 41	Gesamtprojektleitung ITK-Bund (GPL): IT-Architekturkonzeption- und Architekturmanagement, Rechenzentren- Konsolidierungsplan, Schnittstelle Netze des Bundes EA 2811; Laufzeit: 03/2016-02/2017 Abruf aus RV BVA 3PM (B2.41 – 9916/12)		477.942	ja	242.658	235.284	0	0	477.942
0602 532 41	Gesamtprojektleitung ITK-Bund (GPL): Projektunterstützung Gesamtprojektleitung IT- Konsolidierung Bund Laufzeit: 08/2016-12/2016 Vereinbarung auf Grundlage der RV über die Erbringung von Beratungsleistungen für ÖPP- Projekte vom 15.10.2012		67.782	ja	54.359	13.423	0	0	67.782
0602 532 41	Gesamtprojektleitung ITK-Bund (GPL): IT-Strategieberatung Architekturrichtlinie EA 2092; Laufzeit: 07/2016-07/2017 Abruf aus RV BVA 3PM (B2.41 – 9916/12)		313.708	ja	82.738	230.969	0	0	313.708
0602 532 41	Gesamtprojektleitung ITK-Bund (GPL): Unterstützung GPL IT-Konsolidierung Bund EA 2773; Laufzeit: 02/2016-07/2016 Abruf aus RV BVA 3PM (B2.41 – 9916/12)		374.420	ja	340.561	0	0	0	340.561
0602 532 41	Gesamtprojektleitung ITK-Bund (GPL): Unterstützung GPL IT-Konsolidierung Bund EA 2995; Laufzeit: 07/2015-01/2016 Abruf aus RV BVA 3PM (B2.41 – 9916/12)		691.250	ja	691.250	0	0	0	691.250
0602 532 41	Gesamtprojektleitung ITK-Bund (GPL): Unterstützung Fortschrittsbericht und Ressourcencontrolling EA 2928; Laufzeit: 08/2016-12/2016 Abruf aus RV BVA 3PM (B2.41 – 9916/12)		432.890	ja	203.253	229.637	0	0	432.890
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 2 (TP2) - Fremdbewirtschaftung durch BMAS (für HH 2015 BMAS-Mittel bei 1112 532 01 gemeldet) Abruf aus RV BVA B2.21 - 9915/12: VV1 Los 2; hier EA 2576 - Grobkonzept, Laufzeit 06/2015 - 04/2016 Themen: Organisation und Prozesse		238.238	ja	96.348	0	0	0	96.348
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 2 (TP2) - Fremdbewirtschaftung durch BMAS (für HH 2015 BMAS-Mittel bei 1112 532 01 gemeldet) Abruf aus RV BVA B2.41 - 9916/12; hier EA 2724 Grobkonzept, Laufzeit 12/2015 - 04/2016 Themen: Governance, Personal u. Recht		377.503	ja	312.545	0	0	0	312.545
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 2 (TP2) - Fremdbewirtschaftung durch BMAS (für HH 2015 BMAS-Mittel bei 1112 532 01 gemeldet) Abruf aus RV BVA Nr. 2875; hier EA 2735 - Grobkonzept, Laufzeit 12/2015 - 04/2016 Themen: Architektur		252.506	ja	223.819	0	0	0	223.819
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 2 (TP2) - Fremdbewirtschaftung durch BMAS Abruf aus RV BVA Nr. 2875; hier EA2837 - Feinkonzept, Laufzeit 05/2016 - 06/2017 Themen: Architektur		612.612	ja	331.321	281.291	0	0	612.612
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 2 (TP2) - Fremdbewirtschaftung durch BMAS Abruf aus RV BVA B2.41 - 9916/12; hier EA 2844 -Feinkonzept, Laufzeit 05/2016 - 06/2017 Themen: Governance, Personal u. Recht		634.809	ja	316.132	317.908	0	0	634.040
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 2 (TP2) - Fremdbewirtschaftung durch BMAS Abruf aus RV BVA B2.21 - 9915/12: VV1 Los 1; hier EA 2853 - Feinkonzept, Laufzeit 05/2016 - 06/2017 Themen: Projektmanagement		123.151	ja	60.132	63.019	0	0	123.151
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 2 (TP2) - Fremdbewirtschaftung durch BMAS Abruf aus RV BVA Nr. 2875; hier EA 2894 - Feinkonzept, Laufzeit 07/2016 - 06/2017 Themen: Architektur		598.998	ja	219.009	379.908	0	0	598.916
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdbewirtschaftung durch BMF Beratungsleistungen für das Teilprojekt 1 im GB des BMF "Zusammenführung von DLZ-IT des Bundes zum Bundesrechenzentrum (BRZ)" Laufzeit: 06/2015-02/2016		1.223.320	ja	885.149	180.552	0	0	1.065.701

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdbewirtschaftung durch BMF Kooperationsvereinbarung zu: Zusammenführung von BIT, ZIVIT und DLZ-IT zum Bundesrechenzentrum (BRZ) Version 2.0 und 3.0 (PwC) EA 2601; Laufzeit: 07/2015-12/2016 Abruf aus RV BVA 3PM (B2.41 – 9916/12)		1.970.407	ja	889.052	24.347	0	0	913.399
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 4 (TP4) - Fremdbewirtschaftung BMVI Strategisch-konzeptionelle Unterstützung bei der Erarbeitung des Feinkonzepts „IT-Controlling“ EA 2772; Laufzeit 01/2016 -12/2016 Abruf aus RV BVA 3PM (B2.41 – 9916/12)		217.722	ja	52.648	0 0	0	0	52.648
0602 532 41	IT-K Bund Teilprojekt 4 (TP4) - Fremdbewirtschaftung BMVI Feinkonzept „IT-Controlling“ EA 2796; Laufzeit 01/2016 -11/2016 Abruf aus RV BVA Nr. 2875:		735.059	ja	734.269	0	0	0	734.269

Gesamt:		6.101.476
Aufteilung je Ressort:	BMI	1.981.051
	BMVI	786.917
	BMF	1.774.201
	BMAS	1.559.307

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a. und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

Haushaltsjahr 2017

Kap./Titel (nur 9 Zahlen erfassen)	a) Vertragszweck (stichwortartig) b) Benennung des Rahmenvertrags (ggf.) c) Normsetzung (ja/nein) d) Laufzeit (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	Name des Auftragnehmers / keine Zustimmung zur Namensnennung	Aus- schrei- bung (ja/nein)	Vertrags- volumen in €	Honorar nach Aufwand/ Stunden (ja)	Ausgaben in 2017	Verpflichtungen in € (nur Zahlen)			Summe G bis J
							2018	2019	2020	
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) EB-IT Vertrag, Zentrale und Dezentrale Projektsteuerung b) - c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 06/2017 - 12/2017 ⁶⁾	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	453,152	ja	352,376	0	0	0	352,376
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Abgleich der Architekturrichtlinie mit SAGA b) Abruf aus RV (3PM) des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 02/2017 - 08/2017 ⁶⁾	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	89,250	ja	72,624	0	0	0	72,624
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung GPL IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV (3PM) des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 05/2017 - 12/2017 ⁶⁾	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	741,935	ja	662,781	0	0	0	662,781
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-K Bund - Überführung IT-Betriebe – Architektur & Technik b) Abruf aus RV (3PM) des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 04/2017 - 03/2018	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	408,408	ja	134,349	274,058	0	0	408,407
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-K Bund - Überführung IT-Betriebe - Programmmanagement b) Abruf aus RV des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 04/2017 - 03/2018	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	1,211,233	ja	664,577	546,657	0	0	1,211,234
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Veränderungsmanagement IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 08/2017 - 03/2018	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	167,623	ja	119,986	47,637	0	0	167,623
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Strategieberatung Architekturrichtlinie für die IT des Bundes 2018 b) Abruf aus RV des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 09/2017 - 07/2018	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	228,379	ja	27,370	201,009	0	0	228,379
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Beratung und Unterstützung bei Vergabeverfahren für IT-Leistungen b) Abruf aus RV des BeschA (KdB) c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 02/2017 - 04/2018	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	284,410	ja	228,778	55,632	0	0	284,410
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Nachfragemanagementorganisation (NMO) b) Abruf auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen der Partnerschaften Deutschland c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 10/2017 - 01/2018	Partnerschaft Deutschland	nein	156,890	ja	37,233	119,666	0	0	156,899
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Unterstützung GPL beim Projektmanagement b) Abruf aus RV des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 03/2015 - 04/2017 ⁶⁾	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	488,247	ja	140,505	0	0	0	140,505
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Architekturkonzeption und -management, Rechenzentrums-Konsolidierungsplan und Schnittstelle NdB b) Abruf aus RV (3PM) des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 03/2016 - 02/2017 ^{2) 6)}	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	477,942	ja	203,049	0	0	0	203,049
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Strategieberatung Architekturrichtlinien b) Abruf aus RV (3PM) des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 07/2016 - 12/2017	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	313,708	ja	219,621	0	0	0	219,621
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Unterstützung zur Erstellung des Fortschrittsbericht s und des Ressourcencontrolling b) Abruf aus RV (3PM) des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 08/2016 - 05/2017 ³⁾	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	432,890	ja	276,964	0	0	0	276,964
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Strategieberatung Architekturrichtlinie für die IT des Bundes 2017 b) Abruf aus RV des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 02/2017 - 07/2017	keine Zustimmung zur Namensnennung	nein	75,573	ja	75,573	0	0	0	75,573
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Allgemeines Programmmanagement b) Inhouse-Vergabe - Abruf aus RV über die Erbringung von Beratungsleistungen für ÖPP-Projekte vom 15.10.2012 c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 08/2016 - 12/2016	Partnerschaft Deutschland	nein	67,782	ja	17,898	0	0	0	17,898
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMF a) 2. Änderung zu Beratungsleistungen für die "Zusammenführung von DLZ-IT des Bundes zum Bundesrechenzentrum (BRZ)" (PD) 2016 b) RV über die Erbringung von Beratungsleistungen für ÖPP-Projekte vom 15.10.2012 vom PD c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 06/2015 - 01/2017 ^{3) 6)}	Partnerschaft Deutschland	ja	1,223,320	ja	266,084	0	0	0	266,084

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMF a) Vereinbarung über die Erbringung von Unterstützungsleistungen "Zusammenführung von DLZ- IT des Bundes zum ITZBund" (PD) b) RV über die Erbringung von Beratungsleistungen für OPP-Projekte vom 15.10.2012 von PD c) Normsetzung nein d) Laufzeit: 01.01.2017 - 31.12.2017 ⁵⁾	Partnerschaft Deutschland	ja	1.895,337	ja	966.471	0	0	0	966.471
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMF a) Kooperationsvereinbarung zur: Zusammenführung von BIT, ZIVIT und DLZ-IT zum Bundesrechenzentrum (BRZ) Version 2.0 und 3.0 2016 b) Abruf aus RV (3PM) des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 07/2015 - 01/2017 ^{3) 6)}	keine Zustimmung zur Namensnennung	ja	1.970,407	ja	67.463	0	0	0	67.463
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMF a) Kooperationsvereinbarung zur: Zusammenführung von BIT, ZIVIT und DLZ-IT zum Bundesrechenzentrum (BRZ) Version 2.0 b) Abruf aus RV (3PM) des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 01/2017 - 12/2017 ^{3) 6)}	keine Zustimmung zur Namensnennung	ja	1.507,278	ja	1.179.987	0	0	0	1.179.987
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMF a) Vereinbarung "Erarbeitung eines AöR-Ausgestal- tungskonzepts für das ITZBund" b) Inhouse-Vergabe an PD (Inhouse-Gesellschaft des BMF) c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 09/2017 - 12/2017 ⁵⁾	Partnerschaft Deutschland	nein	258,706	ja	20.376	0	0	0	20.376
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 3 (TP3) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVg a) Etablieren der BWI im Leistungsverbund IT-Top-Management- und IT-Strategieberatung b) Abruf aus RV 2923 des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 06/2017 - 11/2017 ⁵⁾	PwC Strategy& (Germany) GmbH	nein	993,086	ja	992.740	0	0	0	992.740
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 4 (TP4) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI a) Unterstützung Gesamtprojektcontrolling, IT- Controlling b) Abruf aus RV Nr. 2765 aus 2016 des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 01/2016 - 02/2017	Sopra Steria	nein	748,748	ja	13.767	0	0	0	13.767
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 4 (TP4) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI a) Fortschrittscontrolling b) Vereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 03/2017 - 02/2018 ⁵⁾	Partnerschaft Deutschland	nein	209,916	ja	178.179	3.284	0	0	181,463
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 4 (TP4) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI a) Architektur- und Strategiestrategiecontrolling b) Vereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 03/2017 - 04/2018	Partnerschaft Deutschland	nein	204,109	ja	106.766	97.343	0	0	204,109
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 4 (TP4) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI a) Einführung IT Controlling Bund b) Abruf aus RV Nr. 2954 des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 03/2017 - 06/2018	Sopra Steria	nein	313,746	ja	195.987	117,759	0	0	313,746
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 4 (TP4) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI a) Fachkonzept Quick Check b) Abruf aus RV 2954 des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 03/2017 - 12/2018	Sopra Steria	nein	249,900	ja	120.776	120,000	0	0	240,776
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 4 (TP4) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI a) Erstellung Fachkonzept IT-gestützte Datenverarbeitung b) Abruf aus RV Nr. 20070 des BVA c) Normsetzung - nein d) Laufzeit 03/2017-06/2018	BearingPoint	nein	165,898	ja	54.911	106,000	0	0	160,911
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 4 (TP4) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI a) IT-Bestandsaufnahme der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung b) Eckpunktevereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen zwischen den Gesellschaftern der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH mit PD - Berater der öffentl. Hand GmbH von Dez. 2016 c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 07/2017 - 06/2018	Partnerschaft Deutschland	nein	1,675,812	ja	129.371	0	0	0	129,371
0602 532 41	IT-KBund Fremdmittelbewirtschaftung durch AA a) Strategisches Programm Auslands IT b) Abruf aus RV 2923 des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 01/2017 - 01/2018	PwC Strategy& (Germany) GmbH	ja	913,406	Ja	913.406	0	0	0	913,406
0602 532 41	IT-KBund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMUB a) IT-Konsolidierung des Bundes, Unterstützungsleistungen b) Abruf aus RV 2932 des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit 07/2016 - 12/2017 ⁶⁾	Fa, Bearing Point	nein	528,836	ja	96.552	152,000	0	0	248,552
0602 532 41	IT-KBund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMFSFJ a) Beratung des BMFSFJ im Rahmen der IT- Konsolidierung Bund lt. KoopV v. 30.6.2017 b) Abruf aus RV des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 07/2017 - 03/2019	keine Zustimmung zur Namensnennung	ja	170,233	ja	20.025	150,208	0	0	170,233

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	IT-KBund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMG a) IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV 2683 des BVA (3PM, BMI) c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 11/2015 – 12/2017 ⁵⁾	Fa. Cassini Unterauftragnehmer Fa. BearingPoint	nein	848,234	ja	313.763	?	0	0	313.763
0602 532 41	IT-KBund Fremdmittelbewirtschaftung durch BSI a) Sicherheitsüberprüfung der Rechenzentrums des Bundes mittels HVB-kompakt ¹⁵⁾ b) Abruf aus RV B.2,49-3876/10 des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 11/2016 – 12/2017	Secunet Unterauftragnehmer HiSolutions	nein	660,307	ja	585.194	?	0	0	585.194
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMBF a) Unterstützung BMBF IT Dokumentation b) Abruf aus RV 2683 des Bescha (KdB) c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 06/2016 – 05/2018 ^{2) 3) 6)}	Cassini Consulting GmbH	nein	549,259	ja	273.258	141.000	0	0	414.000
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMEL a) Beratung IT-Konsolidierung (Kommentierung Dokumente, Vorbereitung Gremiensitzungen) b) Bundeswehr-Rahmenvertrag Nr. 6717 c) Normsetzung (nein) d) abgelaufen – Nutzung Restkontingente	Fa. Bechtle	nein	66,303	ja	66.303	0	0	0	66.303
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMEL a) Übernahme Betriebsaufgaben zur Ressourcenfreisetzung BMEL-Personal für IT-Konsolidierung b) Bundeswehr-Rahmenvertrag Nr. 6717 c) Normsetzung (nein) d) abgelaufen – Nutzung Restkontingente	Fa. Bechtle	nein	66,303	ja	66.303	0	0	0	66.303
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMZ a) IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV 2907 des BVA c) Normsetzung (nein) d) Laufzeit: 07/2016 – 12/2016 ¹⁶⁾	CSC Deutschland GmbH	nein	71,400	ja	1.264	0	0	0	1.264
						Gesamt:	9.862.629			

Aufteilung je Ressort	BMI	3.818.878
	BMZ	1.264
	BMEL	132.606
	BMBF	273.258
	BMG	313.763
	BMUB	96.552
	BMFSFJ	20.025
	AA	913.406
	BMVI	799.757
	BMF	2.500.380
	BMVg	992.740

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

Haushaltsjahr 2018

Kap./Titel (nur 9 Zahlen erfassen)	a) Vertragszweck (stichwortartig) b) Benennung des Rahmenvertrags (ggf.) c) Normsetzung (ja/nein) d) Laufzeit (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	Name des Auftragnehmers / wenn Feld frei keine Zustimmung zur Namensnennung erteilt	Aus- schrei- bung (ja/nein)	Vertrags- volumen in €	Honorar nach Aufwand/ Stunden (ja)	Ausgaben in 2018	Verpflichtungen in € (nur Zahlen)			Summe G bis J
							2019	2020	2021	
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) EB-IT Vertrag, Zentrale und Dezentrale Projektsteuerung b) - c) nein d) Laufzeit: 02/2018 - 01/2019	BWI GmbH	nein	825.968	ja	504.343	321.626	0	0	825.968
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Externe Beratung bei Vergabeverfahren für IT- Leistungen b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 02/2017 - 07/2018	Cassini Consulting GmbH	ja	348.670	ja	116.525	0	0	0	116.525
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) EA 3190 - IT-K Bund - Überführung IT-Betriebe - Programmmanagement b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 04/2017 - 09/2018	CapGemini Deutschland GmbH	ja	1.211.233	ja	586.567	0	0	0	586.567
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Veränderungsmanagement IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV des BVA, Beratung im Bereich Change- Management sowie gemografiesensibles Personalmanagement c) nein d) Laufzeit: 08/2017 - 02/2019	BearingPoint GmbH	ja	297.904	ja	202.290	51.788	0	0	254.078
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Strategieberatung Architekturrichtlinie für die IT des Bundes 2018 b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 09/2017 - 02/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	228.379	ja	126.917	101.462	0	0	228.379
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Überführung IT-Betriebe - Architektur & Technik b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 04/2018 - 12/2018	Capgemini Deutschland GmbH	Ja	353.954	ja	284.950	65.175	0	0	350.125
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Überführung IT-Betriebe - Unterstützung Programmbüro b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 01/2019	Capgemini Deutschland GmbH	ja	163.678	ja	116.409	47.269	0	0	163.678
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Organisationsberatung Nachfragemanagementorganisation b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 02/2018 - 12/2018	Capgemini Deutschland GmbH	ja	399.543	ja	234.744	230	0	0	234.974
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Qualitätsmanagement für GPL "IT-Konsolidierung Bund" b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 11/2018 - 01/2019	Capgemini Deutschland GmbH	ja	81.682	ja	7.998	13.614	0	0	21.612
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung GPL IT-Konsolidierung b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 02/2018-12/2018	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	704.460	ja	703.542	0	0	0	703.542
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung GPL IT-Konsolidierung b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 04/2018 - 01/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	420.617	ja	337.865	82.752	0	0	420.617
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung UITB b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 02/2018 - 12/2018	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	1.179.881	ja	927.965	250.215	0	0	1.178.180
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Vorfälle- und Krisenmanagement b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 05/2018 - 03/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	326.655	ja	99.414	227.241	0	0	326.655
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Weiterentwicklung IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 04/2018 - 12/2018	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	928.557	ja	354.682	573.818	0	0	928.500
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung GPL IT-Konsolidierung b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 10/2018 - 12/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	654.024	ja	110.586	543.438	0	0	654.024
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Konzeption NMO-Zielbild b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 12/2018 - 04/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	541.807	ja	0	541.807	0	0	541.807
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Überführung IT-Betriebe - Architektur & Technik b) Abruf aus RV des BVA (Drei-Partner-Modell) c) nein d) Laufzeit: 04/2017 - 03/2018	Capgemini Deutschland GmbH	ja	408.408	ja	155.323	0	0	0	155.323
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Beratung und Unterstützung bei Vergabeverfahren für IT-Leistungen b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 02/2017 - 04/2018	Cassini AG	ja	284.410	ja	116.525	0	0	0	116.525

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Vertrag zum Erstellen eines Konzeptes zur Nachfragemanagementorganisation (NMO) b) Abruf auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH c) nein d) Laufzeit: 10/2017 - 01/2018	Partnerschaft Deutschland	ja	156,890	ja	113,859	0	0	0	113,859
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Vorgezogene und zentralisierte Tätigkeiten „Erstellung standardisierter Module zum Erreichen der Auftraggeberfähigkeit“ b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 03/2019	INIT AG	ja	195,160	ja	0	195,160	0	0	195,160
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Erstellung standardisierter Qualifizierungsmodule zur Herstellung der Auftraggeberfähigkeit b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 03/2019	INIT AG	ja	87,822	ja	0	87,822	0	0	87,822
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Unterstützung des Programmmanagements in der GPL b) Abruf aus RV des BeschA d) Laufzeit: 05/2018 - 12/2019	Accenture GmbH	ja	660,569	ja	419,348	241,221	0	0	660,569
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Programmunterstützung standardisierte Windows 10 Migration – Behördenclient und Anwendungserleichterung b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 12/2018 - 12/2019	Accenture GmbH	ja	3,049,082	ja	0	3,049,082	0	0	3,049,082
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Pilotierung des Einsatzes von „Micro Focus Universal Discovery“ im Programm ÜTB (im BRH) b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 10/2018 - 04/2019	Accenture GmbH	ja	747,469	ja	342,388	405,081	0	0	747,469
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Externe Beratung zur Migration der Bundesverwaltung auf Windows 10 (Projektinitialisierung) b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 05/2018 - 12/2018	Accenture GmbH	ja	462,612	ja	275,909	186,703	0	0	462,612
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Konsolidierung Bund – Programm „Überführung der IT-Betriebe“ b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 11/2018 - 12/2018	Accenture GmbH	ja	248,770	ja	20,172	228,598	0	0	248,770
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Externe Beratung zur Migration der Bundesverwaltung auf Windows 10 (Projektvorbereitung) b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 06/2018 - 07/2018	PriceWaterhouseCoopers GmbH	ja	74,018	ja	74,018	0	0	0	74,018
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Externe Beratung zur Migration der Bundesverwaltung auf Windows 10 (Projektinitialisierung) b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 06/2018 - 07/2018	Accenture GmbH	ja	74,762	ja	74,762	0	0	0	74,762
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Externe Beratung zur Migration der Bundesverwaltung auf Windows 10 (Projektinitialisierung) b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 06/2018 - 07/2018	PriceWaterhouseCoopers GmbH	ja	377,825	ja	292,104	0	0	0	292,104
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Benchmark - Unterstützung bei der Herstellung der Benchmark-Fähigkeit b) Abruf auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH c) nein d) Laufzeit: 02/2018 - 11/2018	Partnerschaft Deutschland	nein	403,648	ja	242,792	160,856	0	0	403,648
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) NMO Prz - Prozessorientierte Konzeption der Nachfragemanagementorganisation b) Abruf auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH c) nein d) Laufzeit: 10/2017 - 01/2018	Partnerschaft Deutschland	nein	202,586	ja	4,950	0	0	0	4,950
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Lizenz - Unterstützung bei der Einführung eines verbesserten Lizenzmanagements b) - c) nein d) Laufzeit: 03/2018 - 10/2018	HiSolutions AG	nein	473,365	ja	456,488	0	0	0	456,488
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Lizenz - Unterstützung bei der Einführung eines verbesserten Lizenzmanagements b) - c) nein d) Laufzeit: 08/2018 - 01/2019	HiSolutions AG	nein	649,978	ja	334,628	315,350	0	0	649,978
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMF a) Ergänzende Vereinbarung über die Erbringung von Unterstützungsleistungen für das Teilprojekt 1 im GB des BMF "Zusammenführung von DLZ-IT des Bundes zum ITZBund" (PD) b) RV über die Erbringung von Beratungsleistungen für OPP-Projekte vom 15.10.2012 c) nein d) Laufzeit: 01/2018 - 12/2018	Partnerschaft Deutschland	nein	1,895,337	ja	276,116	79,358	0	0	355,474

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMF a) Projektleistungsverlängerung - Kooperationsvereinbarung zur Zusammenführung von BIT, ZIVIT und DLZ-IT zum Bundesrechenzentrum (BRZ) Version 2,0 b) Abruf aus RV B2.41-9916/12 des BVA c) nein d) Laufzeit: 01/2017 - 06/2018		nein	1.507,278	ja	294.879	0	0	0	294.879
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 1 (TP1) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMF a) Vereinbarung "Erarbeitung eines AöR- Ausgestaltungskonzepts für das ITZBund" b) - c) nein d) Laufzeit: 09/2017 - 05/2018	Partnerschaft Deutschland	nein	258,706	ja	148.001	0	0	0	148,001
0602 532 41	IT-KBund Teilprojekt 3 (TP3) - Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVg a) IT-Konsolidierung Bund Untersuchung Pilotvorhaben BWI b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 08/2018 - 11/2018		nein	499,598	ja	0	499,598	0	0	499,598
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BRH a) Unterstützung Herstellung Überführungsfähigkeit des BRH b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 08/2018 - 12/2018		ja	58,548	ja	31,744	0	0	0	31,744
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BRH a) Unterstützung Herstellung Überführungsfähigkeit des BRH b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 07/2018 - 08/2018	Accenture GmbH	ja	99,502	ja	99,502	0	0	0	99,502
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BRH a) Unterstützung Herstellung Überführungsfähigkeit des BRH b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 10/2018	Accenture GmbH	ja	92,755	ja	92,698	0	0	0	92,698
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BRH a) Unterstützung Migration Windows 10 mit Behördenclient des BRH b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 11/2018	Accenture GmbH	ja	114,811	ja	108,839	0	0	0	108,839
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BRH a) Unterstützung Herstellung Überführungsfähigkeit des BRH b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 11/2018 - 11/2018	Accenture GmbH	ja	58,608	ja	51,122	0	0	0	51,122

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BRH a) Unterstützung Migration Windows 10 mit Behördenclient des BRH b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 12/2018 - 07/2019	Accenture GmbH	ja	761,303	ja	0	761,303	0	0	761,303
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BRH a) Unterstützung Migration Windows 10 mit Behördenclient des BRH b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 11/2018	PricewaterhouseCoopers GmbH	ja	109,480	ja	104,776	0	0	0	104,776
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BRH a) Unterstützung Migration Windows 10 mit Behördenclient des BRH b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 12/2018 - 07/2019	PricewaterhouseCoopers GmbH	ja	736,015	ja	0	736,015	0	0	736,015
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BRH a) Unterstützung des BRH in der Vorbereitungsphase des Behördenprojektes BRH der IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV des BRH-BWI c) nein d) Laufzeit: 10/2018 - 08/2019	BWI GmbH	nein	834,642	ja	7,349	533,215	0	0	540,564
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BPA a) IT-Konsolidierung Bund: Überführungsfähigkeit herstellen b) Abruf aus RV des ZIB c) nein d) Laufzeit: 06/2018 - 08/2018	Accenture	nein	99,502	ja	99,502	0	0	0	99,502
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BPA a) IT-Konsolidierung Bund: Überführungsfähigkeit herstellen b) Abruf aus RV des ZIB c) nein d) Laufzeit: 08/2018 - 06/2019	Accenture	nein	323,216	ja	166,204	157,012	0	0	323,216
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BPA a) IT-Konsolidierung Bund: Überführungsfähigkeit herstellen b) Abruf aus RV des ZIB c) nein d) Laufzeit: 01/2019 - 06/2019	Accenture	nein	274,146	ja	0	274,146	0	0	274,146
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BPA a) IT-Konsolidierung Bund: Auftraggeberfähigkeit herstellen b) Abruf aus RV des ZIB c) nein d) Laufzeit: 07/2018 - 10/2018	Init AG	nein	58,549	ja	42,783	15,766	0	0	58,549
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI a) IT-Konsolidierung Bund: Überführungsfähigkeit herstellen b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 08/2018 - 01/2019	Accenture	nein	235,642	ja	181,273	54,369	0	0	235,642
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI a) IT-Konsolidierung Bund: Auftraggeberfähigkeit herstellen b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 01/2019 - 12/2019	Init AG	nein	327,869	ja	0	327,869	0	0	327,869
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMVI Unterstützung durch den IT-Dienstleister BWI GmbH Mittel aus dem Epl 06 wurden zur Fremdbewirtschaftung an BMVI zugewiesen		nein	121,063	ja	0	121,063	0	0	121,063
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMI a) Unterstützende Beratungsleistungen im Teilprojekt "Projektbüro (organisator, und koordinator, Unterstützung im fachlichen Veränderungsprozess in der BSI-IT im Rahmen der ITK BSI)" b) Abruf aus RV der ZIB (3PM) c) nein d) Laufzeit: 12/2017 - 04/2019		nein	122,951	ja	79,309	0	0	0	79,309
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMI a) Unterstützende Beratungsleistungen im Teilprojekt "NID-Anforderungen" b) Abruf aus RV der HU Berlin (IuK-Technik) c) nein d) Laufzeit: 12/2017 - 12/2019		nein	143,990	ja	71,995	71,995	0	0	143,990
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMI a) Unterstützende Beratungsleistungen im Teilprojekt "SLAs" b) Abruf aus RV der ZIB (3PM) c) nein d) Laufzeit: 09/2017 - 06/2019		nein	101,626	ja	9,382	0	0	0	9,382
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMI a) Unterstützende Beratungsleistungen in den Teilprojekten - "Client (Know How Transfer und Veränderungsmanagement)" - "Testing/ Fachverfahren" - "Datenmigration" - "Netzkopplung" b) Abruf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 11/2017 - 10/2019		nein	1,305,858	ja	244,685	0	0	0	244,685
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMI a) Beratungsleistungen im Rahmen der IT-Konsolidierung b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 11/2017 - 12/2018	Cassini Consulting GmbH	nein	64,224	ja	31,309	0	0	0	31,309
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMI - BHP a) Unterstützung der BDBOS in der Vorbereitungsphase des Behördenprojektes der IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV des BMI-BWI c) nein d) Laufzeit: 10/2018 - 12/2019		nein	1,286,552	ja	66,272	0	0	0	66,272

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMI a) IT-Konsolidierung Bund, Auftraggeberfähigkeit b) Abuf aus RV der ZIB c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 12/2019	init AG für digitale Kommunikation	nein	195,160	ja	12.045	0	0	0	12.045
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMEL a) Pilotvorhaben BWI (abgeschlossen) Mittel aus dem Epl 06 wurden zur Fremdbewirtschaftung an BMEL zugewiesen		nein	293,272	ja	253.583	39,689	0	0	293,272
0602 532 41	IT-K Bund Fremdmittelbewirtschaftung durch BMEL a) Fortführung Externe Beratung (laufend nach Bedarf) Mittel aus dem Epl 06 wurden zur Fremdbewirtschaftung an BMEL zugewiesen		nein	91.000	ja	91.000	0	0	0	91.000

Aufteilung je Ressort	Gesamt:	10.202.429
	BMI	8.153.058
	BMEL	344.583
	BMVI	181.273
	BPA	308.489
	BRH	496.030
	BMF	718.995

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

Haushaltsjahr 2019 - interne Erhebung (noch nicht an HHA gemeldet)

Kap./Titel (nur 9-Zahlen erfassen)	a) Vertragszweck (stichwortartig) b) Benennung des Rahmenvertrags (ggf.) c) Normsetzung (ja/nein) d) Laufzeit (Monat/Jahr - Monat/Jahr)	Name des Auftragnehmers / (Ist zwingend anzugeben!)	Zustimmung zur Namensnennu ng erteilt? (ja/nein)	Aus- schrei- bung (ja/nein)	Vertrags- volumen in EUR	Honorar nach Aufwand/ Stunden (ja)	Ausgaben in 2019 in EUR	Verpflichtungen in EUR (nur Zahlen)			Summe H bis K
								2020	2021	2022	
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) EB-IT Vertrag, Zentrale und Dezentrale Projektsteuerung b) - c) nein d) Laufzeit: 02/2018 - 01/2019	BWf GmbH	ja	nein	825,968	ja	189.592	0	0	0	189,592
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) EB-IT Vertrag, Zentrale und Dezentrale Projektsteuerung (Folgevertrag) b) - c) nein d) Laufzeit: 01/2019 - 12/2019	BWf GmbH	ja	nein	1,195,023	ja	908.513	45,542	0	0	954,055
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Strategieberatung - RZ Netzentwicklungsplanung b) Abruf aus RV 20405 (IT Topmanagement und Strategieberatung) des BVA c) nein d) Laufzeit: 03/2019 - 06/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	423,176	ja	335.815	0	0	0	335,815
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Veränderungsmanagement IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV des BVA, Beratung im Bereich Change- Management sowie personalwirtschaftliches Personalmanagement c) nein d) Laufzeit: 08/2017 - 02/2019	BearingPoint GmbH	ja	ja	297,904	ja	68.278	0	0	0	68,278
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Strategieberatung Architekturrichtlinie für die IT des Bundes 2018 b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 09/2017 - 01/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	228,379	ja	74.070	0	0	0	74,070
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Überführung IT-Betriebe - Architektur & Technik b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 04/2018 - 12/2018	Cappemini Deutschland GmbH	nein	Ja	353,954	ja	65.175	0	0	0	65,175
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Überführung IT-Betriebe - Unterstützung Programmbüro b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 01/2019	Cappemini Deutschland GmbH	nein	ja	163,678	ja	43.620	0	0	0	43,620
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Organisationsberatung Nachfragemanagementorganisation b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 02/2018 - 12/2018	Cappemini Deutschland GmbH	nein	ja	399,543	ja	230	0	0	0	230
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Qualitätsmanagement für GPL "IT-Konsolidierung Bund" b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 11/2018 - 05/2019	Cappemini Deutschland GmbH	nein	ja	81,682	ja	59.645	0	0	0	59,645
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Strategieberatung Architekturrichtlinie für die IT des Bundes 2019 b) Abruf aus RV 20405 des BVA c) nein d) Laufzeit: 02/2019 - 12/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	286,701	ja	188.772	46,769	0	0	235,541
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung GPL IT-Konsolidierung b) Abruf aus RV des BeschA d) Laufzeit: 04/2018 - 01/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	420,617	ja	82.753	0	0	0	82,753
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung UITB b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 02/2018 - 12/2018	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	1,179,881	ja	250.215	0	0	0	250,215
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Notfall- und Krisenmanagement b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 05/2018 - 03/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	326,255	ja	222.060	0	0	0	222,060
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Weiterentwicklung IT-Konsolidierung Bund b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 04/2018 - 12/2018	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	928,557	ja	538.869	0	0	0	538,869
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung GPL IT-Konsolidierung b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 10/2018 - 12/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	654,024	ja	455.068	0	0	0	455,068
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Konzeption NMO-Zielbild b) Abruf aus RV des BeschA c) nein d) Laufzeit: 12/2018 - 04/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	541,807	ja	478.934	0	0	0	478,934
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung GPL IT-Konsolidierung b) Abruf aus RV 20405 des BVA c) nein d) Laufzeit: 02/2019 - 12/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	2,073,819	ja	1.614.021	412,086	0	0	2,026,107
0602 532 41	Gesamprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung GPL-Strategische Marktanalyse b) Abruf aus RV 20405 des BVA c) nein d) Laufzeit: 02/2019 - 12/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	1,142,787	ja	1.055.614	0	0	0	1,055,614

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Notfall- und Krisenmanagement b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 04/2019 - 06/2020	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	559,990	ja	271.699	67,150	0	0	338,849
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Vorgezogene und zentralisierte Tätigkeiten „Erstellung standardisierter Module zum Erreichen der Auftraggeberfähigkeit“ b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 03/2019	INIT AG	nein	ja	208,974	ja	208.974	0	0	0	208,974
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Erstellung standardisierter Qualifizierungsmodule zur Herstellung der Auftraggeberfähigkeit b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 09/2018 - 03/2019	INIT AG	nein	ja	87,822	ja	0	77,861	0	0	77,861
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Unterstützung des Programmmanagements in der GPL b) Abruf aus RV des Bescha d) Laufzeit: 05/2018 - 12/2019	Accenture GmbH	ja	ja	2,761,038	ja	2.537.168	0	0	0	2,537,168
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Programmunterstützung standardisierte Windows 10 Migration – Behördendienst und Anwendungsfähigkeit b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 12/2018 - 05/2020	Accenture GmbH	ja	ja	3,049,082	ja	2.122.520	926,149	0	0	3,048,669
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Pilotierung des Einsatzes von „Micro Focus Universal Discovery“ im Programm „ÜTB“ (im BRH) b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 10/2018 - 04/2019	Accenture GmbH	ja	ja	747,469	ja	586.096	0	0	0	586,096
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Externe Beratung zur Migration der Bundesverwaltung auf Windows 10 (Projektkonzeption) b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 05/2018 - 12/2018	Accenture GmbH	ja	ja	462,612	ja	164.021	0	0	0	164,021
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Konsolidierung Bund – Programm „Überführung der IT-Betriebe“ b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 11/2018 - 12/2018	Accenture GmbH	ja	ja	248,770	ja	178.726	0	0	0	178,726
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) IT-Konsolidierung Bund – Programm „Überführung der IT-Betriebe“ b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 09/2019 - 01/2020	Accenture GmbH	ja	ja	1,563,720	ja	713.251	251,730	0	0	964,981
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Externe Beratung zur Migration der Bundesverwaltung auf Windows 10 b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 01/2019 - 12/2019	PriceWaterhouseCoopers GmbH	ja	ja	2,348,246	ja	1.328.780	370,000	0	0	1,698,780
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Externe Beratung zur Migration der Bundesverwaltung auf Windows 10 (Projektkonzeption) b) Abruf aus RV des Bescha c) nein d) Laufzeit: 11/2018 - 12/2018	PriceWaterhouseCoopers GmbH	ja	ja	377,825	ja	154.709	0	0	0	154,709
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Benchmark - Unterstützung bei der Herstellung der Benchmark-Fähigkeit b) Abruf auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH c) nein d) Laufzeit: 02/2018 - 11/2018	Partnerschaft Deutschland	ja	nein	403,648	ja	9.806	0	0	0	9,806
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) NMO Rechts- und Organisationsformuntersuchung d. Nachfragemanagementorganisation b) Abruf auf Grundlage der Eckpunktevereinbarung über die Erbringung von Beratungsleistungen der PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH c) nein d) Laufzeit: 02/2019 - 10/2019	Partnerschaft Deutschland	ja	nein	301,879	ja	296.493	0	0	0	296,493
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Strategische Unterstützung GPL IT-Konsolidierung b) Abruf aus RV 20405 des BVA c) nein d) Laufzeit: 01/2019 - 12/2019	Orphoz GmbH & Co. KG	ja	ja	869,414	ja	260.902	140,000	0	0	400,902
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Lizenzmanagement - Unterstützung bei der Einführung eines verbesserten Lizenzmanagements b) - c) nein d) Laufzeit: 08/2018 - 11/2019	HiSolutions AG	ja	nein	1,873,361	ja	1.820.046	0	0	0	1,820,046
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Architekturmangement in der IT-Grundschutzzone b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 01/2019 - 12/2019	Cappemini Deutschland GmbH	nein	Ja	367,567	ja	266.967	1,191	0	0	268,158
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Unterstützung HPR bei IT -Konsolidierungsbeteiligung b) Abruf aus RV des BVA c) nein d) Laufzeit: 08/2019 - 12/2020	Cappemini Deutschland GmbH	nein	Ja	210,000	ja	9.221	200,779	0	0	210,000
0602 532 41	Gesamtprojektleitung IT-K Bund (GPL): a) Unterstützung Gesamtprojektkontrolling b) Abruf aus RV des BVA, Beratung im Bereich Projektmanagement c) nein d) Laufzeit: 05/2019 - 12/2019	BearingPoint GmbH	ja	ja	170,170	ja	15.061	0	0	0	15,061

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	a) Betriebsleistungen zur Stabilisierung des IT-Betriebs während der Durchführung der Betriebskonsolidierung (BMI - BKG) b) RV 514 10 des BeschA c) nein d) 09/09/2019 - 31.12.2019	Computacenter AG & Co. oHG	ja	ja	15,892	ja	15,892	0	0	0	15,892
0602 532 41	a) IT-Konsolidierung Bund: Dienstekonsolidierung beim (BMI - BBR) b) Einzelauftrag EA-Nr.: (0621/4/1/09) mit Festpreis: 231.700,00 EUR in Bezug auf RV 51411 des BMI c) nein d) EA: 04/2019-12/2019	PricewaterhouseCoopers AG	ja	ja	231.700	Festpreis	131,974	0	0	0	131,974
0602 532 41	a) Machbarkeitsstudie im Rahmen IT-Konsolidierung Bund (BMI - BPJ) b) Rahmenvereinbarung Ressort BMI/BWI c) nein d) -	BWI GmbH	ja	nein	k.A.	ja	333,643	0	0	0	333,643
0602 532 41	a) Unterstützende Beratungsleistungen im Teilprojekt "Projektbüro (organisator. und Koordinator, Unterstützung im fachlichen Veränderungsprozess in der BSI-IT im Rahmen der ITK BSI)" (BMI - BSI) b) RV 2932 c) nein d) Laufzeit: 12/2017 - 06/2020	BearingPoint GmbH	ja	nein	122,951	ja	103,217	0	0	0	103,217
0602 532 41	a) Unterstützende Beratungsleistungen im Teilprojekt "NID-Anforderungen" (BMI - BSI) b) RV 20024 c) nein d) Laufzeit: 12/2017 - 12/2019	Dell	ja	nein	143,990	ja	52,278	0	0	0	52,278
0602 532 41	a) Unterstützende Beratungsleistungen im Teilprojekt "SLAs" (BMI - BSI) b) RV 2932 c) nein d) Laufzeit: 09/2017 - 06/2019	BearingPoint GmbH	ja	nein	101,526	ja	12,697	0	0	0	12,697
0602 532 41	a) Unterstützende Beratungsleistungen in den Teilprojekten: (BMI - BSI) - "Client (Know How Transfer und Veränderungsmanagement)" - "Testing" Fachverfahren" - "Datenmigration" - "Netzwerkplanung" b) RV 20043 c) nein d) Laufzeit: 11/2017 - 10/2019	Conet	ja	nein	1,305,858	ja	417,375	0	0	0	417,375
0602 532 41	a) Beratungsleistungen zur Windows 10-Implementierung (hier Analysephase und Konzept) (BMI - BpB) b) RV 51409 c) nein d) 04/2019 - 05/2019	Accenture GmbH	ja	ja	156,830	ja	156,830	0	0	0	156,830
0602 532 41	a) Beratungsleistungen zur Windows 10-Implementierung (hier Begleitung der Implementierung 1/2) (BMI - BpB) b) RV 51409 c) nein d) 08/2019 - 03/2020	Accenture GmbH	ja	ja	1,024,019	ja	512,700	511,318	0	0	1,024,019
0602 532 41	a) Konzept strat. Controlling Projekt IT-K-Bund (BKamt) b) RV 2685 des BVA c) nein d) 11/2018 - 12/2018	Cappemini	ja	nein	49,427	ja	39,599	0	0	0	39,599
0602 532 41	a) Migration Windows 10 mit Behördendienst (BRH) b) RV 514 09 des ZIB c) nein d) 07/2019 - 12/2019	Accenture GmbH	ja	ja	470,050	ja	470,050	0	0	0	470,050
0602 532 41	a) Migration Windows 10 mit Behördendienst (BRH) b) RV 514 09 des ZIB c) nein d) 10/2019 - 12/2019	Accenture GmbH	ja	ja	181,475	ja	108,665	72,810	0	0	181,475
0602 532 41	a) Migration Windows 10 mit Behördendienst (BRH) b) RV 514 11 des ZIB c) nein d) 12/2018 - 07/2019	PricewaterhouseCoopers GmbH	ja	ja	736,015	ja	335,905	0	0	0	335,905
0602 532 41	a) Herstellung der Auftragnehmerfähigkeit zur IT-K (BRH) b) RV 514 05 des ZIB c) nein d) 08/2018 - 12/2018	init[AG für digitale Kommunikation	ja	ja	58,548	ja	41,197	0	0	0	41,197
0602 532 41	a) Beratung zur Betriebsstabilisierung (BRH) b) Rahmenvereinbarung BWI - BRH c) nein d) 01/2019 - 07/2019	BWI GmbH	ja	nein	834,642	ja	414,402	0	0	0	414,402
0602 532 41	a) Beratung zur Betriebsstabilisierung (BRH) b) Rahmenvereinbarung BWI - BRH c) nein d) 05/2019 - 06/2020	BWI GmbH	ja	nein	2,136,858	ja	681,800	1,454,858	0	0	2,136,858
0602 532 41	a) Unterstützung Aufbau Infrastruktur IT- (BGWK) Konsolidierung GWK b) RV Nr. 4850000021 des ITZBund c) nein d) 01/2019 - 03/2020	Computacenter AG&Co. oHG	ja	ja	94,444	ja	83,580	10,864	0	0	94,444
0602 532 41	a) Begleitung der Überführung der IT-Betriebe sowie der Dienstekonsolidierung (BMEL - FLI) b) RV 51409 KoB c) nein d) 11/2019-02/2019	Accenture GmbH	ja		302,647	ja	302,647	0	0	0	302,647
0602 532 41	a) Unterstützungsleistung für die Überführung des IT-Dienstbetriebes (BMEL - FLI) b) RV 51409 KoB c) nein d) 03/2019-08/2019	Accenture GmbH	ja		639,997	ja	574,444	54,443	0	0	628,887
0602 532 41	a) Evergreen-Analyse-Phase (BMEL - FLI) b) RV 51409 KoB c) nein d) 10/2019-12/2019	Accenture GmbH	ja		90,738	ja	90,738	0	0	0	90,738
0602 532 41	a) standardisierte Windows 10 Migration; (BMEL - JKJ) Planungsphase; EA 1013/2/1-001 b) Abruf aus RV 514 09 c) nein d) 03/2019 - 06/2019	Accenture GmbH	ja	ja	412,216	ja	350,693	0	0	0	350,693

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	a) standardisierte Windows 10 Migration; (BMEL - JKf) Umsetzungsphase; EA 1013/2/1-002 b) Abruf aus RV 514 09 c) nein d) 01/2020 - 08/2020	Accenture GmbH	ja	ja	938,018	ja	0	938,018	0	0	938,018
0602 532 41	a) IT-Konsolidierung Bund - Beratung zur Umstellung auf Windows 10 (BMEL - BVL) b) Rahmenvertrag 514 09 /2 (BfM): "Überführungsfähigkeit herstellen" c) nein d) 08/2019 - 12/2019	Accenture GmbH	ja	ja	429,143	ja	299,002	101,287	0	0	400,289
0602 532 41	a) Analysephase für Migration auf den Behördendienst (BMU - UBA) b) Abruf aus RV 514 11 - EA 1613/4/1/006 c) nein d) 10/2019 - 01/2020	PricewaterhouseCoopers GmbH	ja	ja	367,532	ja	166,914	0	0	0	166,914
0602 532 41	a) Migration Behördendienst Windows 10; (BMU - UBA) b) Abruf aus RV 514 11 - EA 1613/4/2/15 c) nein d) 10/2019 - 01/2020	PricewaterhouseCoopers GmbH	ja	ja	656,821	ja	330,454	326,367	0	0	656,821
0602 532 41	a) Rolloutunterstützung Behördendienst; (BMU - UBA) b) Abruf aus RV 3 - EA 1613/3/2/001 c) nein d) 10/2019 - 01/2020	ComputaCenter	ja	ja	198,563	ja	14,699	77,072	0	0	91,771
0602 532 41	a) Aufbau und Ertüchtigung einer CMDB; (BMU - UBA) b) Abruf aus RV 2 - 0455/2/1/002 c) nein d) 10/2019 - 05/2020	Accenture GmbH	ja	ja	13,994	nein	0	13,994	0	0	13,994
0602 532 41	a) Standardisierte Windows 10-Migration - Behördendienst (BMU - BfS) b) Abruf aus RV 51114 des BeschA c) nein d) 01/2019 - 01/2020	PricewaterhouseCoopers GmbH	ja	ja	865,806	ja	629,441	30,064			659,505
0602 532 41	a) Behördendienst (BCL) BfN Review (BMU - BfN) b) Abruf aus RV 514 11 Kaufhaus des Bundes c) nein d) 06/2019 - 10/2019	PricewaterhouseCoopers GmbH	ja	nein	98,532	ja	33,101	0	0	0	33,101
0602 532 41	a) Unterstützung des Behördenprojekts in der Vorbereitungsphase (Behördenbegleitem), (BPA) b) ITK: RV 2: Überführungsfähigkeit herstellen, c) nein, d) Laufzeit RV (Rahmenvertrag): 3/2018-3/2021, Laufzeit EA (Einzelvertrag): 6/2018-7/2020	Accenture GmbH	ja	ja	954,559	ja	444,360	219,281	0	0	663,641
0602 532 41	a) Unterstützung des Behördenprojekts in der Vorbereitungsphase (Behördenbegleitem), (BPA) b) ITK: RV 1: Dienstkonsolidierung, c) nein, d) Laufzeit RV: 4/2018-4/2021, Laufzeit EA: 8/2018-6/2020	init AG	ja	ja	136,813	ja	21,010	72,820	0	0	93,830
0602 532 41	a) Beratung zum ITK-Projekt (BPA) b) RV des ITZBund mit PVC c) nein d) Auftrag an ITZBund: 11/2018-6/2020	PricewaterhouseCoopers GmbH	ja	ja	217,290	ja	145,235	72,055	0	0	217,290
0602 532 41	a) Auftraggeberfähigkeit herstellen (BMBF) b) RV514 05 des BeschA c) nein d) 05/19 - 04/20	init AG	ja	ja	341,530	ja	182,261	40,000	0	0	222,261
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen (BMBF) b) RV514 09 des BeschA c) nein d) 05/19-12/19	Accenture GmbH	ja	ja	436,302	ja	356,780	40,000	0	0	396,780
0602 532 41	a) Unterstützung durch IT-DL (BMBF) b) / c) nein d) 05/19-12/19	BWI GmbH	ja	nein	123,000	ja	87,735	15,000	0	0	102,735
0602 532 41	a) Unterstützungsleistung im Rahmen der ITK Bund (BMJV) b) Rahmenvertrag I: "Auftraggeberfähigkeit herstellen", BM Nr.: 514 05 c) nein d) 09/2019 - 2021	init AG	nein	ja	146,370	ja	5,641	2,348	0	0	7,989
0602 532 41	a) Dienstkonsolidierung maßnahmenbezogene Unterstützung; Win10 Analyse (BMVI) b) Abruf aus RV 514 11 des BeschA c) nein d) 02/2019 - 05/2019	PWC GmbH	ja	ja	352,776	ja	125,861	0	0	0	125,861
0602 532 41	a) Dienstkonsolidierung maßnahmenbezogene Unterstützung; Win10 Umsetzung (BMVI) b) Abruf aus RV 514 11 des BeschA c) nein d) 10/2019 - 03/2020	PWC GmbH	ja	ja	640,518	ja	0	640,518	0	0	640,518
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; Win10 Rollout (BMVI) b) Abruf aus RV 514 11 des BeschA c) nein d) 09/2019 - 02/2020	Accenture GmbH	ja	ja	253,292	ja	164,857	88,435	0	0	253,292
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; Win10 Rollout (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 11/2019 - 02/2020	Accenture GmbH	ja	ja	256,362	ja	0	256,362	0	0	256,362
0602 532 41	a) Dienstkonsolidierung maßnahmenbezogene Unterstützung; Win10 Analyse (BMVI) b) Abruf aus RV 514 11 des BeschA c) nein d) 08/2019 - 10/2019	PWC GmbH	ja	ja	169,694	ja	147,242	0	0	0	147,242
0602 532 41	a) Begleitung der Überführung-Herstellung der Auftraggeberfähigkeit (BMVI) b) Abruf aus RV 514 05 des BeschA c) nein d) 15.08.2019-31.07.2020	init AG	ja	ja	291,764	ja	24,029	267,735	0	0	291,764
0602 532 41	a) Begleitung der Überführung der IT-Betriebe sowie der Dienstkonsolidierung (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BMI c) nein d) 09/2019 - 02/2020	Accenture GmbH	ja	ja	240,975	ja	121,179	119,796	0	0	240,975
0602 532 41	a) Auftraggeberfähigkeit herstellen (BMVI) b) Abruf aus RV 514 05 des BMI c) nein d) 09/2019 - 01/2020	init AG	ja	ja	349,306	ja	26,926	322,380	0	0	349,306

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BKB

0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 01/2019-12/2019	Accenture GmbH	ja	ja	467,075	ja	467.046	0	0	0	467,046
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 10/2019-12/2019	Accenture GmbH	ja	ja	173,145	ja	130.214	0	0	0	130,214
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 7/2019-06/2020	Accenture GmbH	ja	ja	13,994	ja	6.997	6,997	0	0	13,994
0602 532 41	a) Auftraggeberfähigkeit herstellen (BMVI) b) Abruf aus RV 514 05 des BMI c) nein d) 08/2019 - 04/2020	Init AG	ja	ja	97,580	ja	0	97,580	0	0	97,580
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 10/2019-01/2020	Accenture GmbH	ja	ja	135,642	ja	115.204	20,438	0	0	135,642
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 07/2019-08/2019	Accenture GmbH	ja	ja	182,290	ja	91.801	90,489	0	0	182,290
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 01/2019-06/2019	Accenture GmbH	ja	ja	303,510	ja	286.748	0	0	0	286,748
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 09/2019-01/2020	Accenture GmbH	ja	ja	286,290	ja	239.967	46,323	0	0	286,290
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 10/2019-12/2020	Accenture GmbH	ja	ja	210,362	ja	210.362	0	0	0	210,362
0602 532 41	a) Auftraggeberfähigkeit herstellen (BMVI) b) Abruf aus RV 514 05 des BMI c) nein d) 02/2019 - 12/2019	Init AG	ja	ja	97,580	ja	97.580	0	0	0	97,580
0602 532 41	a) Überführungsfähigkeit herstellen; (BMVI) b) Abruf aus RV 514 09 des BeschA c) nein d) 02/2019 - 07/2019	Accenture GmbH	ja	ja	117,959	ja	117.959	0	0	0	117,959

Aufteilung je Ressort	Gesamt:	27.896.613
	BMI	19.994.088
	BMVI	2.373.973
	BMJV	5.641
	BMBF	626.776
	BPA	610.605
	BMU	1.174.609
	BMEL	1.617.524
	BGWK	83.580
	BRH	1.370.219
	BKAmt	39.599

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

ITZBund

Ressort ITZBund

Verträge für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie Rahmen- und Werkverträge für die IT-Betriebskonsolidierung Bund (ITZBund)												
Art der Beauftragung	Art der Leistung	Auftraggeber	Bedarfsträger	Auftragnehmer	Abschlussdatum	Endzeitpunkt	Auftragsvolumen		Tagesätze			Auftragsgegenstand
							GESAMT Euro (brutto)	GESAMT PT	Preisstufe 1 in Euro (brutto)	Preisstufe 2 in Euro (brutto)	Preisstufe 3 in Euro (brutto)	
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	BearingPoint	01.06.2016	22.09.2017	983.344,60 €	537,00	952,00 €	1.451,80 €	- €	Unterstützung im Projekt "Konsolidierung der IT des Geschäftsbereichs BMI im ITZBund"
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Computacenter	26.08.2016	30.06.2017	1.455.764,20 €	1636,00	1.220,94 €	- €	- €	ÜBERFÜHRUNG BKG in ITZBund
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Computacenter/Accenture	30.08.2016	30.06.2017	5.008.526,89 €	3163,00	1.487,50 €	1.701,70 €	- €	Überführung BKG in ITZBund
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Bechtle	14.09.2016	30.08.2017	239.078,82 €	120,00	1.973,88 €	- €	- €	Unterstützungsleistung bei der Durchführung eines PoC am DS Disseldorf
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Cassin Consulting	19.12.2016	31.12.2017	212.361,48 €	197,00	1.047,20 €	1.094,80 €	- €	Unterstützung beim Abschluss von drei RV für Projekt IT-Konsolidierung Bund, EA 2905-1094
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	PricewaterhouseCoopers GmbH WPG	24.01.2017	31.03.2018	679.698,25 €	335,00	2.028,95 €	- €	- €	Strategische Beratung der Programmierung zur RZ-Migration
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Computacenter	03.02.2017	31.12.2017	140.000,00 €	80,00	1.557,71 €	- €	- €	Unterstützung bei autom. Datenerhebung mit BMC SW im Rahmen ITKonsolidierung BMI
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Computacenter/Accenture	04.04.2017	31.12.2017	873.666,75 €	527,00	1.487,50 €	1.701,70 €	- €	Unterstützung für IT Konsolidierung Bund im Geschäftsbereich des BMI TP 1
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Computacenter	28.04.2017	31.12.2017	656.109,00 €	597,00	1.487,50 €	1.701,70 €	- €	Migrationsunterstützung Projekt KIB
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Computacenter	15.05.2017	31.12.2018	591.714,33 €	384,20	785,40 €	927,01 €	- €	Unterstützung Überführungsprojekte BMI in das ITZBund
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Computacenter/Accenture	15.05.2017	31.12.2017	2.899.043,10 €	1800,00	1.487,50 €	1.701,70 €	- €	Techn. umsetzung der Migration von Rechenzentren
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	SST-IT	01.06.2017	31.12.2017	399.558,40 €	440,00	895,36 €	- €	- €	Unterstützung aus dem Projekt Storage-Datensicherungsangeubungen im Rahmen ITK
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	BearingPoint	01.06.2017	31.12.2017	246.806,00 €	170,00	952,00 €	1.451,80 €	- €	Beratung und Unterstützung im Bereich Change-Management
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	BearingPoint	01.06.2017	31.12.2017	190.690,34 €	138,00	952,00 €	1.451,80 €	- €	Beratung und Unterstützung im Bereich Change-Management, EA 1061
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Cassin Consulting	01.09.2017	31.03.2020	237.601,33 €	214,07	952,00 €	1.094,80 €	- €	Unterstützung beim Abschluss von RV zum Abruf für das Projekt IT-Konsolidierung Bund, EA 2905-1115
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	BearingPoint	18.09.2017	30.06.2018	382.723,06 €	279,46	952,00 €	1.451,80 €	- €	Unterstützung im Bereich Change-Management sowie demografiesensibles Personalmanagement EV 1067
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Computacenter/Accenture	25.09.2017	31.12.2018	2.468.174,56 €	1530,66	1.487,50 €	1.701,70 €	- €	Überführungsprojekte BMI in das ITZBund
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Orphoz	28.08.2017	31.01.2018	275.116,10 €	254,00	1.076,95 €	1.088,85 €	- €	DL Storage Systeme Techniker Projekt KIB
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Computacenter	06.10.2017	30.06.2018	302.902,60 €	178,00	927,01 €	1.487,50 €	- €	DL für IT-Konsolidierung Bund im Geschäftsbereich des BMI TP 1 für Migration Betriebsabteilungen
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI ProfITK-BKB	Computacenter/Accenture	19.10.2017	31.12.2020	3.220.520,43 €	1892,66	1.701,70 €	- €	- €	Strategische Beratung der Pflüger, EA 3364, EA3364
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Orphoz	28.08.2017	31.01.2018	164.553,20 €	152,00	1.076,95 €	1.088,85 €	- €	Unterstützung Umsetzune Konzept ITK, EA 3354, EA3354

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kinder u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

ITZBund

Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Compucenter/Accenture	20.10.2017	31.12.2018	178.500,00 €	120,00	1.487,50 €	- €	- €	DL Storage Systeme Beratung
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	26.02.2018	31.03.2020	2.683.618,55 €	2341,50	916,30 €	1.094,80 €	- €	Externe Unterstützungsleistung im Programm- und Projektmanagement
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI ProfITK-TP InfraBu	Compucenter	03.04.2018	31.03.2020	1.310.194,60 €	1207,14	927,01 €	1.487,50 €	- €	Unterstützung bei der Übernahme anderer IT-Einheiten
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	Materna	01.02.2018	30.06.2020	580.040,33 €	402,96	1.439,90 €	- €	- €	Unterstützung d. im Bereich ITSM-Werkzeuge IT-Service-Management- und Systemmanagement-Spezialist
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP InfraBu	Materna	01.10.2018	31.03.2020	410.911,47 €	285,38	1.439,90 €	- €	- €	DL - IT-Service-Management- und Systemmanagementwerkzeug-Spezialist
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	Materna	14.12.2018	31.03.2020	838.921,74 €	582,63	1.439,90 €	- €	- €	DL ITK Spezialist Programm-Projektmgmt
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	KPMG	04.06.2019	30.11.2019	299.523,00 €	246,00	916,30 €	1.094,80 €	- €	Unterstützung des Veränderungs- und Wissensmanagements, Fortschreibung des Migrationsschemas im BKB
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP AITS	PWC/SINC GmbH	15.08.2019	31.03.2020	60.690,00 €	60,00	1.130,50 €	1.159,63 €	- €	Koordinierende und projektspezifische Unterstützung des QS im Programm BKB (AKZ 7941)
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	KPMG	17.05.2019	31.03.2020	405.659,10 €	378,00	916,30 €	933,69 €	- €	DL ITK Migrationsarchitekt Rolle IV
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	KPMG	11.09.2019	31.03.2020	148.892,80 €	454,00	916,30 €	1.094,80 €	- €	Unterstützung des OPH-Beauftragten ITK und der Referate Abteilung Z bei Migration von IT-Betrieben
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP-OPH	Bearing Point GmbH	21.08.2019	31.03.2020	79.849,00 €	79,19	1.463,70 €	1.011,50 €	- €	externe Unterstützung im Bereich OPH (Organisation, Personal, Haushalt) - Unterstützung des initialen Projektaufbaus, Begleitung der Controlling-Aufgaben, Begleitung der Controlling-Aufgaben
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP AITS	KPMG	01.04.2020	30.06.2020	64.593,20 €	59,00	136,85 €	- €	- €	Unterstützung Programm- und Projektmanagement (Nachfolgevertrag 360003891)
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	KPMG	01.04.2020	30.06.2020	138.278,00 €	125,00	163,63 €	114,54 €	136,85 €	Unterstützung im Programm- und Projektmanagement, Programm- und Projektbüro sowie QS (Nachfolgevertrag 360003898)
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	Compucenter/Accenture	01.04.2020	30.06.2020	85.085,00 €	50,00	1.701,70 €	- €	- €	Unterstützungsleistungen im Bereich ProfITK, Unterstützungsleistungen im Programm- und Projektmanagement, Strategiebezogene
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP InfraBu	Compucenter	01.04.2020	30.06.2020	822.316,33 €	541,50	212,72 €	115,88 €	- €	Unterstützungsleistungen im Bereich ProfITK (Nachfolgevertrag 3600001580)
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP AITS	Compucenter/Accenture	01.04.2020	30.06.2020	212.712,50 €	125,00	212,72 €	- €	- €	Unterstützungsleistung im Bereich ProfITK (Nachfolgevertrag 3600000590);
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP-OPH	Bearingpoint	03.04.2020	30.06.2020	70.805,00 €	70,00	126,44 €	- €	- €	Unterstützungsleistung im Bereich ProfITK, externe Unterstützung im Bereich OPH (Organisation, Personal, Haushalt) - Unterstützung des initialen Projektaufbaus, Begleitung der Controlling-Aufgaben
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP AITS	PWC/SINC GmbH	01.04.2020	30.06.2020	25.287,50 €	25,00	126,44 €	- €	- €	Unterstützung im Bereich Architektur (Fortführung Vertrag 3600003895), Migrationsvorgehen, Projektbezogene Unterstützungsleistungen
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	KPMG	07.04.2020	30.06.2020	323.977,50 €	288,00	1.309,00 €	916,30 €	- €	Unterstützungsleistungen im Programm- und Projektmanagement sowie Programm- und Projektbüro, externe Unterstützung im Programm- und Projektmanagement - Unterstützung
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-BKB	Materna	01.04.2020	31.12.2020	64.795,50 €	45,00	1.439,90 €	- €	- €	Projektunterstützung mit fachspezifischer Expertise im Rahmen von ProfITK, ITSM Beratung und Projektbezogene Unterstützungsleistungen
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP-OPH	Bearingpoint	14.04.2020	30.06.2020	124.414,50 €	85,00	189,96 €	- €	- €	Unterstützungsleistungen ProfITK
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP AITS	PwC	27.04.2020	30.06.2020	180.784,80 €	180,00	125,55 €	- €	- €	externe Unterstützung im Bereich OPH (Organisation, Personal, Haushalt) - Unterstützung des initialen Projektaufbaus, Begleitung der Controlling-Aufgaben
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP AITS	Cappemini	02.03.2020	30.06.2020	220.107,16 €	189,00	975,80 €	1.469,40 €	- €	Unterstützungsleistungen zur Erstellung von modularen Sicherheitskonzepten im Projekt ProfITK
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP InfraBu	Materna	01.04.2020	31.12.2020	92.153,60 €	64,00	179,99 €	- €	- €	Projektmanagement-Unterstützung im Großprojekt ProfITK
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProfITK-TP AITS	Materna	01.04.2020	31.12.2020	92.153,60 €	64,00	179,99 €	- €	- €	Projektunterstützung mit fachspezifischer Expertise im Rahmen von ProfITK

ITZBund

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	ProjITK-TP InfraBü	KPMG	03.06.2020	30.06.2020	50.395,50 €	55,00	114,54 €	- €	- €	Unterstützungsleistungen der TPI und Projektunterstützung mit fachspezifischer Expertise im Rahmen von ProjITK-Programmen und Projektmanagement sowie Programm- und Projektbüro für die Sicherstellung von notwendiger und
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	ITZBund	IT-K GB BMI	Cassini-BearingPoint	31.10.2017	31.10.2019	415.962,73 €	325,00	987,70 €	- €	1.385,16 €	DL - Unterstützung bei der Konzeptionierung & Entwicklung notwendiger Umgebungen der ITK mit ITSM
Abruf aus Rahmenvertrag	Unterstützungsleistung	ITZBund	Projekt ProjITK, ITZBund	Bearing Point GmbH	13.06.2019	30.04.2020	689.307,50 €	525,00	1.463,70 €	- €	1.011,50 €	externe Unterstützung im Bereich OPH (Organisation, Personal, Haushalt) - Unterstützung des initialen Projektaufbaus, Begleitung der Controlling-Aufgaben, externe Unterstützung im Programm- und Projektmanagement - Unterstützung Projektklassifizierung, Qualitätsmanagement, Projekteinplanung, Projektmanagement allgemein, Multiprojektsteuerung
Abruf aus Rahmenvertrag	Unterstützungsleistung	ITZBund	Projekt ProjITK, ITZBund	KPMG AG	01.01.2020	30.06.2020	109.956,00 €	120,00	916,30 €	1.309,00 €	1.094,80 €	externe Unterstützung im Bereich OPH (Organisation, Personal, Haushalt) - Unterstützung des initialen Projektaufbaus, Begleitung der Controlling-Aufgaben, Projektklassifizierung, Qualitätsmanagement, Projekteinplanung, Projektmanagement allgemein, Multiprojektsteuerung
Abruf aus Rahmenvertrag	Unterstützungsleistung	ITZBund	Projekt ProjITK, ITZBund	Bearing Point GmbH	03.04.2020	30.06.2020	259.051,10 €	219,00	1.463,70 €	- €	1.011,50 €	externe Unterstützung im Programm- und Projektmanagement - Unterstützung Projektklassifizierung, Qualitätsmanagement, Projekteinplanung, Projektmanagement allgemein, Multiprojektsteuerung
Abruf aus Rahmenvertrag	Unterstützungsleistung	ITZBund	Projekt ProjITK, ITZBund	KPMG AG	01.04.2020	30.06.2020	68.722,50 €	75,00	916,30 €	- €	- €	externe Unterstützung im Programm- und Projektmanagement - Unterstützung Projektklassifizierung, Qualitätsmanagement, Projekteinplanung, Projektmanagement allgemein, Multiprojektsteuerung
Abruf aus Rahmenvertrag	Unterstützungsleistung	ITZBund	BHP GWK, ITZBund	Computacenter	02.01.2019	31.03.2020	94.443,99 €	101,88	927,06 €	- €	- €	Beratung und Unterstützung beim Aufbau der Infrastruktur ITK GWK
Abruf aus Rahmenvertrag	Unterstützungsleistung	ITZBund	BHP BPA, ITZBund	PwC	24.06.2019	31.12.2021	217.270,20 €	186,75	1.404,20 €	- €	1.011,50 €	Beratung und Unterstützung für das BPA, Unterstützungsleistungen und Projektunterstützung mit fachspezifischer Expertise im Rahmen des ITK-Projektes
Abruf aus Rahmenvertrag	Unterstützungsleistung	ITZBund	BHP BPA, ITZBund	PwC	01.04.2020	30.11.2020	171.916,33 €	147,25	1.404,20 €	- €	1.011,50 €	Beratung und Unterstützung für das BPA: Unterstützungsleistungen und Projektunterstützung mit fachspezifischer Expertise im Rahmen des ITK-Projektes
Abruf aus Rahmenvertrag	Unterstützungsleistung	ITZBund	BHP BAFA, ITZBund	SVA	18.01.2020	31.06.2020	235.151,08 €	219,00	1.085,28 €	- €	1.082,91 €	Unterstützung für Infrastruktur- und Migrationsplanung sowie Erleichterung BHP BAFA
Abruf aus Rahmenvertrag	Unterstützungsleistung	ITZBund	BHP BKGE, ITZBund	Materna	14.04.2020	31.06.2020	21.956,48 €	15,25	1.439,90 €	- €	- €	Projektunterstützung BHP BAFA, Unterstützungsleistungen und Projektunterstützung mit fachspezifischer Expertise im Rahmen des ITK-Projektes
Gesamt:							33.374.200,83 €					

Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 19/19670 des Abgeordneten Sven-Christian Kindler u. a.
und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

BMF

Ressort BMF

Verträge für externe Beratungs- und Unterstützungsleistungen sowie Rahmen- und Werkverträge für die IT-Betriebskonsolidierung Bund (BMF)

Art der Beauftragung	Art der Leistung	Auftraggeber	Bedarfsträger	Auftragnehmer	Abschlussdatum	Endzeitpunkt	Auftragsvolumen		Tagessätze			Auftragsgegenstand
							GESAMT Euro (brutto)	GESAMT PT	Preisstufe 1 in Euro (brutto)	Preisstufe 2 in Euro (brutto)	Preisstufe 3 in Euro (brutto)	
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMF	ÖPP Deutschland AG (PD)	22.05.2015	31.01.2017	1.223.320,00 €	692,00	1.904,00 €	1.428,00 €	1.094,80 €	Beratungsleistungen für das Teilprojekt 1 im GB des BMF "Zusammenführung von DLZ-IT des Bundes zum Bundesrechenzentrum (BRZ)".
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMF	ÖPP Deutschland AG (PD)	30.01.2017	31.12.2017	966.471,00 €	1218,00	1.904,00 €	1.428,00 €	1.094,80 €	Vereinbarung über die Erbringung von Unterstützungsleistungen "Zusammenführung von DLZ-IT des Bundes zum ITZBund"
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMF	PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH	21.12.2017	31.12.2018	928.866,00 €		1.904,00 €	1.428,00 €	1.094,80 €	Verdingung der Vereinbarung über die Erbringung von Unterstützungsleistungen "Zusammenführung von DLZ-IT des Bundes zum ITZBund"
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMF	PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH	01.09.2017	31.05.2018	258.706,00 €	165,00	2.237,20 €	1.904,00 €	1.094,80 €	Vereinbarung "Einarbeitung eines A&R-Ausgestaltungs-konzepts für das ITZBund"
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMF	PwC Strategy& (Germany) GmbH	01.07.2015	31.01.2017	1.970.406,76 €	1073,00	2.028,95 €	1.395,16 €	- €	Kooperationsvereinbarung zur Zusammenführung von BIT, ZIVIT und DLZ-IT zum Bundesrechenzentrum (BRZ)
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMF	PwC Strategy& (Germany) GmbH	01.01.2017	30.06.2018	1.507.278,00 €	800,00	2.028,95 €	1.395,16 €	- €	Kooperationsvereinbarung zur Zusammenführung von BIT, ZIVIT und DLZ-IT zum Bundesrechenzentrum (BRZ)
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMF	Accenture GmbH	11.11.2019	31.01.2020	304.949,00 €	180,00	1.814,75 €	1.071,00 €	1.124,55 €	Gegenstand des Einzelabrufs ist die beratende Begleitung der Betriebskonsolidierung Bund im Rahmen der Erhebung und Analyse aktueller Informationen sowie die Bewertung der architekturellen Auswirkungen auf bestehende und ggf. neu zu erschaffende Plattformen.
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMF	Accenture GmbH	19.12.2019	30.06.2020	2.717.484,00 €	1680,00	1.814,75 €	1.071,00 €	1.124,55 €	Gegenstand des Einzelabrufs ist die beratende Begleitung der Betriebskonsolidierung Bund im Rahmen der Erhebung und Analyse aktueller Informationen sowie die Bewertung der architekturellen Auswirkungen auf bestehende und ggf. neu zu erschaffende Plattformen.
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMVI	Accenture GmbH	11.02.2020	30.04.2020	113.633,10 €	74,00	1.814,75 €	1.071,00 €	1.124,55 €	Ziel des vorliegenden Beratungsauftrags ist die Unterstützung der Ist-Erhebung unter Einsatz des Werkzeugs Micro Focus Universal Configuration Management Database und Universal Discovery.
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMF	KPMG AG	02.03.2020	30.06.2021	2.466.985,20 €	2300,00	1.468,46 €	1.106,70 €	304,64 €	- Unterstützung strategische Ausgestaltung und Management des Projektes BKB - Strategien und Strukturen zur Steuerung des Projektes BKB - Unterstützung in der Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Betriebskonsolidierung Bund
Abruf aus Rahmenvertrag	Beratung	BMF	BMWI	Accenture GmbH	12.03.2020	24.06.2020	173.145,00 €	120,00	1.814,75 €	1.071,00 €	1.124,55 €	- Erstellung des technischen Zielbilds des BAFA - Erstellung der Roadmap für die Durchführungsphase des BAFA
Gesamt:							12.631.224,06 €					

Ressort BMI
HH-Titel 0602 532 14

Auftragsgegenstand	Beratung oder externe Unterstützung?	Auftragsvolumen	vereinbarte Stunden-/ Tagessätze	vereinbarte Anzahl der Berater/Tag	Vertragsdauer	Art der Beraterverträge	Vertragspartner
Unterstützung im Vorhaben Standardisierte IT-Betriebsleistungen	externe Beratung	761.870,00 €	880,00€ Preisstufe I 760,00€ Preisstufe II	65.924	10/2014 - 11/2015	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Conet Solution GmbH
Unterstützung im Vorhaben Social Intranet des Bundes, Erstellung, Bereitstellung und Installationssupport einer Officenet-Laborplattform 7)	u.a. externe Beratung Unterstützung Schulung usw.		Workshop 105€/h;840€/Tag =Programmierung 115€/h; 920/Tag =Konzeption und Programmierarbeiten				
Unterstützung im Vorhaben Social Intranet des Bundes (Wissensmanagement)	Unterstützung	240.550,00 €		keine	11/2014 - 12/2015	EVB-IT Dienstvertrag	Seitenbau GmbH
Beratung im Bereich Wissensmanagement, Web 2.0, soziale Netz- und Kollaborationsplattformen (Social Intranet des Bundes)	Beratung und Unterstützung	89.726,00 €	125 €/Stunde 105 €/Stunde	k.A.	12/2014 - 09/2015	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	CSC Deutschland GmbH
Unterstützung im Projekt Digitales Zwischenarchiv des Bundes	externe Beratung	59.522,00 €	K.A.	k.A.	08/2015 - 12/2015	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	CSC Deutschland GmbH
Unterstützung im Projekt De-Mail, Anbindung Bundesverwaltung; Einführungsberatung der Bundesbehörden und Weiterentwicklung De-Mail-Konzept	Beratung	207.660,60 €	1.114,00 Preisstufe I	155	11/2014 - 06/2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini
Unterstützung im Projekt De-Mail, technische Beratung Anbindung Bundesverwaltung	Beratung	568.463,00 €	1164,00€ Preisstufe I 830,00€ Preisstufe II	485	02/2015 - 03/2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Unterstützung bei der Evaluierung Personalverwaltungssysteme	Beratung	162.221,00 €	K.A.	k.A.	02/2015 - 03/2016	Abruf Rahmenvertrag	secunet Security Networks AG
		1.200.754,03 €	1.200,00€ Preisstufe I 880,00€ Preisstufe II	952	01/2015 - 08/2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH

Unterstützung bei der Erstellung der Feinkonzeption zur Einführung des Basisdienstes E-Akte/DMS in der Bundesverwaltung	Beratung	428.495,00 €	1.200,00€ Preisstufe I 880,00€ Preisstufe II	355		01/2015 - 06/2015	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Steria Mummert Consulting GmbH
Unterstützung bei der Planung, Konzeption und Beschaffung des Basisdienstes E-Akte/DMS in der Bundesverwaltung	Beratung	285.752,00 €	1064,00€ Preisstufe I 896,00€ Preisstufe II	952		08/2015 - 02/2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria Consulting GmbH
Unterstützung bei der Konzeptionierung von Bundescloud, Bundesclients, collaboration Umgebung, Safer Surfen und Social Intranet	Unterstützung	99.603,00 €	K.A.	93		07.04.2016 - 31.12.2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Microsoft GmbH
Gesamt:		4.104.616,63 €						

HH-Titel 0602 532 41

Auftragsgegenstand	Beratung oder externe Unterstützung?	Auftragsvolumen	vereinbarte Stunden-/ Tagessätze	vereinbarte Anzahl der Beratertage	Vertragsdauer	Art der Beraterverträge	Vertragspartner
Unterstützung Teilprojekt 5 "Bündelung der IT-Beschaffung"	externe Unterstützung	364.616,00 €	1.200,00 € Preisstufe I, 880,00 € Preisstufe II	600	22.01.2016 - 30.06.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Verbindliche Realisierung des Projektes "Strategie zur Bündelung der IKT-Beschaffung (IT-K Bund TP 5)	Beratung	1.337.961,10 €	1.705,00 € Preisstufe I, 1.164,00 € Preisstufe II	620	21.03.2016 - 31.12.2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PwC Strategy & (Germany) GmbH
Erhebung der Kernanforderungen an Bundesclient und Konzeption einer Grobarchitektur	Beratung	242.770,54 €	1.144,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	130	11.02.2016 - 30.12.2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Fortführung der Unterstützungsleistungen 2016 bei der Einführung und Beschaffung des Basisdienst E-Akte in der Bundesverwaltung	Beratung	612.688,16 €	1.064,00€ Preisstufe I, 896,00 € Preisstufe II	485	08.03.2016 - 31.01.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH

Unterstützung und Beratung bei der Erhebung der "Nicht-funktionalen Anforderungen" des GSB/CM	externe Unterstützung	25.704,00 €	720	30	01.04.2016-31.10.2016	Einzelvertrag zum Rahmenvertrag	Materna GmbH
Unterstützungs- und Supportleistungen zur Erweiterung des Portals bund.de für das BVA	externe Unterstützung	51.408,00 €	keine Angabe	keine Angabe	01.03.2016-31.03.2017	keine Angabe	Materna GmbH
Elektronisches Gesetzgebungsverfahren	Beratung	420.764,96 €	862,40 € Preisstufe II	410	21.03.2016-31.12.2017	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Unterstützung im Bereich der Organisations- und Prozessberatung	externe Unterstützung	49.132,72 €	1.200,00 € Preisstufe I, 880,00 € Preisstufe II	45,1	24.04.2016-30.06.2017	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
IT-Check eGesetzgebung	externe Unterstützung	139.420,40 €	1.000,00 € Preisstufe I, 840,00 € Preisstufe II	keine Angabe	25.04.2016-31.07.2016	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	CSC Deutschland GmbH
Rahmenvertrag zur Beratung und Unterstützung bei Vergabeverfahren für IT-Leistungen	Beratung	78.778,00 €	920,00 € Preisstufe I, 880,00 € Preisstufe II	73	01.05.2016-30.06.2018	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Social Intranet des Bundes	Beratung	299.855,25 €	1.144,00 € Preisstufe I, 862,40 € Preisstufe II	253	15.03.2016-28.02.2017	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Fortsetzung der Beratung zur Standardisierung im Rahmen des Projektes eGesetzgebung	Beratung	146.489,00 €	900,00 € Preisstufe I, 680,00 € Preisstufe II	160	29.07.2016-31.01.2017	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	init AG
Unterstützung bei der Weiterentwicklung von eNorm	externe Unterstützung	59.909,36 €	1.064,00 € Preisstufe I, 896,00 € Preisstufe II	53	23.02.2016-31.10.2017	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Vorbereitung Einführung Identitätsmanagement	Beratung	70.319,48 €	1.144,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	58	15.08.2016-31.12.2016	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Bewertung und Entscheidungsvorbereitung zur sukzessiven Ablösung von EPOS durch SAP	Beratung	272.462,40 €	1.200,00 € Preisstufe I, 880,00 € Preisstufe II	214	24.08.2016-30.11.2017	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Architekturentwicklung und -validierung eGesetzgebung	Beratung	338.303,20 €	1.144,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	268,6	05.09.2016-30.04.2017	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Mobiles FMS	externe Unterstützung	64.555,12 €	1.056,00 € Preisstufe I, 968,00 € Preisstufe II	58	15.11.2016-30.06.2017	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Materna GmbH
IT-K. Bund: Weiterführung Programm- und Multiprojektmanagement im TP6	Beratung	217.943,26 €	1.144,00 € Preisstufe I, 862,40 € Preisstufe II	182	09.09.2016-31.12.2016	Einzelvertrag aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Rechtsberatung Mandat	Beratung	20.015,80 €	1.760,00 €	12,5	keine Angabe	keine Angabe	TCl Rechtsanwälte

Vorbereitung, Einleitung und übergreifende Steuerung der Phase PVS Bund	Beratung	273.224,00 €	1.200,00 € Preisstufe I, 880,00 € Preisstufe II	210	12.10.2016 - 30.10.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Gesetzgebungsprozesse – eGesetzgebung 2	externe Unterstützung	49.028,00 €	1.200,00 € Preisstufe I, 880,00 € Preisstufe II	45	Vertragszeichnung - 30.06.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Beratung und Unterstützung bei Vergabeverfahren für IT-leistungen - E-Akte	Beratung	54.740,00 €	920,00€ Preisstufe I 880,00€ Preisstufe II	50	(14.09.2016) 22.12.2016- 31.12.2016-	keine Angabe	Cassini Consulting GmbH
Konzeptinstanz SIB	externe Unterstützung	146.608,00 €	keine Angabe	120	06.10.2016- 31.12.2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Umstellung des GSB auf Open Source Basis	externe Unterstützung	699.084,54 €	Pauschalpreis	k.A.	12/2016 - 03/2017	EVb-IT	Materna GmbH
Unterstützungsleistungen	externe Unterstützung	148.619,10 €	690,00 €	keine Angabe	12/2016 - 03/2017	keine Angabe	Materna GmbH
Produktmanagement	externe Unterstützung	54.429,60 €	keine Angabe	keine Angabe	01.09.2016- 30.11.2016	keine Angabe	Cassini Consulting GmbH
Unterstützung und Errichtung einer Bundescloud	externe Unterstützung	1.500.000,00 €	1.309,00 €, 1.299,00 €	keine Angabe	x-31.12.2016	keine Angabe	Computacenter AG
Konsolidierung der Clientlösung des ITZBund auf Basis von SCCM 2012	Beratung	417.000,00 €	keine Angabe	keine Angabe	30.03.2016 - 31.12.2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Microsoft Deutschland GmbH
Technische Vergabeunterstützung Bund TV Neuausschreibung	externe Unterstützung	152.367,60 €	1.164,00 € Preisstufe I	110	02.09.2016 - 31.12.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Unterstützung bei der Konzeption und Spezifikation von Abgabe- und Aussonderungsprozessen an das DZAB und das digitale Magazin des Bundesarchivs	externe Unterstützung	70.571,76 €	1.064,00 € Preisstufe I, 896,00 € Preisstufe II	60	x-31.12.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Unterstützungsleistung für das Projekt SIB	externe Unterstützung	16.065,00 €	900,00 €	15	2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Governikus GmbH
Arbeiten am Meilenstein Phase 4 - Begleitung Vergabeverfahren und Unterstützung	externe Unterstützung	583.100,00 €	keine Angabe	490	12/2016 - 12/2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	ARGE TÜV IT / msg systems
Projektmanagement	externe Unterstützung	29.036,00 €	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	Accenture GmbH
QS-Unterstützung	externe Unterstützung	124.836,71 €	1.144,00 € Preisstufe I, 862,40 € Preisstufe II	104,5	15.02.2017 - 31.08.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH

Architekturberatung im Rahmen der Definition eines ressortübergreifenden Identitäts- und Berechtigungsmanagementsystems	Beratung	146.084,40 €	1.144,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	120	23.12.2016 - 30.06.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Unterstützungsleistungen für Projektleitung im Aufgabengebiet epayment; Erstellung Lastenheft	externe Unterstützung	20.000,00 €	856,00 €, 836,00 €	keine Angabe	11/2016 - 01/2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Dresearch Digital Media Systems GmbH
Unterstützungsleistungen im Bereich Softwareentwicklung; Erstellung Lastenheft	externe Unterstützung	97.000,00 €	731,00 €, 753,00 €	keine Angabe	2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Dresearch Digital Media Systems GmbH
eRechnung	externe Unterstützung	699.084,54 €	keine Angabe	Pauschale	12/2016 - 03/2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Materna GmbH
Umstellung des GSB auf Open Source Basis	externe Unterstützung						
Externe Unterstützungsleistungen bei der Umstellung des GSB auf Open Source Basis	externe Unterstützung	148.619,00 €	690,00 €	181	12/2016 - 03/2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Materna GmbH
Einführung des GSB-Produktmanagements - Projekt Setup	externe Unterstützung	54.429,60 €	1.705,00 € Preisstufe I, 1.164,00 € Preisstufe II	112	16.01.2017 - 31.03.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PwC
Weiterführung Programm- und Multiprojektmanagement im Teilprojekt 6 1. Halbjahr 2017	Beratung	339.502,24 €	1.144,00 € Preisstufe I, 862,40 € Preisstufe II	274	18.01.2017 - 30.06.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Social Intranet des Bundes Pilotierung	externe Unterstützung	1.965.058,23 €	1.144,00 € Preisstufe I, 862,40 € Preisstufe II	1450	02.01.2017 - 31.12.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Fortführung der Unterstützungsleistungen 2017 bei der Einführungsplanung und Beschaffung des Basisdienstes E-Akte/DMS	externe Unterstützung	420.365,12 €	1.064,00 €	332	01/2017 - 01/2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Unterstützungsleistungen im Rahmen des „Verbunds der Servicesportale“ für das ITZBund	externe Unterstützung	18.314,10 €	keine Angabe	keine Angabe	x- 31.12.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Materna GmbH

Unterstützung des Domänenkoordinators ERP bei Planung und Koordination der Zielsetzung, der Konsolidierung und der Realisierung der Maßnahmen im Teilprojekt 6	externe Unterstützung	499.800,00 €	1.200,00 €	350		01/2017 - 06/2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
	Beratung	44.702,11 €	873,60 €	keine Angabe		2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Bechtle AG
Externe Unterstützung im Projekt Social Intranet des Bundes (Loadbalancing)	externe Unterstützung	441.847,00 €	900,00 € Preisstufe I, 680,00 € Preisstufe II	470		14.03.2017 - 28.02.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	init AG
	Beratung	439.431,30 €	1.144,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	345		30.03.2017 - 31.10.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Unterstützung bei der Entwicklung einer Strategie zum Einsatz des ersetzenden Scannens in der Bundesverwaltung	externe Unterstützung	197.054,48 €	1.064,00 € Preisstufe I, 896,00 € Preisstufe II	167		03/2017-12/2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
	externe Unterstützung	126.425,60 €	keine Angabe	keine Angabe		03/2017 - 03/2018	Vertrag	Partnerschaft Deutschland
Unterstützung bei der Einführung des Bundesclient in der Bundesverwaltung	externe Unterstützung	140.000,00 €	980,00 €	120		05/2017 - 12/2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	ARGE / msg Systems
	Beratung	1.260.305,20 €	1.144,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	930		01.04.2017 - 31.12.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Bundesccloud - IT-Konsolidierung TP6 PMO und Projektklassifizierung	Beratung	682.146,08 €	1.144,00 € Preisstufe I, 862,40 € Preisstufe II	570		11.04.2017 - 31.10.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
	Beratung	2.075.550,40 €	1.430,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	1550		26.04.2017 - 31.12.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Gemeinsame IT des Bundes Erstellung Lastenheft Qualitätsmanagement	externe Unterstützung	61.642,00 €	900,00 € Preisstufe I, 680,00 € Preisstufe II	60		x - 15.07.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	init AG
	externe Unterstützung	89.392,80 €	1.200,00 € Preisstufe I, 880,00 € Preisstufe II	81		14.06.2017 - 31.12.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Unterstützung Redaktion bund.de	externe Unterstützung	59.976,00 €	720,00 €	70		26.05.2017 - 30.06.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Materna

Unterstützung bei der strategischen und operativen Umsetzung des Bundesklienten	externe Unterstützung	1.021.020,00 €	1.144,00 €	750	22.05.2017 - 31.12.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cappgemini Deutschland GmbH
Change Management (Rollout) PG GfB	externe Unterstützung	93.891,00 €	1.220,00 € Preisstufe I, 800,00 € Preisstufe II	75	27.06.2017 - 31.01.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Bearing Point GmbH
Projektberatung bei der Erstellung eines Eckpunktepapiers und einer Maßnahmenbeschreibung für die Ein- bzw. Zusammenführung des elektronischen Dienstausweises in der Bundesverwaltung	Beratung	89.210,02 €	keine Angabe	40	01.07.2017 - 31.12.2018	EVB-IT	BWI Informationstechnik
juristische Beratung und Qualitätssicherung	Beratung	86.275,00 €	250,00 € / Stunde	keine Angabe	2017-2018	Rahmenvertrag	Beiten Burkhardt
Konzeption E-Beschaffungsportal	Beratung	2.264.962,70 €	1.430,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	1793	2017 - 31.12.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cappgemini Deutschland GmbH
IT-Strategie E-Beschaffung	externe Unterstützung	3.341.458,12 €	1.705,00 € Preisstufe I, 1.164,00 € Preisstufe II	1968	01.07.2017 - 30.06.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PwC Strategy
Eckpunkte Zielarchitektur Elektronischer Dienstausweis	externe Unterstützung	110.270,16 €	1.144,00 €	81	10.08.2017 - 31.12.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cappgemini Deutschland GmbH
Change Management (CM, PV, DB) PG GfB	externe Unterstützung	326.655,00 €	1.220,00 €	225	09.08.2017 - 31.05.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Bearing Point GmbH
Steuerung und Koordination der EPOS-Lösung	externe Unterstützung	394.128,00 €	1.200,00 € Preisstufe I, 880,00 € Preisstufe II	300	15.08.2017 - 10.05.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Weiterführung Programm- und Multiprojektmanagement im Teilprojekt 6	Beratung	1.093.444,35 €	1.144,00 € Preisstufe I, 862,40 € Preisstufe II	864	14.07.2017 - 31.08.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cappgemini Deutschland GmbH
Gemeinsame IT des Bundes begleitende Beratung Bundesportal	externe Unterstützung	62.832,00 €	880,00 €	60	28.09.2017- 31.03.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Conet Solutions GmbH
Dienstleistungen zur Erweiterung des PKP-Projekts mit der Einführung einer e-Kabinetmappe	Beratung	390.082,00 €	keine Angabe	385	10.08.2017- 31.12.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	init AG
Validierung eGesetzgebung Beratung IT-Standards und Bundesredaktion	externe Unterstützung	202.044,15 €	735,00 €	keine Angabe	01.10.2017- 31.12.2017	EVB-IT	Seitenbau GmbH
	externe Unterstützung	783.017,62 €	1.144,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	638	20.11.2017- 29.02.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cappgemini Deutschland GmbH
	Beratung	470.050,00 €	900,00 € Preisstufe I, 680,00 € Preisstufe II	500	15.11.2017- 31.01.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	init AG

Konzeptionelle Unterstützung der Maßnahme „ressortübergreifendes Identitäts- und Zugriffsmanagement“ (IAM) durch den IT-Dienstleister BWI	externe Unterstützung	282.722,06 €	787,12 €, 739,92 €, 762,16 €, 810,72 €	keine Angabe	06.11.2017 - 31.12.2018	EVB-IT	BWI Informationstechnik
Architekturberatung der Maßnahme ressortübergreifenden IAM: Begleitung der System-Konzeption und Pilotierung	Beratung	287.194,60 €	1.144,00 € Preisstufe I, 902,00 € Preisstufe II	230	29.11.2017 - 31.10.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Unterstützung der Konzeption Bundesdienst	externe Unterstützung	1.944.899,40 €	je nach QS / Jahr	keine Angabe	2017 - 31.08.2019	EVB-IT	BWI Informationstechnik
IKT-Beschaffungsbündelungsstrategie (IT-K Bund TP5)	Beratung	1.090.934,88 €	1.705,00 € Preisstufe I, 1.164,00 € Preisstufe II	637	01.01.2017 - 31.12.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PwC Strategy & (Germany) GmbH
Begleitung der operativen und strategischen Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen BeschA, insb. ZIB, und der Fachaufsicht	Beratung	750.000,00 €	Festpreis		02.10.2017 - 30.11.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Orphoz GmbH & Co. KG
Entwicklung eines Access Service für das DZAB	Beratung	1.831.505,20 €	nein	nein	2018-2024	EVB-IT Dienstvertrag	Fujitsu
Projektmanagement im Zuge der Bedarfskonkretisierung und Evaluierung von Lösungsmöglichkeiten einer Open-Data-Plattform	externe Unterstützung	236.562,48 €	1.144,00€ Preisstufe I 862,40€ Preisstufe II	223	23.10.2018- 31.12.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini
Rahmenvertrag zur Beratung und Unterstützung bei Vergabeverfahren für IT-Leistungen (Digitales Zwischenarchiv)	Unterstützung (Pflege, Entwicklung)	78.778,00 €	920,00€ Preisstufe I 880,00€ Preisstufe II	69	01.05.2016- 30.06.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
IKT-Beschaffungsbündelungsstrategie (IT-K Bund TP5)	Beratung	170.056,95 €	925,00 € Preisstufe I, 915,00 € Preisstufe II, 905,00 € Preisstufe III	157	01.01.2018 - 20.06.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Orphoz GmbH & Co. KG

Substantielle Überarbeitung der rechtsgutachterlichen Stellungnahme zur Auslegung und zum Verständnis des § 21 Abs. 1 VgV in Abgrenzung zu § 132 GWB unter Berücksichtigung der Problematik "wesentliche Änderungen" von Rahmenverträgen, insbesondere im Lichte des EuGH-Urteils vom 19.12.2018 (C-216/17)	Beratung	29.155,00 €	240,00 € Preisstufe I, 20,00 € Preisstufe II	Pauschale	21.05.2019 - 31.08.2019	Vertrag	Dentons Europe LLP
Funktionserweiterung BET der Fa. Administration Intelligence GmbH Teil II	Lizenzen, Software, Beratung	195.000,00 €	1.250,00 €	nein	2018	Rahmenvertrag	ITZBund / Administration Intelligence
Unterstützung bei der Einführung des Bundesclient in der Bundesverwaltung	Beratung	297.500,00 €	1.190,00 €	250	01.06.2018 - 31.03.2019	Leistungsabruf	ARGE TÜV GmbH/MSG Systems AG
Unterstützung bei der Einführung des Bundesclient in der Bundesverwaltung	Beratung	80.000,00 €	1.067,00 €	75	01.01.2018 - 30.06.2018	Leistungsabruf	ARGE TÜV GmbH/MSG Systems AG
Arbeiten am Meilenstein Phase 4 - Begleitung Vergabeverfahren und Unterstützung Projektmanagement (E-Akte)	Beratung	583.100,00 €	1.194,00 €	440	12/2016 - 31.03.2018	Leistungsabruf	ARGE TÜV GmbH/MSG Systems AG
Unterstützung bei der Einführung des Basisdienstes E-Akte/DMS in der Bundesverwaltung	Beratung	821.100,00 €	1.190,00 €	690	01.01.2018- 31.03.2019	Leistungsabruf	ARGE TÜV IT / msg systems
Digitales Zwischenarchiv	Beratung	57.910,16 €	1144,00€ Preisstufe I 832,40€ Preisstufe II	156	01.01.2018 - 30.06.2020	Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Unterstützung bei der Weiterentwicklung von eNorm	Beratung	59.909,36 €	1064,00€ Preisstufe I 896,00€ Preisstufe II	53	23.02.2016 - 31.10.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
externe Arbeiten Bundescloud	Beratung	227.087,70 €	1705,00€ Preisstufe I 1164,00€ Preisstufe II	1.560	25.02.2016 - 31.12.2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PWC
Elektronisches Gesetzgebungsverfahren	Beratung	472.077,76 €	862,40€ Preisstufe II	460	21.03.2016 - 31.05.2018	Rahmenvertrag	Capgemini GmbH

Technische Vergabeunterstützung Bund TV Neuausschreibung	Beratung	222.563,08 €	1164,00€ Preisstufe I 830,00€ Preisstufe II	200	02.09.2016- 31.12.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Unterstützung bei der Konzeption und Spezifikation von Abgabe- und Aussonderungsprozessen an das DZAB und das digitale Magazin des Bundesarchivs	Beratung	125.549,76 €	1064,00€ Preisstufe I 896,00€ Preisstufe II	105	20.12.2016- 30.06.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Vorbereitung, Einleitung und übergreifende Steuerung der Phase PVS Bund	Beratung	273.244,00 €	1064,00€ Preisstufe I 896,00€ Preisstufe II	218	12.10.2016 - 31.03.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Architekturberatung im Rahmen der Definition eines ressortübergreifenden Identitäts- und Berechtigungsmanagements systems	Beratung	146.084,40 €	1144,00€ Preisstufe I 902€ Preisstufe II	120	23.12.2016 - 31.12.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini GmbH
Fortführung der Unterstützungsleistungen 2018 bei der Bereitstellung und Einführung des Basisdienstes E-Akte in der Bundesverwaltung	Beratung	460.482,40 €	1064,00€ Preisstufe I 896,00€ Preisstufe II	370	01.01.2018 - 31.01.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Unterstützung bei der Erstellung der Feinkonzeption zur Einführung des ersetzenden Scannens in der Bundesverwaltung	Beratung	310.542,40 €	1064,00€ Preisstufe I 896,00€ Preisstufe II	265	03.01.2018 - 31.03.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH
Projekt- und Stakeholdermanagement eGesetzgebung	Beratung	410.502,40 €	862,00€ Preisstufe II	400	03.01.2018 - 31.10.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini GmbH
Spezifikation verfassungsorganübergreifende und nutzbarer einheitlicher Funktionen für die elektronische Gesetzgebung	Beratung	376.040,00 €	900,00€ Preisstufe I 680,00 Preisstufe II	419	02.07.2018 - 31.07.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	init AG

Umsetzung der Standardisierung von Austauschformaten für die elektronische Gesetzgebung	Beratung		577.150,00 €	900,00€ Preisstufe I 680,00 Preisstufe II	645		03.05.2018- 31.07.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	init AG
Architektur Servicekonto	Beratung		136.136,00 €	1144,00€ Preisstufe I 900,00€ Preisstufe I	100		29.03.2018 - 31.12.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini
Bund	Beratung		144.579,29 €	680,00 Preisstufe II	174		04/2018 -31.12.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	init AG
Relaunch des WiBe-Kalkulators	Beratung								
Veränderungsmanagement in Rollout, Kapazitäts- und Finanzplanung sowie Einführung der Maßnahmen der Dienstekonsolidierung	Beratung		1.117.314,60 €	1220,00€ Preisstufe I 800,00€ Preisstufe II	855		19.06.2018- 31.07.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Bearing Point GmbH
Evaluation eNorm	Beratung		59.035,90 €	902,00€ Preisstufe II	55		07.05.2018 - 30.11.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini
Entwicklung eines Standardverfahrens für die Einbeziehung der Personalvertretungen in die Maßnahmen der AG GIB	Beratung		127.387,12 €	1164,00€ Preisstufe I 830,00€ Preisstufe II	100		29.05.2018- 28.02.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Reviews von Maßnahmen der Dienstekonsolidierung	Beratung		130.566,80 €	1164,00€ Preisstufe I 830,00€ Preisstufe II	100		07/2018 - 31.03.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Ermittlung rechtlicher Rahmenbedingungen, fachliche und technische Konzeptionierung des Zielsystems	Beratung								
NEU: Beihilfe.digital - TP 1b	Beratung		498.300,60 €	1100,00€ Preisstufe I 690,00€ Preisstufe II	450		25.09.2018 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Bearing Point GmbH
Beihilfeabrechnungssystem meDA - Unterstützung bei Anforderungsaufnahme und Analyse technischer IST-Stand	Beratung		190.590,40 €	1144,00€ Preisstufe I 1164,00€ Preisstufe I	140		29.10.2018- 31.10.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini
Projekt Review für PVS Plus	Beratung		41.554,81 €		30		22.08.2018- 05.10.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
IT-Konsolidierung Bund: Fachliche Unterstützung bei ERP, eGov und EVA	Beratung		1.935.416,00 €	1200,00€ Preisstufe I 880,00€ Preisstufe II	1.390		01.09.2018 - 22.04.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria SE
Umsetzungsbegleitung im Teilprojekt 6 (IT-Maßnahmen und PMO)/AG DGIS	Beratung		580.720,00 €	1200,00€ Preisstufe I 880,00€ Preisstufe II	460		21.09.2018- 31.05.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria GmbH

Infrastrukturelle Unterstützung der Maßnahme der Dienstleistungskonsolidierung	Beratung	276.913,00 €	1164.00€ Preisstufe I 830.00€ Preisstufe II	220	29.10.2018- 31.10.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Beratung und Unterstützung bei Vergabeverfahren für IT-Leistungen - E-Akte	Beratung und Unterstützung	54.168,00 €	920.00€ Preisstufe I 880.00€ Preisstufe II	40	2016	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Governikus Multimessenger Erbringung von Pflegeleistungen	Beratung	3.553.612,13 €	K.A.	k.A.	2018-2021	EVb IT Dienstvertrag	Governikus GmbH
Eventkonzept: Organisation und Betreuung Infotag E-Akte	Unterstützung	47.647,50 €	K.A.	k.A.	2018	Abruf Rahmenvertrag	Fink und Fuchs
Unterstützung und Durchführung Infotag E-Akte	Unterstützung	69.788,74 €	K.A.	k.A.	2018	Abruf Rahmenvertrag	Fink und Fuchs
Erstellung Lastenheft Qualitätsmanagement	Beratung	61.642,00 €	900.00€ Preisstufe I 680.00 Preisstufe II	60	05/2017 -15.07.2017	Abruf Rahmenvertrag	init AG
ITZBund Bundescloud Sicherheitsüberprüfung	Beratung	80.348,80 €	1.004,36 €	80	08/2017-11/2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PWC
Testunterstützung, Abnahmeerst Bundesportal und Fortführung	Beratung	120.000,00 €	728,00 €	k.A.	bis 31.08.2017	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini
Konzeptionierung, Anforderungserhebung, Gemeinsame Entwicklungsumgebung - Verbindung ITZBund	Beratung	1.742.461,78 €	147.20€ QS 6 188.37€ QS 7	k.A.	03.09.2018- 31.12.2019	Direktauftrag	BWI Informationstechnik
Erstellung Leistungskatalog Weiterentwicklung PKP	Beratung	103.577,60 € 470.000,00 €	1.280,00 €	140 k.A.	Februar 2018 (08.05.2018)- 31.12.2018- 2018	Inhouse	Partnerschaften Deutschland Seitenbau GmbH
IT-Konsolidierung Bund: Begleitung der Überführung der Betriebe sowie der Dienstleistungskonsolidierung	Beratung	348.432,00 € 160.650,00 €	K.A. k.A.	k.A. k.A.	04.10.2018-2019 2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag Abruf Rahmenvertrag	Accenture GmbH Administration Intelligence AG
Externe Unterstützung der Durchführung von Vorprojekten zur Festlegung der Unterstützungsleistungen für Behörden	externe Unterstützung	63.665,00 €	K.A.	50	10.10.2018 - 21.11.2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Materna

Funktionsweiterung BET der Fa. Administration Intelligence GmbH Teil II	externe Unterstützung	195.000,00 €	K.A.	K.A.	2018	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Administration Intelligence AG
Unterstützung bei der Durchführung der Vergabe einer Innovationspartnerschaft	Beratung und Unterstützung			920.000€ Preisstufe I 880.000€ Preisstufe II	15.11.2018 - 31.10.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	
Texterstellung und -abstimmung eGesetzgebung		184.259,60 €					Cassini Consulting AG
Unterstützung bei der Durchführung der Vergabe einer Innovationspartnerschaft	Beratung						
Texterstellung und -abstimmung eGesetzgebung		126.672,17 €	K.A.		29.10.2018 - 30.04.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BWL Informationstechnik
Externe Unterstützung bei der strategischen und operativen Umsetzung der Maßnahme "multifunktionaler elektronischer Dienstaussweis"	Beratung						
Unterstützung bei der Pilotierung und Einführung der E-Akte Bund in der Bundesverwaltung		108.188,14 €	K.A.		20.11.2018 - 30.06.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BWL Informationstechnik
	Beratung	460.482,40 €	1.064,00€ Preisstufe I 896,00€ Preisstufe II		08.01.2019 - 31.12.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria SE
Programmierleistungen und Entwicklungsauftrag	externe Unterstützung	257.040,00 €	K.A.		2018	Abruf Rahmenvertrag	Administration Intelligence AG
Bedarfshebungstool (BET) TP6-Projekt "Datensicherheit"							
Mustervorlagen/-texte, Handreichungen, Checklisten, Beschreibung der methodischen Vorgehensweise für bzw. bei der Erstellung von Konzepten	externe Unterstützung	150.654,00 €		844,00 € 150	01.11.2018 - 01.10.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PWC
Unterstützung bei der Pilotierung und Einführung der E-Akte Bund in der Bundesverwaltung	externe Unterstützung	799.680,00 €	K.A.		01.01.2019 - 30.09.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	TÜV Informationstechnik GmbH

Plattformen und Referenzarchitekturen der Dienstleistungskonsolidierung sowie Unterstützung Projekt- und Qualitätsmanagement	Beratung	1.292.244,80 €	K.A.	1.000	31.12.2018 - 31.03.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Unterstützung bei juristischen Fragen (Rechtsberatung) für die IT-Maßnahme DZAB	externe Unterstützung/ Rechtsberat	13.673,10 €	220,00 € / Stunde	k.A.	01.01.2019 - 31.10.2020	Abruf Rahmenvertrag	TCI Rechtsanwälte
Unterstützung bei der technischen Bewertung der Bestandssituation und Entwicklung des Zielbildes in 2019	externe Unterstützung	3.629.500,00 €	keine Angabe	keine Angabe	15.02.2019 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Accenture GmbH
Begleitung der Überführung der IT-Betriebe sowie Dienstleistungskonsolidierung	externe Unterstützung	448.868,00 €	keine Angabe	keine Angabe	21.05.- 31.12.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PricewaterhouseCoopers GmbH
Unterstützung bei den Architekturreviews im Architekturmanagement der Dienstleistungskonsolidierung	externe Unterstützung	281.792,00 €	keine Angabe	200	01.02.2019 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Umstrukturierung PVS Bund	externe Unterstützung	411.264,00 €	keine Angabe	320	03.01.2019 - 30.09.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Umsetzung der Standardverfahren zur Einbeziehung der Interessenvertretungen	externe Unterstützung	929.723,20 €	keine Angabe	200	17.01.2019 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Unterstützungsleistungen im Bereich PVS Plus, PVSplus Training	Beratung	6.624.060,73 €	1.050,88 €, 1.029,04 € 1.007,52 €, 986,48 €	8506	Unterzeichnung -31.12.2022	EVB-IT	BWI GmbH
Rechtsgutachten zur Weiterentwicklung und Nachnutzung bestehender IT-Systeme im Bund	Beratung	133.280,00 €	200,00 € / Stunde	keine Angabe	05.09.2019- unbefristet	Vereinbarung	TCI Rechtsanwälte
Ressortübergreifendes IAM für die Bundesverwaltung	Beratung	277.192,00 €	1.682,88 €, 1.305,36 €, 1.069,20 €, 583,36 €	200	19.02.2019- 31.12.2020	EVB-IT	BWI GmbH
Unterstützung bei der Einführung des ersetzendes Scannens	externe Unterstützung	86.203,60 €	807,84 €, 664,16 €, 549,68 €	100	ab Vertragsunterzeichnung -01.09.2019		BWI GmbH
Unterstützungsleistung bei der Einführung des ersetzenden Scannens in der Bundesverwaltung	externe Unterstützung	396.508,00 €	1.064,00 € Preisstufe I, 896,00 € Preisstufe II	340	25.02.2019- 25.02.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria Consulting GmbH

Externe Unterstützungsleistung zur Neustrukturierung der Maßnahme eBeschaffungsportal	Beratung	2.046.252,50 €	1.250,00€ Preisstufe I 900,00€ Preisstufe II	1439	16.10.2019 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Bearing Point
Titel EA: "Projektsteuerung der Maßnahme E-Beschaffung"	Beratung	785.043,00 €	240,00 € /Stunde 210,00 € /Stunde	373,75	04/2019 - 30.06.2020		Kanzlei Dentons
Rechtsberatung IAM Bund							
Unterstützung bei der Einführung des Bundesdienst in der Bundesverwaltung	externe Unterstützung	428.400,00 €	1.000,00 €	360	01.01.2019- 31.03.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	TÜV Informationstechnik GmbH
Strategische und fachliche Unterstützung als Kernteammitglied (u.a. Anforderungsdokument, Sollkonzept, Grobkonzept)	externe Unterstützung	355.328,05 €	1.574,00 €, 1.433,00 €, 1.079,00 €	220	24.06.2019 - 31.07.2020	EVB-IT	Bundesdruckerei GmbH
Unterstützung bei juristischen Fragen (Rechtsberatung) für die IT-Maßnahme DZAB	externe Unterstützung	13.673,10 €	220,00 € / Stunde	keine Angabe	01.01.2019 - 31.10.2020	Vertrag	TCI Rechtsanwältin
externe Unterstützung in der Beauftragungs- und Umsetzungsphase der IT-Maßnahme Modernisierung des WiBe Kalkulators	externe Unterstützung	264.103,84 €	1.144,00 €	194	27.06.2019 - 30.09.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	msg_systems ag
Strategische und fachliche Unterstützung als Kernteammitglied bei der IT-Maßnahme meDA	externe Unterstützung	290.000,00 €	k.A.	212,6	26.06.2019 - 31.07.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BWI GmbH
Unterstützung bei der Einführung des Bundesdienst in der Bundesverwaltung	externe Unterstützung	211.344,00 €	1.184,00 € Preisstufe I, 976,00 € Preisstufe II, 736,00 € Preisstufe III	150	26.06.2019 - 30.06.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Externe Unterstützung in den Teilprojekten Fachkonzeption und Standardisierung	externe Unterstützung	2.363.935,00 €	keine Angabe	2291	06/2019 - 31-03-2021	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	init AG
Externe Unterstützung bei der Erstellung eines Vorgehensmodells zur Einführung des ressortübergreifenden IAM-Systems	externe Unterstützung	204.204,00 €	1.144,00 €	150	25.06.2019 - 30.06.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	msg_systems ag

Wartung und Weiterentwicklung Bundesportal für Beratung im Bereich Datenschutz/ Datensicherheit und Unterstützung des Projektmanagements	Beratung	4.788.223,90 €	931.00€ Associate 1079.00€ Consultant 1.433.00€ Senior 1.574.00€ Expert	k.A.	Mai -Oktober 2019	EVB-IT	Bundesdruckerei GmbH
Optimierung PMO Dienstsektorsolidierung	externe Unterstützung	527.467,50 €	1.250.00 € Preisstufe I, 900.00 € Preisstufe II, 300.00 € Preisstufe III	405	Vertragszeichnung - 30.06.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Bearing Point / Cassini Consulting
Unterstützung Projektorganisation beim Maßnahmenverantwortlichen der Generalzolldirektion (GZD): "Behördenunterstützung bei der Einführung CAFM Bund" Unterstützung bei der Gesamtprojektsteuerung und -koordination	externe Unterstützung	1.212.491,00 €	keine Angabe	keine Angabe	07.10.2019 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PricewaterhouseCoopers GmbH
Unterstützung im Multiprojektmanagement	externe Unterstützung	1.142.995,00 €	1.250.00 € Preisstufe I, 900.00 € Preisstufe II, 300.00 € Preisstufe III	1050	01.09.2019- 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BearingPoint GmbH (Unterauftragsnehmer: Cassini Consulting GmbH)
Zentralen Koordination und Steuerung des Roll-outs des eRechnungsportals Bund	externe Unterstützung	1.350.650,00 €	1.250.00 € Preisstufe I, 900.00 € Preisstufe II, 300.00 € Preisstufe III	950	04.09.2019 - 30.04.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BearingPoint GmbH (Unterauftragsnehmer: Cassini Consulting GmbH)
Unterstützung der Vergabephase in der IT- Maßnahme E-Behilfe	externe Unterstützung	219.654,96 €	1.080.00 € Preisstufe I, 984.00 € Preisstufe II	183	01.09.2019 - 31.03.2020	EVB-IT	Schütze AG
Externe Unterstützung des Rollouts der Maßnahme Bundescloud	externe Unterstützung	69.757,80 €	1.020.00 € Preisstufe I, 960.00 € Preisstufe II	61	19.08.2019- 31.12.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BVA/ Bearing Point
Unterstützung der Maßnahmenverantwortlichen Externe Unterstützung bei der	externe Unterstützung	87.762,50 €	keine Angabe	keine Angabe	08.11.2019 - 30.06.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PricewaterhouseCoopers GmbH
Prozessneustrukturierung der IT-Maßnahme E- Verkündung	externe Unterstützung	260.877,75 €	1.150.00 € Preisstufe I, 1.060.00 € Preisstufe II, 980.00 € Preisstufe III	keine Angabe	15.09.2019- 30.06.2020	EVB-IT	Mach AG
	externe Unterstützung	49.730,10 €	1.044.00 € Preisstufe I, 966.00 € Preisstufe II, 600.00 € Preisstufe III	43	Vertragsunterzeichnu ng bis 31.12.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria Consulting GmbH

Externe Unterstützung beim Aufbau der Laborinfrastruktur für die Pilotimplementierung eines prototypischen Systems (hier: Dienstleistungen zur Einrichtung eines Sina Workflow-Systems)	externe Unterstützung	63.069,63 €	1.200,00 €	40	01.10.2019 - 30.11.2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	secunet Security Networks AG
	externe Unterstützung	268.030,00 €	1.000,00 €	200	01.11.2019 - 30.09.2021	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	ARGE PMO II
Unterstützung bei der Steuerung des Projektfortschritts sowie anschließend die Übergabe eines strukturierten Vorgehens in die Linienorganisation	externe Unterstützung	1.090.635,00 €	1.260,00 € Preisstufe I, 820,00 € Preisstufe II, 540,00 € Preisstufe III	889	17.10.2019 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
	externe Unterstützung	79.372,48 €	keine Angabe	keine Angabe	01-03/2019	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting AG
Externe Unterstützung im Pilotierung im BKamts Externe Unterstützung bei der Sollkonzeptionsphase, Definitionsphase und der technischen Begleitung der Vergabephase	externe Unterstützung	281.792,00 €	1.184,00 €	200	04.11.2019 - 30.09.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting AG
	externe Unterstützung	505.750,00 €	1.250,00 €	340	Vertragsunterzeichnung - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BearingPoint GmbH
Externe Unterstützung im Rahmen der Querschnittsaufgabe Rollout-Koordination	externe Unterstützung	493.903,55 €	1.090,00 € Preisstufe I, 812,00 € Preisstufe II, 807,00 € Preisstufe III	367	Vertragsunterzeichnung - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BearingPoint GmbH

Externe Unterstützungsleistungen bei der Schnittstellenanbindung zwischen dem MACH-Finanzsystem und der eAkte Bund	externe Unterstützung	428.947,40 €	keine Angabe	175	12/2019-31.12.2020	EVB-IT	Mach AG
Externe Unterstützung bei der geplanten Konzeption und Datenmigration	externe Unterstützung	714.000,00 €	1.020,00 € Preisstufe I, 960,00 € Preisstufe II	600	Vertragsunterzeichnung - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BVA/ Bearing Point
Unterstützung bei der Pilotierung und Einführung der E-Akte Bund in der Bundesverwaltung	externe Unterstützung	1.069.225,47 €	keine Angabe	872	10.12.2019-12/2021	Dienstleistungsvertrag	msg systems ag
Beratung und Unterstützung bei der strategischen und operativen Umsetzung der Maßnahme „multifunktionaler elektronischer Dienstaussweis (meDA)“	Beratung	285.362,00 €	1.090,00 €	220	Vertragsunterzeichnung - 30.10.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Bearing Point GmbH
Unterstützung bei der Pilotierung und Einführung des Bundesclients	externe Unterstützung	274.366,40 €	1.048,00 €	220	01/2020-12/2020	Dienstleistungsvertrag	msg systems ag
Projektmanagement-Unterstützung der IT-Maßnahme Konsolidierung dezentraler Haushalts-IT-Lösungen	externe Unterstützung	347.004,00 €	1.260,00 € Preisstufe I, 540,00 € Preisstufe II	420	01.01.2020-31.12.2021	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Externe Beratung und Unterstützung bei der Feinkonzeption und Umsetzung eines ressortübergreifenden IAM-Systems	Beratung	324.060,80 €	1.184,00 € 1.200,00 €, 1.150,00 €, 854,00 €, 748,00 €, 746,00 €, 621,00 €, 547,00 €	230	01.01.2020 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting AG
Codeprüfung und Testung der Open-Source-Software LEOS in Hinblick auf die mögliche Nutzung als Abstimmungs- und Kommentierungsdienst	externe Unterstützung	208.845,00 €		210	15.12.2019-30.04.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	CGI

Einführung, Reifeentwicklung der eAkte Bund sowie Unterstützung der Gesamtprojektleistung	externe Unterstützung	796.367,04 €	1.044,00 € Preisstufe I, 966,00 € Preisstufe II	657		Unterzeichnung bis 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria SE
Projektsteuerung, Evaluierung elektronische VS-Bearbeitung,	externe Unterstützung	638.673,00 €	1.250,00 € Preisstufe I, 900,00 € Preisstufe II, 300,00 € Preisstufe III	520		01.12.2019- 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Bearing Point GmbH /Cassini Consulting AG
Unterstützung bei der Pilotierung und Einführung des Bundesclients	externe Unterstützung	309.971,20 €	1.184,00 €	220		01.01.2020- 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting AG
Technische Unterstützungsleistungen bei diversen Aspekten im Rahmen des Gesamtprojektes eVSB	externe Unterstützung	132.232,80 €	1.184,00€ Preisstufe I 976,00€ Preisstufe II	100		01/2020 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting AG
Unterstützung des Rollouts der Maßnahme PVS Bund	externe Unterstützung	985.320,00 €	K.A.	k.A.		23.03.2020 - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	PricewaterhouseCoopers GmbH
Unterstützung bei der Pilotierung und Einführung des Bundesclients	Beratung	571.200,00 €	1.200,00€ Preisstufe I 936,00€ Preisstufe II	400		Vertragsabschluss - 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Fa. KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Externe Unterstützung für das Architekturmanagement der Domäne E-Government	Beratung	422.688,00 €	1.184,00€ Preisstufe I	300		01.01.2020- 31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting GmbH
Externe Unterstützung bei der Vorbereitung, Durchführung und Evaluierung eines prototypischen Systems zur IT-gesützten Handhabung von VS-Verträulich und GEHEIM eingestuft VS im BKAmt	Beratung	470.764,00 €	1.200,00 €	313		01/2020 - 31.12.2020		secunet Security Networks AG
Externe Unterstützung bei der Evaluation des Grobkonzeptes NMO und Erstellung des Entwurfes für das Feinkonzept NMO	externe Unterstützung	1.105.771,80 €	K.A.	1113		01/2020-31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BearingPoint
Fachliche Vergabebegleitung, Fortführung und Aufbau des Wissensmanagements, Analyse und Vorbereitung eines zweiten Maßnahmenstrangs	Beratung	720.554,52 €	1.044,00€ Preisstufe I 966,00€ Preisstufe II 600,00€ Preisstufe III	642		26.02.2020- 26.02.2021	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria

Erstellung eines Lastenhefts zur Maßnahme IT-Controlling Bund	Beratung	23.726,22 €	1.090,00€ Preisstufe I 812,00€ Preisstufe II	22,5	01.02.-31.07.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	BearingPoint
Fortführung der Unterstützung der zentralen Koordination und Steuerung des Roll-outs des eRechnungsportals Bund in die Behörden der Bundesverwaltung	Beratung	152.224,80 €	1.080,00€ Senior-IT 984,00€ IT-Berater	126	28.02.2020- 31.12.2020	EVB-IT	Schütze AG
Gemeinsames IAM für die Maßnahmen E-Gesetzgebung und PKP	externe Unterstützung	569.422,74 €	k.A.	641	02/2020-31.12.2020		Seitenbau GmbH
Externe Unterstützung für die Feinkonzeption der Fachapplikation durch die Firma Fabasoft Deutschland GmbH	externe Unterstützung	129.710,00 €	1.100,00€ 900,00€	100	03/2020-12/2020	EVB-IT	Fabasoft Deutschland GmbH
Beauftragung der Firma datenschutz cert GmbH als Konformitätsprüfstelle zur Begleitung der Zertifizierung des DZAB	externe Unterstützung	166.600,00 €	K.A.	k.A.	2020-2024		datenschutz cert GmbH
Externe Prozessberatungsdienstleistung durch die Fa. IMTB für die Maßnahme E-Verkündung	Beratung	458.602,20 €	1.044,00€ Preisstufe I 966,00€ Preisstufe II 600,00€ Preisstufe III	388	04/2020-31.03.2022	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Sopra Steria SE
Externe Unterstützung bei der Erstellung der Referenzarchitekturen für das Architekturmanagement der Dienstekonsolidierung	Beratung	374.850,00 €	1.260,00€ Preisstufe I	250	Q2-Q4 2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH
Externe Unterstützung für die Unterstützung der Maßnahmenverantwortlichen bei der Entwicklung eines E-Rechnungsfähigen MACH-Systems zur elektronischen Rechnungsbearbeitung	Beratung	432.512,64 €	1.080,00€ Senior-IT 984,00€ IT-Berater	360	01.03.2020- 31.12.2020	Abruf Rahmenvertrag	Schütze AG
Externe Unterstützung für ein „Projektmanagement IT-Maßnahme Open Data	Beratung	120.689,80 €	1.260,00€ Preisstufe I 820,00€ Preisstufe II	121	10.02.2020- 30.06.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Capgemini Deutschland GmbH

Externe Unterstützung für die Koordination der IT-Maßnahme Social Intranet des Bundes in 2020	Beratung	140.896,00 €	1.1184,00€ Preisstufe I	100	01.04.2020-31.12.2020	Einzelabruf aus Rahmenvertrag	Cassini Consulting AG
Externe Unterstützung für die Entwicklung eines Editors für die E-Gesetzgebung	Beratung	2.851.363,76 €	K.A.	k.A.	01.06.2020-31.12.2021	EVB-IT	CGI
Externe Unterstützung für die „Öffentlichkeitsarbeit zur Etablierung der E-Rechnung im Standard X Rechnung in Deutschland und erfolgreichen Umsetzung der Lieferantenverpflichtung der Lieferanten	externe Unterstützung	609.646,52 €	je nach Arbeitspaket unterschiedlich	506,06	Vertragsunterzeichnung - 30.12.2020	Abruf Rahmenvertrag	Schütze AG / Bonpago GmbH
Externe Unterstützung für die fachliche Beratung zur Zentralen Rechnungseingangsplattform des Bundes (ZRE) bei der Optimierung der Geschäftsabläufe mit Bezug zur anstehenden Verpflichtung der elektronischen Rechnungsstellung ggü. den Lieferanten des Bundes (11/2020) und der Sicherstellung der analogen fachlich, organisatorisch Weiterentwicklung zwischen ZRE & OZG-RE (OZG-konforme Rechnungseingangsplattform der mittelbaren Bundesverwaltung und kooperierende Länder)	Beratung	836.345,54 €	1.080,00€ Senior-IT	691,02	04.05.2020-31.12.2020	Abruf Rahmenvertrag	Schütze AG

externe Unterstützungsleistungen durch die Firma Schütze AG/Bonpago GmbH zur Unterstützung der Verantwortlichen der Maßnahme „E- Rechnungsportal Bund“	externe Unterstützung	227.965,92 €	984.000 € IT-Berater		05/2020-31.12.2020	Abruf Rahmenvertrag	Schütze AG/ Bonpago GmbH
Gesamt:		107.560.679,41					

Anlage 2

Ressort BMI

Beratungsbedarfe der Maßnahmen DKB für die Jahre 2020 - 2025

Maßnahme	Jahr/ 2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2050 in T€
Analytics	700	510	0	0	0	0
Bundesclient	8412	8681	4377	10736	17769	17106
Bundescloud	2000	2700	2400	2400	2500	2500
CAFM	4743	3224	2834	2834	2834	2834
Chatbot	25	200	20	0	0	0
Dezentrale HH-IT	1332	1440	1400	1329	1377	674
DZAB	3854	5699	7127	1428	1428	0
E-Akte	6421	7257	5408	5949	4959	0
E-Beihilfe	2418	1100	1100	0	0	0
E-Beschaffung	399	1327	1009	1001	1005	1005
E-Gesetzgebung	1001	969	395	75	50	50
E-Learning	90	160	0	0	0	0
E-Partizipation	40	260	0	0	0	0
ePayment Bund	930	550	305	0	0	0
E-Rechnung	737	737	500	500	500	500
E-Scannen	347	24	0	0	0	0
E-Verkündung	0	200	40	100	100	100
Evidenz	2700	3400	7700	5100	5000	1000
eVSB	0	0	1730	2460	2820	1075
FMS	360	486	486	486	426	252
G2X	207	207	128	105	95	60
Grundschutztool	100	0	0	0	0	0
GSB	1925	1825	870	890	660	680
IAM	2546	4056	4522	4739	4965	4798
Mobile Apps	50	0	0	0	0	0
Nutzerkonto Bund	2325	2575	5675	750	50	50
Open Data	0	619	32	32	32	32
PKP	132	106	0	0	0	0
PVS Bund	3886	4386	2034	2074	820	523

SIB	4742	4360	4420	2678	2678	2678
Übersetzungssystem	10	0	0	0	0	0
Versorgungsrechner Online	0	0	0	20	20	20
Verwaltungsportal	3000	2900	2650	1000	1000	1000
WiBe-Kalkulator	800	320	50	0	0	0
Gesamt	56232	60278	57211	46685	51087	36936

Gesamt 2020 - 2025

308429 T€

Bereich	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Gesamt
IT-Beschaffungsbündelung	1.205.000,00 €	375.000,00 €	- €	- €	- €	- €	1.580.000,00 €
Lizenzmanagement	2.012.000,00 €	3.465.000,00 €	5.095.000,00 €	- €	- €	- €	10.572.000,00 €
						Summe:	12.152.000,00 €

