

Kleine Anfrage

der Abgeordneten Matthias Gastel, Dr. Paula Piechotta, Tarek Al-Wazir, Victoria Broßart, Swantje Henrike Michaelsen und der Fraktion BÜNDNIS 90/-DIE GRÜNEN

Planungsstand Bahnprojekte bei abgeschlossener bzw. baldig abgeschlossener Genehmigungsplanung

Der Aus- und Neubau von Bahninfrastruktur liegt im überragenden öffentlichen Interesse (vgl. BSWAG § 1 Absatz 1). Zur Erreichung der von der Bundesregierung gesetzten Pünktlichkeitsziele sowie der Verlagerungsziele aus dem Masterplan Schienengüterverkehr benötigt es die gezielte Erweiterung der Schieneninfrastruktur (vgl. S. 19 ff www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/masterplan-schienenverkehr-2020.pdf?__blob=publicationFile).

Die Finanzierung der Bahnprojekte des Bedarfsplans Schiene ist aktuell angespannt. Die Bundesregierung verweist in Antworten auf Anfragen wiederholt auf die Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2027 (vgl. 21/6301). Die Finanzierung von Bahnprojekten in der weiteren Planung ist aktuell nicht abgesichert, trotz zum Teil erfolgter parlamentarischer Befassungen (vgl. www.zeit.de/mobilitaet/2026-06/bahn-schiene-bauprojekte-mittel-haushalt). Nicht mehr finanzierte Projekte können von der Deutschen Bahn nicht weitergeplant werden, die Mitarbeitenden dieser Projekte sind nicht finanziert und müssen folgelogisch für andere Aufgaben eingesetzt werden (vgl. www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/deutsche-bahn-augsburg-ulm-droht-stillstand-bei-neuer-bahnstrecke-3-114546634).

Bei Projekten mit abgeschlossener Genehmigungsplanung herrscht für gewöhnlich auch Baurecht. Eine Verzögerung bzw. Pausierung dieser Projekte wird zu hohen Mehrkosten führen und riskiert unter Umständen das Baurecht.

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS Berlin–Dresden im Planungsabschnitt 2. BS (einzelne PFA) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
 - a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?

- c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
2. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS Köln–Düsseldorf–Dortmund/Münster (RRX) im Planungsabschnitt PFA 2.0 und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
3. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS München–Mühlendorf–Freilassing–Grenze D/A/–Simbach–Gr. D/A im Planungsabschnitt PFA 1.4 und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
4. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS Weimar–Gera–Göbnitz (einzelne PFA) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

- f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
5. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Regensburg und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
6. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg–Leipzig/Dresden (Restmaßnahme Bereich Zwickau und Bereich Dresden) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?

- c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
7. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS/NBS Leipzig–Dresden (Knoten Riesa und Kottewitz–Weinböhla) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
8. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS Paderborn–Halle (Kurve Mönchehof–Ihringshausen bzw. Kurve Kassel) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
9. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS/NBS Stuttgart–Singen–Grenze D/CH (Stuttgart Flughafen–Goldberg bzw. Pfaffensteigtunnel, Tunnel Bernburg und Hattinger Tunnel) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?

- f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
10. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 3: ABS Magdeburg–Stendal–Uelzen (Stendal–Glindenberg) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
11. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 3: ABS Wunstorf–Verden–Rotenburg (ABS Rotenburg–Verden) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?

- b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
12. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 5: ABS/NBS Hanau/Gießen–Fulda (Hanau–Langenselbold) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?

13. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 6: ABS/NBS Frankfurt am Main–Mannheim und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
14. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 7: ABS/NBS Karlsruhe–Basel (Streckenabschnitt 7) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

- e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
15. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 8: ABS Berlin–Hannover (zweite Baustufe) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
16. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 9: ABS München–Landshut–Obertraubling–Regensburg–Marktredwitz–Hof (Hof–Marktredwitz) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausge-

- liehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
- b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
17. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten Frankfurt (Frankfurt Hbf–Frankfurt Süd: Vorabmaßnahmen) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?

- h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
18. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten Hamburg (Bf Hamburg-Rothenburgsort und Bf Hamburg-Wandsbek) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
- b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
- c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
- d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
- e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
- f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
- g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
- h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
19. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten Hannover (Hannover Hbf: Bft Burg) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
- b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
- c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
- d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie

- hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
- e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
20. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten Mannheim (Viergleisigkeit Heidelberg-Wieblingen–Heidelberg Hbf, Studernheimer Kurve und Synchronisationsgleise/740-m-Überholungsgleise Ludwigshafen inklusive Deutschlandtakt-Gleisverbindungen in Mundenheim und Ludwigshafen Hbf) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
21. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten München (Ausbau Bahnhof Trudering und Daglfinger Kurve) und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
22. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Augsburg und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?

- h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
23. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Basel und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
- b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
- c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
- d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
- e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
- f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
- g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
- h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
24. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Beiseförth und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
- b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
- c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
- d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

- e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
25. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Duisburg und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
26. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Erfurt und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?

- b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
27. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Frankfurt/Main und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?

28. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Großbeeren und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
29. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Hamburg und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?

- f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
30. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Karlsruhe und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
31. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Kornwestheim und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?

- c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
32. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Köln und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
33. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Landshut und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
 - g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
 - h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
34. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage München und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
 - b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
 - c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
 - d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
 - e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
 - f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?

- g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
- h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?
35. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Ulm und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?
- a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt eingesetzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben; ausgeliehenes Personal an andere Projekte ist in der Fragestellung nicht inkludiert)?
- b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten Mittel und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bundesmitteln für dieses Projekt?
- c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Projekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
- d) Wie hoch ist das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leistungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
- e) Wie hoch ist der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaushalt dafür vorgesehen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben angeben)?
- f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Planungsunterlagen?
- g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung aktualisiert werden und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Aktualisierung der Planungsunterlagen?
- h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird dieser erwartet (bei Projektabschnitte bitte jeweils für alle Projektabschnitte angeben)?

Berlin, den 6. Juli 2026

Katharina Dröge, Britta Haßelmann und Fraktion

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.

Vorabfassung - wird durch die lektorierte Version ersetzt.