Deutscher Bundestag Drucksache 16/11574

16. Wahlperiode 08. 01. 2009

Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Elke Hoff, Birgit Homburger,
Dr. Rainer Stinner, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
— Drucksache 16/11266 —

Probleme bei der Einfuhrung von Standard-Anwendungs-Software-Produkt-
Familien in der Bundeswehr

Vorbemerkung der Fragesteller

Standard-Anwendungs-Software-Produkt-Familien (SASPF) ist ein Projekt
der Bundeswehr zur Einfithrung betriebswirtschaftlicher Standardsoftware.
Das Ziel von SASPF ist eine Optimierung der Geschiftsprozesse sowie die Er-
neuerung der IT-Landschaft der Bundeswehr bei gleichzeitiger Kostensenkung
und Optimierung der Organisationsstrukturen auf Amter- und Kommando-
ebene.

Nachdem es beim IT-Projekt HERKULES, das eine wesentliche Voraussetzung
fiir den Erfolg von SASPF ist, in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Proble-
men kam, sind solche auch bei SASPF zu befiirchten. Die Reorganisation des
Projektes SASPF im Jahr 2003 und die Einfiihrung eines zusétzlichen Abtei-
lungsleiters im Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) im Jahr 2006
haben nur zu einer unwesentlichen Straffung der Aufbauorganisation, der ab-
lauforganisatorischen MafBinahmen vor und wihrend der Realisierungsphase im
Ministerium und auf Amterebene sowie zu einer weiteren 6rtlich/riumlichen
Trennung der Prozess-, Realisierungs- und Einfiihrungsorganisationen gefiihrt.
Auch scheinen die Ausbildung der Nutzer von SASPF sowie die angestrebte
Integration der verschiedenen Hauptprozesse immer noch nicht befriedigend
gelost zu sein. Beispielhaft genannt werden miissen die Integration und Nut-
zung von Personaldaten oder des Rechnungswesens fiir andere Prozesse.

1. Wie bewertet die Bundesregierung den Verlauf des Projektes SASPF in der
Bundeswehr?

Insgesamt ist der Fortschritt im Projekt SASPF deutlich erkennbar. Rund
22 700 Bundeswehrangehdrige arbeiten bereits mit SASPF, davon die iiberwie-
gende Anzahl (rd. 15 000) im Bereich des Personalwirtschaftssystems. In 2009
wird die Zahl der Nutzer im Bereich der Riistung und Logistik von heute 2 700
auf iiber 10 000 anwachsen.

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung vom 6. Januar
2009 iibermittelt.

Die Drucksache enthdlt zusdtzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext.
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2. Wie ist die Firma BWI im Rahmen des HERKULES-Vertrages bis jetzt in
die Realisierung des Projektes SASPF eingebunden?

Die Firma BWI Informationstechnik GmbH unterstiitzt bei der Realisierung
und Nutzung von SASPF. Dariiber hinaus ist die BWI Informationstechnik
GmbH verantwortlich fiir die Erstausbildung der Nutzer, den Rollout von
SASPF in die Dienststellen der Bundeswehr sowie den Betrieb.

3. Wie viel Haushaltsmittel der veranschlagten Projektkosten wurden bis
heute bereits fiir welche Hauptprozesse bzw. fiir Nutzung ausgegeben, was
wurde damit bisher erreicht, und was kann noch erreicht werden?

SASPF ist ein integriertes System. Die Ist-Ausgaben fiir die Realisierung und
Nutzung der Hauptprozesse Rechnungswesen, Bundeswehrplanung, Control-
ling, Personal, Individualausbildung, Organisation, Riistung/Logistik, Infra-
struktur/Umweltschutz und Gesundheitsversorgung inklusive der zu beriick-
sichtigenden Querschnittsaufgaben werden bis Ende 2008 aus jetziger Sicht
rund 775 Mio. Euro betragen. Dariiber hinaus wird die BWI Informationstech-
nik GmbH im Rahmen von HERKULES fiir SASPF bis Ende 2008 Leistungen
in Hohe von rund 153 Mio. Euro erbringen. Somit werden sich bis zum
31. Dezember 2008 Ist-Ausgaben in Hhe von rund 928 Mio. Euro ergeben.

Im Ubrigen siche Antwort zu Frage 1.

4. Welcher Haushaltsmittelbedarf ist absehbar noch erforderlich?

Im Haushalt sind ab 2009 fiir die Folgejahre rd. 604 Mio. Euro veranschlagt.
Dariiber hinaus erbringt die BWI Informationstechnik GmbH im Zeitraum von
2009 bis 2016 Leistungen in Hohe von rd. 610 Mio. Euro.

5. Welche Systeme in Nutzung sind bereits heute durch SASPF abgeldst, und
wie viele Systeme in Nutzung sollen noch abgeldst werden?

Im Jahr 2008 sind folgende Systeme in Nutzung im Rahmen eines flichen-
deckenden Rollouts der entsprechenden SASPF-Funktionalitaten im Inland ab-
gelost worden:

1. Haushaltsinformationssystem (HIS),

DV-Unterstiitzung fiir Unteroffiziere und Mannschaften (DUMU),
Integriertes Logistisches Informations-Management-System (ILIMS),
Gefahrartikel Datenbank Bundeswehr (GefADa),

Technisch-Logistische Unterstiitzung — Anteil Betriebsmittelwirtschaft
(TLU).

wok v

Vor der unmittelbaren Ablosung stehen die Systeme in Nutzung:
1. Haushaltsiiberwachung zivil (HUEZ),

2. Planstelleniiberwachung Soldat (PUES) und

3. Stellenborse.

Nach derzeitiger Planung sollen insgesamt 124 Systeme in Nutzung abgelOst
werden, die Masse davon ab 2012.
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6. Welcher Haushaltsmittelbedarf ist fiir die weitere Nutzung in den Folge-
jahren vorgesehen?

Der Betriebsaufwand der Systeme in Nutzung ist im Leistungsumfang des
Hauptvertrages HERKULES enthalten.

7. Wie mochte die Bundesregierung sicherstellen, dass flachere Projekt-
strukturen und kurze Abstimmungswege, die jedem Vorhaben zugrunde
liegen sollten, bei der weiteren Umsetzung gewahrleistet sind?

Das Projekt SASPF Bw besitzt industrietibliche, flache Strukturen. Allerdings
bestehen aufgrund des sehr umfangreichen Funktionsumfangs Auswirkungen
in fast allen Bereichen bzw. Dienststellen der Bundeswehr. Dies bedeutet auch
kiinftig einen hohen Abstimmungsaufwand mit den beteiligten Stellen.

8. Welche MaBinahmen sind hierzu bis wann geplant?

Anpassungsbedarf wird derzeit nicht gesehen.

9. Welche MafBnahmen sind beabsichtigt, um vor allem die komplexe und
teilweise uniibersichtliche logistische Aufbau- und Ablauforganisation
der Bundeswehr zu straffen?

Durch den integrierten, streitkriaftegemeinsamen Ansatz, der sich am ,,best-
practice® der Industrie orientiert, ergibt sich in der Folge eine Straffung der
Organisation.

10. Gibt es hierfiir einen Zeitplan, und welche Mafinahmen werden hierzu
von der Bundesregierung getroffen?

Die Ausfacherung der logistischen, prozessorientierten Abldufe beginnt in
2009 mit der flichendeckenden Einfiihrung von SASPF in die 1. Panzer-
division und in die Zentrallogistik.

Die Einfiihrung der logistischen Funktionalititen in der gesamten Bundeswehr
wird in mehreren Schritten nach der aktuellen Gesamtplanung SASPF im
Wesentlichen bis 2013 durchgefiihrt werden.

11. Welche MaBinahmen beabsichtigt die Bundesregierung zur Integration
von Personaldaten und des Rechnungswesens in andere Hauptprozesse
durchzufiihren?

Die Integration der Hauptprozesse ist sichergestellt. Die notwendige Modellie-
rung des Prozessmodells der Bundeswehr sowie die entsprechenden Schnitt-
stellenabstimmungen zur Integration der Personaldaten und des Rechnungs-
wesens geméal den Forderungen der beteiligten Hauptprozesse sind erfolgt.

Dieser integrative Ansatz sorgt dafiir, dass Daten grundsatzlich nur einmal ein-
gegeben werden miissen und dann durchgéngig allen Prozessen, insbesondere
dem Rechnungswesen, zur Verfligung stehen.
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12. Welche Anpassungen von Gesetzen, Vorschriften und Weisungen sind
hierzu bis wann erforderlich, um die vollstindige Prozessintegration zu
gewihrleisten?

Die gesetzlichen Vorgaben werden bei der Prozessmodellierung und Realisie-
rung beachtet, dies betrifft insbesondere auch die Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes. Erlasse und Weisungen werden auch weiterhin je nach Bedarf
angepasst.

13. Welche Haushaltsmittel sind vorgesehen, um kritische Daten, die heute
nicht in den Systemen in Nutzung vorhanden sind (z. B. fliegende Waf-
fensysteme oder Analysedaten der Bundeswehrplanung), zu ermitteln,
und welcher Zeitraum ist vorgesehen, um sie systemkonform fiir die
Nutzung bereitzustellen?

Die erforderlichen Haushaltsmittel werden in den Materialerhaltungstiteln der
Organisationsbereiche beriicksichtigt, um die fiir SASPF erforderlichen
Stammdaten zur Verfiigung zu stellen.

14. Wie ist sichergestellt, dass die Bundeswehr auch mit SASPF in den Ein-
satz (stationdr und hoch mobil) gehen kann?

Die Planung zur Einfithrung von SASPF Bw sieht vor, dass die 1. Panzer-
division ab Ende 2010 auch mit den mobilen Anteilen in den Einsatz gehen
kann. Weitere Truppenteile werden folgen.

Die technischen Voraussetzungen fiir mobile Anwendungen und Einsétze
wurden gemeinsam mit der Fa. SAP erarbeitet; entsprechende Losungen sind
verfiigbar.

15. Wie ist die Kopplung von SASPF zu den Fiihrungsinformationssystemen
und deren Daten vorgesehen?

Ein Zugriff der Fihrungsinformationssysteme auf die in SASPF gehaltenen
Fachinformationen und Daten ist mdglich, wenn konkrete Anforderungen zur
Informationsbereitstellung aus SASPF gestellt werden. Der Datenaustausch
zwischen Fiihrungsinformationssystemen und SASPF wurde bereits proto-
typisch nachgewiesen.

16. Wie ist die Nutzung der mit der Firma SAP unter hohem finanziellem
Aufwand eigens fiir die Bundeswehr entwickelten Softwareanteile des
»Strategic Development Program® (SDP) fiir den Einsatz vorgesehen?

17. Welche MaBnahmen sind hierzu von der Bundesregierung getroffen wor-
den?

Softwareanteile des Strategic Development Program flir die logistische Unter-
stiitzung der Waffensysteme UH TIGER und NH 90 werden genutzt. Weitere
Softwareanteile des Strategic Development Program werden ab 2010 in SASPF
nutzbar sein.
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18. Wie viele Nutzer sind iiber die im HERKULES-Vertrag ausgeplanten
45 000 Nutzer-/Ausbildungskontingente hinaus erforderlich?

Im Hauptvertrag HERKULES ist die Erstausbildung von 45 000 Nutzern ver-
einbart, von denen 9 000 als SASPF-Nutzerbetreuer ausgebildet werden. Zu-
sitzlich sind weitere 10 000 Nutzer aus dem Hauptprozess Gesundheitsver-
sorgung vorgesehen. Thre Ausbildung ist nicht Bestandteil des Hauptvertrages
HERKULES.

Eine Erhohung der Nutzeranzahl {iber die bisher festgeschriebene Anzahl von
55 000 hinaus ist aus heutiger Sicht nicht notwendig.

19. In welcher Hohe sind hierfiir Haushaltsmittel vorgesehen, und bewertet
die Bundesregierung diese als ausreichend?

Nur die Erstausbildung von 45 000 Nutzern ist Bestandteil des Hauptvertrages
HERKULES. Zusitzliche Haushaltsmittel flir deren Erstausbildung sind nicht
vorgesehen. Die Folgeausbildung wird in Verantwortung der Bundeswehr
durchgefiihrt und finanziert.

20. Existiert eine zentrale Managementstelle fiir die ganzheitliche Aus-
bildung von SASPF, und wenn nicht, warum nicht?

21. Sind die aufbau- und ablauforganisatorischen MaBnahmen ausreichend,
um bundeswehriibergreifend die Folgeausbildung sicherzustellen?

Der ,,Steuerkreis Ausbildung SASPF* ist die zentrale Stelle zur Regelung aller
Grundsatzangelegenheiten in der Ausbildung SASPF.

Der Ubergang von der SASPF-Erstausbildung in Verantwortung der BWI
Informationstechnik GmbH zur Folgeausbildung in Verantwortung der Bundes-
wehr erzeugt zusétzlichen Regelungsbedarf. Hierzu wurde fiir Durchfiihrungs-
aufgaben in 2007 eigens das Integrierte Fach- und Ausbilderzentrum eingerich-
tet. Weitere organisatorische Maflnahmen sind nicht geplant.

22. Wie viele Haushaltsmittel sind bereits fiir die Einfiihrung einer IT-Infra-
struktur zur bundesweiten Einfithrung einer Standardsoftware verbraucht,
und was wurde damit erreicht?

23. Wie ist sichergestellt, dass fiir die Einfithrung von SASPF bis 2016 und
die parallel durchzufiihrende Erneuerung der IT-Infrastruktur geniigend
Haushaltsmittel zur Verfligung stehen?

Die BWI Informationstechnik GmbH ist geméll Hauptvertrag HERKULES
verpflichtet, Hardware und Software (u. a. zahlreiche Standardsoftware-Pro-
dukte), Systeme, IT-Infrastruktur und weitere fiir die Erbringung der geforder-
ten Leistungen notwendigen Anlagen und Einrichtungen einem Erneuerungs-
prozess zu unterzichen und bis Ende 2010 abzuschlief3en.

Die Kosten hierfiir sind — mit Ausnahme der Errichtung und Erneuerung der
passiven IT-Leitungsnetze — nicht separat ausgewiesen.

Fiir die Errichtung und Erneuerung der passiven IT-Leitungsnetze ist ein Bud-
get von 205 Mio. Euro vorgesehen. Es zeichnet sich ab, dass dieses Budget ggf.
nicht ausreichen wird, um alle Anforderungen zu erfiillen. Dies wird derzeit
noch gepriift.

Im Haushalt 2009/42. Finanzplan sind die aus derzeitiger Sicht fiir das Projekt
SASPF Bw erforderlichen Haushaltsmittel beriicksichtigt.
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