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Antwort

der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Karsten Klein, Christian Durr,
Otto Fricke, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
— Drucksache 19/29063 —

Sachstand Segelschulschiff Gorch Fock

Vorbemerkung der Fragesteller

Bei der Instandsetzung der Gorch Fock wurden der urspriinglich anvisierte
Zeit- und Kostenrahmen deutlich iiberschritten. Im Zuge der Sanierung sind
die Kosten dabei von geplanten 10 Mio. Euro auf mehr als das Zehnfache ge-
stiegen. Ende Mai 2021 wird die Sanierung der Gorch Fock endlich abge-
schlossen sein und das Schiff nach rund fiinfeinhalb Jahren wieder der Deut-
schen Marine iibergeben werden. Welche Mallnahmen die Bundesregierung
unternimmt, um das Segelschulschiff der Deutschen Marine fiir die nichsten
Jahre in gutem Zustand zu halten, wird die Zukunft zeigen.

1. Auf welche Summe werden sich die Gesamtkosten fiir die Instandset-
zung der Gorch Fock belaufen, und welcher Betrag wurde bisher an wel-
che Vertragsnehmer ausgezahlt?

Das Gesamtbudget fiir das Instandsetzungsvorhaben wurde auf 135 Mio. Euro
festgelegt. Darin enthalten sind 128 Mio. Euro fiir die Instandsetzungsleistun-
gen durch den Auftragnehmer sowie die Kosten fiir Materialerhaltung ,,Fremd-
leistung* und fiir technische Anderungen sowie eine Managementreserve. Da
das Instandsetzungsvorhaben vor dem Abschluss steht und keine weiteren kos-
tentrdchtigen Beauftragungen mehr zu erwarten sind, kann davon ausgegangen
werden, dass das Gesamtbudget eingehalten wird.

Beziiglich der firmenbezogenen einzelnen Auftragswerte ist die Bundesregie-
rung der Auffassung, dass eine Beantwortung in offener Form nicht erfolgen
kann. Die Bundesregierung ist aus verfassungsrechtlicher Sicht dazu verpflich-
tet, die Grundrechte Dritter zu wahren. Hierunter fallen auch die von Artikel 12
Absatz 1 des Grundgesetzes — GG — geschiitzten Betriebs- und Geschiftsge-
heimnisse. Die erbetenen Auskiinfte sind geheimhaltungsbediirftig, weil sie fir-
menvertrauliche Angaben enthalten. Bei offener Beantwortung wiirden Infor-
mationen aus einem laufenden Vertrag offengelegt, die auch das Geschéftsge-
heimnis der jeweiligen Firmen beriihrt. Die Zustimmung der Firmen zur Ver6f-
fentlichung der Zahlen liegt nicht vor und konnte aufgrund der Vielzahl der Un-
ternehmen und der Kiirze der Zeit nicht eingeholt werden. Daher wird fiir die-

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Verteidigung vom
18. Mai 2021 iibermittelt.

Die Drucksache enthdlt zusdtzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext.
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sen Teil der Antwort auf die als ,,VS — Nur fiir den Dienstgebrauch® eingestufte
Anlage verwiesen.*

2. Welche Lehren hat das Bundesministerium der Verteidigung aus der
Kostenexplosion bei der Sanierung der Gorch Fock bisher gezogen, und
welche MaBBnahmen wurden gegebenenfalls umgesetzt oder sollen umge-
setzt werden, damit sich ein derartiger Fall nicht wiederholen kann?

Bereits nach Bekanntwerden der Defizite bei der Durchfithrung des Instandset-
zungsvorhabens Gorch Fock wurden vom Bundesamt fiir Ausriistung, Informa-
tionstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) umgehend Mafinah-
men eingeleitet, um kiinftig vergleichbare Félle zu vermeiden. Diese Mafinah-
men waren insbesondere darauf ausgerichtet, das Marinearsenal bei der Durch-
fiihrung von Instandsetzungsvorhaben zu unterstiitzen und zu beaufsichtigen.
Hierzu gehorte neben der intensiveren Einbindung der Projektleitung im
BAAINBw im Wesentlichen eine engere Fiihrung und Begleitung bei der Ver-
tragsbearbeitung, der Kostenpriifung und der Bauleitungen durch die jeweils
fachlich vorgesetzten Stellen im BAAINBw. In diesem Zusammenhang war
festzustellen, dass die vorhandenen Kapazititen im Marinearsenal nicht ausrei-
chen, um alle Instandsetzungsvorhaben sachgerecht im vorgegebenen Zeitplan
abzuwickeln. Daher wurden organisatorisch-analytisch begriindete Dienstpos-
ten-Forderungen fiir das Instandsetzungsmanagement in die Verfahren zur mit-
telfristigen Personalplanung zur ministeriellen Billigung eingesteuert.

Als weitere in die Zukunft gerichtete MaBnahme wurde die Bereichsvorschrift
C1-1033/0-7001 ,,Instandhaltung von Schiffen, Booten und Marinelandanla-
gen” lberarbeitet und in einem Pilotvorhaben erprobt. Dieses Pilotvorhaben
und damit die Finalisierung der kiinftigen Bereichsvorschrift stehen kurz vor
dem Abschluss. Auf der Basis der Erfahrungen aus diesem Pilotvorhaben wer-
den im Rahmen der Arbeitsgruppe Umsetzung Beschaffungsorganisation erfor-
derliche strukturelle Anpassungen untersucht und entsprechende Vorschlige
erarbeitet. Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.

3. Wie viel Prozent des Schiffes und welche Hauptteile sind infolge der In-
standsetzung komplett neu?

Fiir die schiffbaulichen Elemente des Segelschulschiffes Gorch Fock ergeben
sich die nachfolgenden geschitzten prozentualen Erneuerungsgrade.

Schiffbauliche Elemente Erneuerungsgrad
in Prozent

AuBenhaut, schiffbauliche Lings- und Querwénde ca. 90
schiffbauliche Verbénde, Spantwerk und Steifen ca. 40 bis 50
Kartenhaus ca. 100
Rigg/Takelage ca. 100

(Segel: 12,5)
Kabelanlage 100
Rohrleitungen fiir z. B. Frischwasser, Schmierdl, 100
Frischkiihl- und Seekiihlwasser sowie Liiftungsanlage
Isolierung 100
Mobiliar inkl. Sanitéts-, Kombiisen- und Sanitaraus-

ca. 50

stattung

* Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als ,,VS — Nur fiir den Dienstgebrauch eingestuft. Die Ant-
wort ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen
werden.



Deutscher Bundestag — 19. Wahlperiode -3 Drucksache 19/29737
Schiffbauliche Elemente Erncuerungsgrad
in Prozent
Frischwasser-Erzeuger 100
UV-Entkeimungsanlage 100
Navigationsradaranlage mit Electronic Chart Display
and Information System und Automatic and Identifica- 100
tion System
Fernmeldeanlagen 60
Satelliten-Kommunikationsanlage 100

4. Auf welchen Zeitraum belduft sich der von der Bundesregierung ange-
nommene durch die Sanierung verliangerte Nutzungszeitraum der nun-
mehr runderneuerten Gorch Fock, bis wiederum umfangreiche Sanierun-
gen oder aus Wirtschaftlichkeitsgriinden ein Neukauf eines Segelschul-
schiffes notig werden, und wie bzw. auf welcher Grundlage begriindet
die Bundesregierung ihre Einschéitzung?

Bei der Klassifikationsgesellschaft Det Norske Veritas Germanischer Lloyd
(DNV GL) wurde ein Gutachten zur Nutzungsdauerverlingerung in Auftrag
gegeben. Der DNV GL kommt in seinem Gutachten vom 1. Mérz 2021 zu dem
Schluss, dass der Schiffskorper der Gorch Fock fiir weitere 20 Jahre betrieben
werden kann.

5. Welche Auswirkungen hatte die Instandsetzung der Gorch Fock auf
Schulungen der Bundeswehr und ihrer internationalen Partner?

Seit dem Jahr 2016 sind alle Ausbildungsfahrten der Gorch Fock ausgefallen.
Die praktische Bordausbildung der Offizieranwirter hat daher in den zuriicklie-
genden Jahren die erforderlichen Standards in der Ausbildung zum Marineofti-
zier deutlich unterschritten. Ein erhebliches Praxisdefizit der Offizieranwarter
auf dem Gebiet der Seemannschaft und Nautik ist die Folge. Diesem negativen
Trend wurde versucht entgegenzuwirken, indem die Ausbildung der Offizieran-
wirter in sehr verkiirzter Dauer und mit deutlich reduzierten Ausbildungsinhal-
ten auf dem ruméanischen Schulschiff Mircea (in den Jahren 2017 und 2018) so-
wie auf der Alexander von Humboldt II (in den Jahren 2019 bis 2021) ersatz-
weise durchgefiihrt wurde.

Fiir die Stammbesatzung der Gorch Fock wurden zwei Ausbildungsabschnitte
(in den Jahren 2018 und 2019) auf dem Schulschiff Deutschland in Bremen-
Vegesack und ein Ausbildungsabschnitt (im Jahr 2019) auf der Alexander von
Humboldt II durchgefiihrt.

6. Welche Kosten haben die ersatzweise auf anderen Schiffen durchgefiihr-
ten Schulungen insgesamt verursacht (bitte nach Jahren und Schulung
aufschliisseln)?

Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 2 504 664 Euro, die sich wie folgt auf-
teilen:

Ausbildung Schiff Jahr Kosten
in Euro
Stammbesatzung | \1o o der von Humboldt IT | 2019 675.835

und Offizieranwérter

2018 4.800
2019 2.856

Stammbesatzung Schulschiff Deutschland
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Ausbildung Schiff Jahr .Kosten
in Euro
Mircea 2017 590.450
. ) ce 2018 372.772
Offizieranwérter 2020
Alexander von Humboldt 11 2021 857.951

Die Charterkosten fiir das Jahr 2021 sind bereits im Haushaltsjahr 2020 beriick-
sichtigt.

7. Welche zusétzlichen Kosten sind im Zusammenhang mit der Instandset-
zung der Gorch Fock entstanden, beispielsweise fiir die Vorortunterbrin-
gung der Mannschaft, Anmietung von Schulschiffen zu Ausbildungszwe-
cken etc.?

Fiir die Vorortunterbringung der Besatzung wird das Wohnboot Knurrhahn ver-
wendet. Die mit dem Betrieb des Wohnbootes verbundenen Betriebskosten am
Liegeplatz sind Bestandteil der Gesamtkosten des Instandsetzungsvorhabens.
Fiir die Liegeplatzkosten des Wohnbootes zur Unterbringung der Besatzung in-
klusive Ver- und Entsorgungsleistungen (Strom, Wasser, Abwasser, Miill usw.)
sind Kosten in Hohe von ca. 1,7 Mio. Euro entstanden.

8. Welche Vertrdge hat die Bundesregierung zur Wartung der Gorch Fock
fiir die Zukunft abgeschlossen, oder welche Vertrage plant die Bundes-
regierung, fiir in der Zukunft liegende Wartungszwecke abzuschlielen?

Derzeit sind noch keine Vertridge fiir die Zukunft geschlossen worden. Beziig-
lich der geplanten Vertrdge wird auf die Antworten zu den Fragen 12 und 13
verwiesen.

9. Welchen Kostenrahmen werden die Wartungsmafinahmen bis zum Nut-
zungszeitende der Gorch Fock umfassen, und auf welche Art der War-
tung entfallen welche Kosten (bitte begriinden)?

Die Haushaltsprognose wird im Rahmen der Aufstellung des Materialerhal-
tungsplans circa vier bis fiinf Jahre vor Beginn des jeweiligen Instandsetzungs-
vorhabens im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung erstellt und jéhrlich
aktualisiert.

Die hierbei abgeschitzte Plansumme beruht auf Erfahrungen aus der Instand-
setzungshistorie und planbaren MaBnahmen wie z. B. Materialerhaltungsstufen
bei Motoren, Priifungen durch die Technischen Uberwachungsstellen der Bun-
deswehr bzw. Klassifizierungsgesellschaften, ggf. notwendigen Produktdnde-
rungen sowie Vorgaben gemdl der ,,Allgemeinen Schiffstechnischen Vorschrif-
ten“ und ,,Fachweisungen der Leitenden Ingenieure* der Marine.

Es sind folgende planmiBige Instandsetzungsvorhaben vorgesehen:
— Zwischeninstandsetzung (ab Anfang Dezember 2023),
— Depotinstandsetzung (ab Anfang Dezember 2025).

Da InstandsetzungsmaBnahmen auch immer abhéngig vom Einsatzprofil des
Schiffes sind, ist eine belastbare Kostenplanung aktuell noch nicht méglich.
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10. Welche fiinf Wartungsintervalle werden als néchste erreicht (bitte auch
Zeitpunkt benennen), und um welche auszufiihrenden Arbeiten handelt
es sich dabei?

Die derzeit geplanten nédchsten beiden planméBigen Instandsetzungsvorhaben
wurden in der Antwort auf die Frage 9 genannt. Derzeit wird untersucht, ob das
Schiff im weiteren Verlauf grundsitzlich im Winterquartal alle drei bzw. zwei
Jahre einer groBeren Instandsetzungsmalnahme zu unterziehen ist. Dies ist in
erster Linie den Vorgaben der 6ffentlich-rechtlichen Aufsicht der Bundeswehr
geschuldet. Die ausschlaggebenden Priifungen sind u. a.:

— Dockbesichtigung alle 2,5 Jahre,
— Untersuchung Schiffskorper zu 100 Prozent alle 6 Jahre,
— Einzelteil- und Belastungspriifung Bootsaussetzvorrichtung alle 5 Jahre,
— innere Priifung und Druckpriifung an allen Druckanlagen  alle 5 Jahre.

Des Weiteren sind in kiirzeren Abstinden weitere sicherheitstechnische Uber-
priifungen durchzufiihren. Dies sind auszugsweise:

— Sichtpriifung Takelage jahrlich,
— duBere Priifung und Funktionspriifung SchottenschlieBanlage  jéhrlich,
— duBere Priifung Druckluftanlage jéhrlich,
— Herstellerpriifung Rettungsinseln/Rettungsschwimmwesten jéhrlich.

Weiterhin sind im Wesentlichen regelmifBige Wartungsmal3inahmen an folgen-
den Anlagen durchzufiihren:

— Antriebsdieselmotor,

— Getriebe,

— E-Dieselmotor,

— Hochdruckluftverdichter,

— Bereitschaftsboote inkl. der Motoren.

Diese sind abhéngig von den geleisteten Betriebsstunden, so dass eine Vorher-
sage, wann die Wartung erforderlich ist, schwierig ist.

11.  Wer sind die Auftragnehmer der zu Frage 8 aufgefiihrten Wartungsver-
trige?

Derzeit sind noch keine Vertrage fiir die Zukunft geschlossen worden.

12.  Wurden mit der letzten Auftragnehmerin der Sanierungsarbeiten an der
Gorch Fock Koppelungsgeschifte abgeschlossen oder solche in Aussicht
gestellt, denen zufolge bei der zukiinftigen Wartung, Sanierung oder
beim Neukauf eines Segelschulschiffes eben dieses Unternehmen bevor-
zugt bedacht wird, oder wurden diesem Unternechmen andere Auftrige
des Bundes in Aussicht gestellt?

Rechtswidrige Koppelungsgeschifte jeglicher Art mit dem letzten Auftragneh-
mer der Sanierungsarbeiten wurden weder abgeschlossen noch in Aussicht ge-
stellt.

Es wird derzeit gepriift, ob fiir kiinftige InstandsetzungsmaBnahmen des Segel-
schulschiffs Gorch Fock das Instrument eines Instandsetzungsrahmenvertrages
zur Anwendung kommen soll.
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13. Wurden oder werden die Vertrdge zur Wartung europaweit ausgeschrie-
ben, und wie lautet die Begriindung der Bundesregierung fiir dieses Vor-
gehen?

Eine Entscheidung iiber die Vergabeart fiir einen moglichen kiinftigen Instand-
setzungsrahmenvertrag ist noch nicht getroffen.

14. Welche technischen oder organisatorischen MaBnahmen wurden auf der
runderneuerten Gorch Fock ergriffen, um dem ,,iiber Bord gehen® sowie
sonstigen physischen und psychischen Verletzungen von Mannschaftstei-
len zukiinftig wirksamer zu begegnen?

Die Sicherheitsstandards (konstruktiv und organisatorisch) wurden in den Jah-
ren 2012 und 2013 auf der Grundlage der Forderungen der Pommerin Kommis-
sion deutlich erhoht und angepasst. Die erhdhten Sicherheitsstandards haben
sich bewdhrt. Die Absturzsicherungsmafinahmen in der Takelage wurden wih-
rend der laufenden Instandsetzung im Rahmen einer Erprobung erneut iiber-
priift und die Konstruktionsausfithrungen in Teilen angepasst.

15. Wie wird der Einsatz wihrend der anhaltenden Corona-Pandemie gestal-
tet, und welche Einschriankungen der zukiinftigen Einsédtze wahrend der
Corona-Pandemie sind zu adressieren?

Fiir die Gorch Fock besteht ein Hygienekonzept auf der Basis der allgemeinen
Verordnungen und bundeswehrinternen Regelungen. Es ist vorgesehen, dass
dieses Konzept fiir die jeweiligen Seefahrts- und Ausbildungsvorhaben be-
darfsgerecht angepasst wird. Abhéngig von der weiteren Entwicklung der Pan-
demie ist derzeit davon auszugehen, dass die allgemeinen Hygieneregeln iiber
einen gewissen Zeitraum weiter aufrechterhalten werden miissen. Dies bezieht
sich insbesondere auf Beschrinkungen in Bezug auf den Landgang in Aus-
landshéfen. MaB3geblich hierfiir sind die Einreisebestimmungen der jeweiligen
Léander und die dort dann aktuellen Infektionszahlen. Die Reiseplanung wird in
Abhéngigkeit der Infektionslagen im europidischen Ausland erfolgen.

16. Werden nicht gegen COVID-19 geimpfte Truppenteile vom Einsatz auf
der Gorch Fock ausgeschlossen, und wie begriindet die Bundesregierung
ihre Antwort?

Die Impfung gegen COVID-19 ist innerhalb der Marine bisher nur fiir Solda-
tinnen und Soldaten duldungspflichtig, die fiir einen mandatierten Einsatz oder
fiir einsatzgleiche Verpflichtungen vorgesehen sind. Fiir alle nicht fiir einen
Einsatz vorgesehenen Angehdrigen der Bundeswehr ist die Impfung gegen
COVID-19 nicht duldungspflichtig. Da die Gorch Fock nicht in mandatierte
Einsitze eingebunden wird, gilt dies grundsétzlich auch fiir die Besatzungsan-
gehorigen und das eingeschiffte Lehrgangspersonal. Ob in Zukunft aufgrund
von Gefahrdungsbeurteilungen oder durch Vorgaben fiir Einreisebestimmungen
einzelner Lénder flir bestimmte Seefahrtsvorhaben Regelungen getroffen wer-
den miissen, die eine Einschiffung von ungeimpften Personen fiir die Erfiillung
des konkreten Auftrages nicht zulassen, kann gegenwirtig noch nicht abge-
schédtzt werden.
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