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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Gastel, Dr. Paula 
Piechotta, Tarek Al-Wazir, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 21/7140 –

Planungsstand Bahnprojekte bei abgeschlossener bzw. baldig abgeschlossener 
Genehmigungsplanung

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Der Aus- und Neubau von Bahninfrastruktur liegt im überragenden öffent-
lichen Interesse (vgl. § 1 Absatz 1 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes). 
Zur Erreichung der von der Bundesregierung gesetzten Pünktlichkeitsziele so-
wie der Verlagerungsziele aus dem Masterplan Schienengüterverkehr benötigt 
es die gezielte Erweiterung der Schieneninfrastruktur (vgl. www.bmv.de/Shar
edDocs/DE/Anlage/E/masterplan-schienenverkehr-2020.pdf?__blob=publicati
onFile, S. 19 ff.).

Die Finanzierung der Bahnprojekte des Bedarfsplans Schiene ist aktuell ange-
spannt. Die Bundesregierung verweist in ihren Antworten auf Kleine An-
fragen wiederholt auf die Haushaltsverhandlungen für das Jahr 2027 (vgl. u. a. 
Bundestagsdrucksache 21/6301). Die Finanzierung von Bahnprojekten in der 
weiteren Planung ist aktuell nicht abgesichert, trotz zum Teil erfolgter parla-
mentarischer Befassungen (vgl. www.zeit.de/mobilitaet/2026-06/bahn-schien
e-bauprojekte-mittel-haushalt). Nicht mehr finanzierte Projekte können von 
der Deutschen Bahn AG nicht weitergeplant werden, die Mitarbeitenden die-
ser Projekte sind nicht finanziert und müssen folgelogisch für andere Auf-
gaben eingesetzt werden (vgl. www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/
deutsche-bahn-augsburg-ulm-droht-stillstand-bei-neuer-bahnstrecke-3-11454
6634).

Bei Projekten mit abgeschlossener Genehmigungsplanung herrscht für ge-
wöhnlich auch Baurecht. Eine Verzögerung bzw. Pausierung dieser Projekte 
wird zu hohen Mehrkosten führen und riskiert unter Umständen das Baurecht.

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Teilfragen a) bis h) sind für alle 35 Fragen inhaltlich identisch.
Zu den Fragen 1 bis 35 a) werden nach Auskunft der DB AG im Rahmen des 
Projektmanagements Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB AG im Sinne 
der Arbeitseffizienz entsprechend des Arbeitsanfalls der einzelnen Projekte 
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projektübergreifend eingesetzt. Eine Erfassung des jeweiligen projektbezoge-
nen Arbeitsanteils und damit genaue Angaben im Sinne der Fragestellung lie-
gen somit nicht vor.
Bei den in den Fragen 1 bis 35 b), d) und e) angefragten Informationen (inves-
tierte Mittel, Finanzvolumen der ausgeschriebenen Leistungen, weiterer Mittel-
bedarf) handelt es sich um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der 
DB InfraGO AG. Im Hinblick auf die DB AG kann das fiskalische Interesse 
des Bundes betroffen sein. Eine Offenlegung der angefragten Informationen zu 
einzelnen Projektabschnitten könnte beispielsweise dazu führen, dass Dienst-
leister wie Baufirmen Rückschlüsse auf kalkulierte Vergabepreise ziehen und 
ihre Angebote entsprechend anpassen. Das würde zu einer Verteuerung der 
Maßnahmen führen. Die Offenlegung der Informationen kann somit wirtschaft-
liche und finanzielle Nachteile sowohl der DB AG als auch der genannten Un-
ternehmen zur Folge haben.
Unter Abwägung zwischen dem parlamentarischen Auskunftsanspruch der Ab-
geordneten des Deutschen Bundestages einerseits und dem Schutz von Be-
triebs- und Geschäftsgeheimnissen sowohl der DB AG als auch der betroffenen 
privaten Unternehmen andererseits werden die erbetenen Informationen, soweit 
sie der Bundesregierung vorliegen, als Verschlusssache „VS-Vertraulich“* ein-
gestuft und in der Geheimschutzstelle des Bundestages hinterlegt.
Die Teilfragen 1 bis 35 c und g) können nicht beantwortet werden, da sie von 
einer Pausierung der Planungen ausgehen, die es nicht gibt bzw. gegeben hat.
Frage 1 bis 35 h): Die vorliegenden Planfeststellungsbeschlüsse werden darge-
stellt. Für noch ausstehende Beschlüsse ist zu berücksichtigen, dass die Dauer 
der Planfeststellungsverfahren von verschiedenen Faktoren wie z. B. Personal-
ressourcen, Art und Umfang von Einwendungen oder verfahrensbegleitender 
Anpassungen der eingereichten Planung abhängt.

 1. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Ausbaustrecke (ABS) 
Berlin–Dresden im Planungsabschnitt der zweiten Baustufe; (bitte ein-
zelne Planfeststellungsabschnitte [PFA] nennen), und welche Planungs-
schritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

* Das Bundesministerium für Verkehr hat die Antwort als „VS-Vertraulich“ eingestuft. Die Antwort ist in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages hinterlegt 
und kann dort nach Maßgabe der Geheimschutzordnung eingesehen werden.
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e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Angaben der DB InfraGO AG derzeit in der Ge-
nehmigungsplanung.

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Gemäß Auskunft der DB InfraGO AG liegen für die ABS Berlin – Dresden, 
2. Baustufe, folgende Planfeststellungsbeschlüsse vor: PFA 2: 24. Oktober 
2025, PFA 3.1: 17. November 2025 und Änderung der Eisenbahnüberführung 
(EÜ) Wainsdorf: 4. September 2025.
Im Übrigen wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

 2. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS Köln–Düsseldorf–
Dortmund/Münster (Rhein-Rhur-Express) im PFA 2.0, und welche Pla-
nungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode – 3 – Drucksache 21/7808



h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Genehmi-
gungsplanung.

 3. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS München–Mühl-
dorf–Freilassing–Grenze Deutschland/Österreich (D/A)–Simbach–Gren-
ze D/A im PFA 1.4, und welche Planungsschritte werden aktuell durch-
geführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Genehmi-
gungsplanung.
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 4. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS Weimar–Gera–
Gößnitz (bitte einzelne PFA nennen), und welche Planungsschritte wer-
den aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung.

 5. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Regensburg 
(KV = Kombinierter Verkehr), und welche Planungsschritte werden aktu-
ell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
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d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung.

 6. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS Karlsruhe–Stutt-
gart–Nürnberg–Leipzig/Dresden (Restmaßnahme Bereich Zwickau und 
Bereich Dresden), und welche Planungsschritte werden aktuell durchge-
führt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Der Projektteil „Bereich Dresden“ befindet sich nach Auskunft der DB 
InfraGO AG in der Entwurfsplanung. Der Projektteil „Bereich Zwickau“ befin-
det sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Genehmigungsplanung.

 7. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS/Neubaustrecke 
(NBS) Leipzig–Dresden (Knoten Riesa und Kottewitz–Weinböhla), und 
welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Der Projektteil „Knoten Riesa“ befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO 
AG in der Genehmigungsplanung. Der Projektteil „Kottewitz–Weinböhla“ be-
findet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung.
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 8. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS Paderborn–Halle 
(Kurve Mönchehof–Ihringshausen bzw. Kurve Kassel), und welche Pla-
nungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung.

 9. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts ABS/NBS Stuttgart–Sin-
gen–Grenze Deutschland/Schweiz (Stuttgart Flughafen–Goldberg bzw. 
Pfaffensteigtunnel, Tunnel Bernburg und Hattinger Tunnel), und welche 
Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
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d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung.

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Gemäß Auskunft der DB InfraGO AG liegt der folgende Planfeststellungsbe-
schluss vor: Gäubahn Nord – PFA 1: 22. Dezember 2025. In Bezug auf die 
PFA 2 und 3 wird auf die Vorbemerkung verwiesen. Für die Maßnahmen Bern-
burgtunnel und Hattinger Tunnel ist nach Angabe der DB InfraGO AG keine 
Planfeststellung erforderlich.

10. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 3: ABS 
Magdeburg–Stendal–Uelzen (Stendal–Glindenberg), und welche Pla-
nungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?
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h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung.

11. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 3: ABS 
Wunstorf–Verden–Rotenburg (ABS Rotenburg–Verden), und welche Pla-
nungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung.
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12. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 5: 
ABS/NBS Hanau/Gießen–Fulda (Hanau–Langenselbold), und welche 
Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Genehmi-
gungsplanung.

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Gemäß Auskunft der DB InfraGO AG liegen zu folgenden Projektabschnitten 
die Beschlüsse vor: PFA 5.17 (Gelnhausen) aus dem Jahr 2023 und PFA 5.16 
(Hailer, Meerholz) aus dem Jahr 2025. In Bezug auf die PFA 5.13, 5.14 und 
5.15 wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

13. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 6: 
ABS/NBS Frankfurt am Main–Mannheim, und welche Planungsschritte 
werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?
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b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung.

14. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 7: 
ABS/NBS Karlsruhe–Basel (Streckenabschnitt 7), und welche Planungs-
schritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?
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h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- 
und Genehmigungsplanung.

15. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 8: ABS 
Berlin–Hannover (zweite Baustufe), und welche Planungsschritte werden 
aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in Vorbereitung 
der Entwurfsplanung.
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16. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Projektbündel 9: ABS 
München–Landshut–Obertraubling–Regensburg–Marktredwitz–Hof 
(Hof–Marktredwitz), und welche Planungsschritte werden aktuell durch-
geführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Der Projektteil „Elektrifizierung Hof–Marktredwitz“ befindet sich nach Aus-
kunft der DB InfraGO AG in der Genehmigungsplanung.

17. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten Frankfurt 
(Frankfurt Hauptbahnhof [Hbf]–Frankfurt Süd: Vorabmaßnahmen), und 
welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
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d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Nach Auskunft der DB InfraGO AG ist für Gleis 25 die Bauleistungen ver-
geben und der Schlachthofbrückenzug befindet sich in der Entwurfsplanung.

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Gemäß Auskunft der DB InfraGO AG liegen zu folgendem Projektabschnitt 
ein Beschluss vor: für Gleis 25 seit dem 9. Oktober 2025. In Bezug auf den 
Schlachthofbrückenzug wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

18. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten Hamburg 
(Bahnhof [Bf] Hamburg-Rothenburgsort und Bf Hamburg-Wandsbek), 
und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?
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h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Für die Teilprojekte Bahnhof Hamburg-Wandsbek (Neubau Abstellanlage) und 
Bahnhof Hamburg-Rothenburgsort (Neubau Baulogistikfläche mit Gleisan-
schluss) wurd nach Auskunft der DB InfraGO AG die Entwurfs- und Genehmi-
gungsplanung (Leistungsphasen 3/4) beauftragt..

19. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten Hannover 
(Hannover Hbf: Bahnhofsteil [Bft] Burg), und welche Planungsschritte 
werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Der Projektteil „Hannover-Burg“ befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO 
AG in der Vorplanung.
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20. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten Mannheim 
(Viergleisigkeit Heidelberg-Wieblingen–Heidelberg Hbf, Studernheimer 
Kurve und Synchronisationsgleise/740‑m‑Überholungsgleise Ludwigsha-
fen inklusive Deutschlandtakt-Gleisverbindungen in Mundenheim und 
Ludwigshafen Hbf), und welche Planungsschritte werden aktuell durch-
geführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Die Projektteile „viergleisiger Ausbau Heidelberg-Wieblingen–Heidel-
berg Hbf“ sowie „NBS Studernheimer Kurve“ befinden sich nach Auskunft der 
DB InfraGO AG in der Genehmigungsplanung. Der Projektteil „Synchronisati-
onsgleise/740m‑Überholungsgleise Ludwigshafen inkl. Deutschlandtakt-Gleis-
verbindungen in Mundenheim und Ludwigshafen Hbf“ befindet sich nach Aus-
kunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung.

21. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts Großknoten München 
(Ausbau Bahnhof Trudering und Daglfinger Kurve), und welche Pla-
nungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?
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b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Die Projektteile befinden sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Ge-
nehmigungsplanung.

22. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Augsburg, 
und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?
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h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Die Maßnahme befindet sich im Bau.

23. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Basel, und 
welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Angaben der DB InfraGO AG derzeit in der Ge-
nehmigungsplanung.

24. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Beiseförth, 
und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?
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c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Nach Auskunft der DB InfraGO AG befindet sich das Projekt in der Grundla-
genermittlung und Vorplanung.

25. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Duisburg, 
und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?
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h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Das Projekt KV-Anlage Duisburg ist nach Auskunft der DB InfraGO AG fer-
tiggestellt.

26. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Erfurt, und 
welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Das Projekt befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO AG in der Entwurfs-
planung.

27. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Frankfurt/
Main, und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?
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b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Nach Auskunft der DB InfraGO AG wurden die Planungen zu dem Projekt 
noch nicht aufgenommen.

28. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Großbeeren, 
und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.
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f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Nach Auskunft der DB InfraGO AG wurden im Jahr 2021 zwei Umschlagglei-
se auf 700 m Länge verlängert. Ein dritter Containerkran wurde im Frühjahr 
2026 in Betrieb genommen.

29. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Hamburg, 
und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Nach Auskunft der DB InfraGO AG wurden erste Leistungen im Rahmen der 
Grundlagenermittlung durchgeführt.
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30. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Karlsruhe, 
und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Nach Auskunft der DB InfraGO AG befindet sich das Projekt im Bau.

31. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Kornwest-
heim, und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?
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e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Das Projekt der ersten Baustufe befindet sich nach Auskunft der DB InfraGO 
AG in Bau.

32. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Köln, und 
welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?
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Nach Auskunft der DB InfraGO AG wurde mit den Planungen für die Verlän-
gerungen der drei Module auf 720 m Nutzlänge noch nicht begonnen. Im Jahr 
2025 wurde ein neuer Containerkran im Modul 3 in Betrieb genommen.

33. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Landshut, 
und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

Nach Auskunft der DB InfraGO AG ruht dieses Projekt.

34. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage München, 
und welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?
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d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann 
wird dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Pro-
jektabschnitte angeben)?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?

Nach Auskunft der DB InfraGO AG erfolgt derzeit die Erstellung der Vorpla-
nung.

35. Was ist der aktuelle Planungsstand des Projekts KV-Anlage Ulm, und 
welche Planungsschritte werden aktuell durchgeführt?

a) Wie hoch ist die Anzahl der hauptsächlich für dieses Projekt einge-
setzten Personen zur technischen Planung sowie zur kaufmännischen 
Durchführung zum Beginn der letzten fünf Jahre jeweils sowie im 
aktuellen Jahr und zum nächsten Jahr (für das aktuelle Jahr bitte in 
Quartalen angeben; die restlichen Angaben in Jahresscheiben darstel-
len; an andere Projekte ausgeliehenes Personal ist in der Fragestel-
lung nicht inkludiert)?

b) Wie hoch sind die bisher insgesamt in dieses Projekt investierten 
Mittel, und wie hoch sind die bisher erfolgten Investitionen aus Bun-
desmitteln für dieses Projekt?

c) Wie hoch sind die Mehrkosten bei der Wiederaufnahme dieses Pro-
jekts nach zuvor erfolgter Pausierung pro Jahr pausierter Planung?

d) Wie hoch war das Finanzvolumen für extern ausgeschriebene Leis-
tungen im Rahmen des Projekts in den letzten fünf Jahren jeweils, 
und wie hoch sind die aktuell geplanten Ausschreibungen externer 
Leistungen für das verbleibende Jahr sowie das zukünftige Jahr?

e) Wie hoch sind der Mittelbedarf für die nächsten drei Jahre insgesamt 
sowie aus Bundesmitteln jeweils sowie die aktuell im Bundeshaus-
halt dafür vorgesehenen Mittel jeweils (bitte in Jahresscheiben ange-
ben)?

g) Welche Planungsunterlagen müssen bei Fortsetzung der Planung ak-
tualisiert werden, und was ist der Erarbeitungszeitraum für diese Ak-
tualisierung der Planungsunterlagen?

wird auf die Vorbemerkung verwiesen.

f) Was ist der letzte Bearbeitungsstand (Datum) der erarbeiteten Pla-
nungsunterlagen?
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h) Wann ist der Beschluss zur Planfeststellung ergangen bzw. wann wird 
dieser erwartet (bei Projektabschnitten bitte jeweils für alle Projektab-
schnitte angeben)?

Laut DB InfraGO AG befindet sich das Projekt in Bau.
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