

Antwort

der Bundesregierung

**auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Renate Blank, Dirk Fischer (Hamburg),
Eduard Oswald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 15/820 –**

Umsetzungsstand des Investitionsprogramms 1999–2002

Vorbemerkung der Fragesteller

Das Bundeskabinett hatte im November 1999 das Investitionsprogramm (IP) verabschiedet. Zielsetzung war eine moderne und leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. Das Programm setzte sich zusammen aus:

- hochprioritären Investitionsmaßnahmen in Höhe von 64,5 Mrd. DM
- prioritären Investitionsmaßnahmen in Höhe von 28,5 Mrd. DM.

Da der Erhalt und die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und damit die Sicherung von Mobilität und Wachstum eine der zentralen Gestaltungsfragen für die Zukunft in Deutschland ist, sollte der Umsetzungsstand des Investitionsprogramms 1999–2002 als auch des 5-Jahresprogramms bezogen auf die einzelnen Verkehrsträger Wasser, Schiene, Straße transparent gemacht werden.

1. Wieweit ist der Vollzug des für die Jahre 1999–2002 konzipierten IP für Straße, Schiene und Wasserstraße?

Zur Sicherung von Kontinuität bei Planung und Bauinvestitionen hat die Bundesregierung am 3. November 1999 das Investitionsprogramm für den Ausbau der Bundesschienenwege, Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen in den Jahren 1999 bis 2002 (IP) aufgelegt.

Der Umfang des Programms betrug für hoch prioritäre Maßnahmen 64,5 Mrd. DM (33 Mrd. Euro). Hierin waren – als vorläufiger Betrag – 3,6 Mrd. DM (1,8 Mrd. Euro) Eigenleistungen der Deutschen Bahn AG (DB AG) sowie 0,9 Mrd. DM (rd. 0,5 Mrd. Euro) EFRE-Mittel enthalten. Für prioritäre Maßnahmen wurde eine Liste 2 mit einem Umfang von 2,85 Mrd. DM (1,5 Mrd. Euro) erstellt, die nach der Verfügbarkeit der globalen Minderausgabe Bestandteil des IP wurde.

Im Programmzeitraum wurden im Rahmen des IP Investitionen und Erhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Schiene, Straße und Wasserstraße in Höhe von 66,7 Mrd. DM (34,1 Mrd. Euro) realisiert. Hierin sind die Eigenleistungen

der DB AG nicht berücksichtigt. Damit steht den geplanten Bundes- und EU-Mitteln (EFRE) des IP in Höhe von 63,8 Mrd. DM (32,7 Mrd. Euro) ein Vollzug von 66,7 Mrd. DM (34,1 Mrd. Euro) gegenüber.

Diese Bilanz macht deutlich, dass die Bundesregierung ihr Verkehrsinfrastrukturprogramm auf einer soliden finanziellen Basis realisiert und nicht den Weg der alten Bundesregierung mit einer hohen Unterfinanzierung des Bundesverkehrswegeplans 1992 (BVWP 1992) geht.

2. Welche Projekte (Wasser, Schiene und Straße) aus dem IP sind fertig gestellt?
3. Welche dieser Projekte aus dem IP sind noch im Bau?
4. Welche dieser Projekte aus dem IP haben planungsrechtliche Baureife erlangt?
5. Welche Projekte aus dem IP sind noch in der Planfeststellung?
6. Welche Projekte aus dem IP sind noch nicht in Angriff genommen?

Die Fragen 2 bis 6 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam durch die Anlagen 1 bis 3 beantwortet. Aus den in den Anlagen enthaltenen Angaben ergibt sich zusammenfassend, dass 67 % aller Verkehrsprojekte des IP fertig gestellt sind.

7. Welche Maßnahmen, Straße, Schiene und Wasserstraße aus dem 5-Jahresprogramm sind noch im Bau und welche sind bereits fertig gestellt?

Das IP hat den zum damaligen Zeitpunkt noch geltenden Fünfjahresplan für den Ausbau der Bundesfernstraßen in den Jahren 1993 bis 1997 mit seiner Ergänzung bis 2000 abgelöst.

Die Ergebnisse bzw. die Realisierung des Fünfjahresplanes und des Fünfjahresplanes für den Ausbau der Schienenwege des Bundes in den Jahren 1998 bis 2002 sind in den jährlichen Schienenwegeausbauberichten bzw. Straßenbauberichten dargestellt.

8. Wann ist mit der Vorlage eines vom Bundeskabinett beschlossenen Bundesverkehrswegeplans (BVWP) zu rechnen?

Der Entwurf des Bundesverkehrswegeplans 2003 (BVWP 2003) soll dem Bundeskabinett vor der Sommerpause des Parlaments zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

9. Werden gleichzeitig mit dem BVWP die Ausbaugesetze Schiene und Straße vom Kabinett verabschiedet, und wenn nein, wann werden diese Gesetze dem Kabinett zugeleitet?

Es ist beabsichtigt, die Beschlussfassung des Bundeskabinetts zum Entwurf des BVWP 2003 sowie zu den Entwürfen des Fünften Gesetzes zur Änderung des Fernstraßenausbaugesetzes und des Ersten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Ausbau der Schienenwege des Bundes zeitgleich herbeizuführen.

Nach dem Kabinettsbeschluss werden die Gesetzgebungsverfahren zur Novellierung der Ausbaugesetze für die Bereiche Schiene und Straße eingeleitet.

10. Welche bisherigen Maßnahmen des Vordringlichen Bedarfs (VB) sind nicht mehr in dem vom Bundesminister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Dr. Manfred Stolpe, vorgestellten VB des neuen Referentenentwurfs zum BVWP enthalten?
11. Welche Maßnahmen wurden neu in den VB des vorgestellten Referentenentwurfs zum BVWP aufgenommen?

Ein exakter Vergleich bisheriger VB-Projekte mit aktuell angemeldeten und bewerteten Maßnahmen ist wegen geänderter Linienführungen oder anderer wesentlicher Änderungen der Projekteigenschaften (z. B. Querschnitt, Längen) bzw. auch auf Grund des vollständigen Ersatzes bisheriger Planungen durch alternative Lösungen nur mittels einer tiefergreifenden Analyse möglich; diese ist erst nach Beschluss des Bundeskabinetts zum BVWP 2003 anhand eines dann stabilen Maßnahmenpakets sinnvoll.

Anlage 1

Projektliste des IP 1999 bis 2002 – Straße

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Baden-Württemberg						
1	A 5	AK Walldorf - AS Rastatt	+			
2	A 5	AS Rastatt - AS Baden-Baden	+			
3	A 8	AD Karlsruhe - ö AD Karlsruhe	+			
4	A 8	ö AD Karlsruhe - AS Karlsbad	+			
5	A 8	AS Pforzheim/W - ö AS Pforzheim/N	+			
6	A 8	AS Stuttgart/Degerloch - Gruibingen	+			
7	A 81	Umbau AD Leonberg	+			
8	A 81	S Stuttg./Feuerbach -AD Leonberg (m Engelbergtu	+			
9	A 96	s Gebratzhofen (B18) - Leutkirch (B18)	+			
10	A 96	Leutkirch (B 18) - AS Aichstetten	+			
11	A 96	AS Aichstetten - Ferthofen (LGr BW/BY)	+			
12	A 96	Esseratsweiler (LGr BY/BW) - Dürren (B 18)	+			
13	A 98	Tiengen/O - Lauchringen/O (B314)(1.FB)	+			
14	A 98	Tiengen/W - Tiengen/O (1. FB)	+			
15	B 3	Verl. bei Weil/Otterbach	+			
16	B 3	Verl. zw. Ettlingen/N und Bruchhausen	+			
17	B 3	OU Hofweier	+			
18	B 3	OU Baden/Oos	+			
19	B 3	OU Sasbach und Achern	+			
20	B 10	Verl. in Karlsruhe/ Grötzingen	+			
21	B 10	Ausb. bei Pforzheim/ Eutingen (2. FB)	+			
22	B 14	Waiblingen - Stgt/Wangen	+			
23	B 19	Verl. in Herbrechtingen	+			
24	B 27	Engstlatt/N - Balingen/S m Knoten B 27/B 463; 2. F	+			
25	B 27	Nordumgehung Rottweil	+			
26	B 27	/B297 n Kirchentellinsfurt - Tübingen (B 28)	+			
27	B 27	Hechingen/S - Engstlatt/N (2. FB)	+			
28	B 27a	Verl. in Stgt/Stammheim	+			
29	B 28	Verl. in Oppenau	+			
30	B 28	Reutlingen/O - Bahnwärterhaus (2. BA)	+			
31	B 29	Westumgehung Aalen	+			
32	B 29	OU Schorndorf	+			
33	B 30	Baindt (Egelsee) - Ravensburg/Eschach (BA IV)	+			
34	B 31	Stockach (A 98) - Hohenlinden	+			
35	B 31	OU Kressbronn u. Lindau (BW-Anteil)	+			
36	B 31	OU Freiburg/O (Freiburg - Kirchzarten)	+			
37	B 31	OU Döggingen	+			
38	B 31	Friedrichshf./Waggershshn.- Friedrichshafen/Löwenf	+			
39	B 31	Hohenlinden - Überlingen/W (Tierheim - K 7786)	+			
40	B 31	Kirchzarten - Buchenbach	+			
41	B 32	OU Altshausen	+			
42	B 35	OU Karlsdorf	+			
43	B 36	Verl. bei Hockenheim (2. FB)	+			
44	B 36	OU Waghäusel/Wiesental	+			
45	B 36	Verl. bei Linkenheim	+			
46	B 38a	OU Weinheim	+			
47	B 45	OU Mauer	+			
48	B 311	OU Messkirch (2. BA)	+			
49	B 311	OU Ertingen	+			
50	B 317	OU Schopfheim	+			
51	B 317	OU Zell	+			
52	B 462	Rastatt (A 5) - Rotenfels (2. FB)	+			

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Baden-Württemberg						
53	B 462	Verl. in Gernsbach	+			
54	B 463	OU Laufen	+			
55	B 464	OU Walddorfhäslach	+			
56	B 464	Böblingen - n Holzgerlingen	+			
57	B 535	Schwetzingen/O - Leimen (B 3)	+			
58	A 6	Neckarbrücke Mannheim		+		
59	A 98	AS Lörrach/Inzl. - Rhein- felden/Karsau (tw. 1. FB.)		+		
60	A 861	AD Rheinfelden (A 98) - BGr D/CH (m Zollanlage)		+		
61	B 3	OU Karlsruhe/ Wolfartsweier		+		
62	B 14	Verl. in Stgt (Südheimer Platz - Schattenring)		+		
63	B 29	OU Schwäbisch Gmünd (1. FB); 1. BA		+		
64	B 31	OU Eriskirch		+		
65	B 33	westl. Rheinbrücke - BGr D/CH		+		
66	B 312	OU Pfullingen		+		
67	B 317	Lörrach - Weil am Rhein (Zollfreie Straße)		+		
68	B 463	Verl. bei Hirsau		+		
69	B 518	OU Wehr		+		
70	B 535	OU Schwetzingen/Plankstadt		+		
71	B 3	OU Sandweier			+	
72	B 3	OU Bad Krozingen			+	
73	A 3	LGr BY/BW - LGr BW/BY				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Bayern						
74	A 3	Ausbau der Mainbrücke Bettingen (BW 258b)	+			
75	A 6	w AS Lohma - Waidhaus (BGr D/CZ) m Grenzbrück	+			
76	A 7	Füssen (B 310) - BGr D/A (1.FB) (m Tunnel)	+			
77	A 7	AS Oy/Mittelberg - AS Nesselwang	+			
78	A 8	w Dachau/Fürstenfeldb.- w Spange Eschenried	+			
79	A 9	s Hirschberg (LGr TH/BY)- AS Berg/Bad Steben	+			
80	A 9	AS Berg/Bad Steben - AS Hof	+			
81	A 9	AS Hof - AS Münchberg/N	+			
82	A 9	AS Münchberg/N - AS Münchberg/S	+			
83	A 9	AS Münchberg/S - AS Marktschorgast	+			
84	A 9	AS Marktschorgast - AD Bayreuth/Kulmbach(m)	+			
85	A 9	TK Sophienberg - n AS Trockau	+			
86	A 9	n AS Trockau - s AS Trockau	+			
87	A 9	s AS Trockau - AS Weidensees	+			
88	A 9	AS Weidensees - AS Hormersdorf	+			
89	A 9	AD Bayreuth/Kulmbach (o) - s AS Bayreuth/N	+			
90	A 9	AS Hormersdorf - AS Schnaittach	+			
91	A 9	AS Schnaittach - AK Nürnberg	+			
92	A 70	AS Schonungen (B 303) - AS Knetzgau	+			
93	A 70	AS Eitmann (B 26) - AS Hallstadt	+			
94	A 70	AK Bamberg (A 73) - AS Scheßlitz (o)	+			
95	A 70	AS Scheßlitz (m) - AS Stadelhofen (m)	+			
96	A 70	AS Thurnau/W (m) - AS Kulmbach/Neudrossenfeld	+			
97	A 72	AD Bayer. Vogtland (m) (A 9) - LGr BY/SN	+			
98	A 92	AD München/Feldmoching - AS Deggendorf (ST 21	+			
99	A 93	Hof/N (A 72) - s AS B 173	+			
100	A 93	AS B 173 - Regnitzlosau	+			
101	A 93	Regnitzlosau - Hof/S	+			
102	A 93	Hof/S (B 15) - Rehau/S	+			
103	A 93	Rehau/S -Schönwald(B15)	+			
104	A 93	Schönwald -Selb/N	+			
105	A 93	SelbN - Selb/W (Umgehung Selb), 2.FB.	+			
106	A 93	Selb/W - Schwarzenhammer	+			
107	A 93	Schwarzenhammer - Thiersheim	+			
108	A 93	AS Thiersheim - AS Rathaushütte	+			
109	A 93	AS Rathaushütte - Marktredwitz/Lengenfeld	+			
110	A 93	Marktredwitz/Lengenfeld- AS Mitterteich/W	+			
111	A 93	AS Mitterteich/W - AS Neustadt a.d.W.	+			
112	A 94	Winhöring - AS Alzger	+			
113	A 94	AK München/O (A 99) - AS Forstinning	+			
114	A 96	AS Inning (B 471) - Wessling	+			
115	A 96	AS Schöffelding/Stillern - AS Inning (B 471)	+			
116	A 96	Erkheim - AS Bad Wörishofen	+			
117	A 99	AD M/Feldmoching (A 92) - Langwied(m Spange E	+			
118	B 2	Verl. s Fürstenfeldbruck (Münchner Berg)	+			
119	B 2	Verl. bei Gersthofen	+			
120	B 2	Ortsumgehung Kaisheim/Buchdorf	+			
121	B 2	Farchant/N (m)	+			
122	B 2	Ausb. Asbach/Bäumenheim - Nordendorf (2. FB)	+			
123	B 2	Nordendorf - Meitingen	+			

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Bayern						
124	B 2	Nordendorf-Gersthofen 2.BA Langweid - Stettenhof	+			
125	B 2	OU Pöcking	+			
126	B 2n	Ortsumgehung Farchant (o Farchant/N)	+			
127	B 8	Verl. ö Würzburg (Grain- bergknoten-Faulenberg)	+			
128	B 11	Verl. in Deggendorf	+			
129	B 11	OU Regen	+			
130	B 12	OU Kumreut	+			
131	B 13	OU Randersacker	+			
132	B 14	Verl. Ansbach - Westtangente	+			
133	B 15	OU Hochstätt - Schechen	+			
134	B 16	OU Genderkingen (Verl. B 2 - Rain a. Lech)	+			
135	B 16	Verl. Bernhardswald - Nittenau (ST 2149)	+			
136	B 16	OU Gundelfingen und Lauingen	+			
137	B 16	OU Stötten	+			
138	B 16	Verl. Günzburg	+			
139	B 20	OU Wilting/Traitsching	+			
140	B 21	Ostumghg. Bad Reichenhall, 1. BA Knotenpunkt N	+			
141	B 22	OU Speichersdorf	+			
142	B 25	OU Baldingen	+			
143	B 26	Verkehrsentlast. Goldbach/ Hösbach m Südspange	+			
144	B 31	OU Kressbronn u. Lindau (BY-Anteil)	+			
145	B 85	OU Ruderting	+			
146	B 173	Lichtenfels - Zettlitz 1. BA OU Lichtenfels 2. FB	+			
147	B 173	Ortsumgehung Selbitz	+			
148	B 299	w Unterneukirchen	+			
149	B 299	OU Mitterteich	+			
150	B 300	OU Ziemetshausen	+			
151	B 303	OU Schirnding	+			
152	B 304	OU Teisendorf	+			
153	B 312	Spange Heimertingen - A 7	+			
154	B 388	OU Vordersarling	+			
155	B 388	OU Pfarrkirchen	+			
156	B 388	OU Fischerhäuser	+			
157	B 469	OU Obernburg	+			
158	B 470	OU Muggendorf	+			
159	B 472	Ostumfahrung Peiting (B 23 - B 472)	+			
160	B 472	OU Bichl	+			
161	B 472	OU Obersöchering	+			
162	B 588	Verlegung nördl. Neuötting 2. BA OU Eisenfelden	+			
163	A 3	AS Aschaffenburg/O - AS Hösbach		+		
164	A 6	w AK Pfreimd (m) - Woppenhof		+		
165	A 6	Kaltenbaum - w AS Lohma (Anbau 2. FB)		+		
166	A 8	(LGr BW/BY (AK Ulm/ Elchingen) - w Bubesheim		+		
167	A 8	w Bubesheim - ö Leinheim		+		
168	A 9	s AS Bayreuth/N - TK Sophienberg		+		
169	A 70	AS Knetzgau (St 2276) - AS Eltmann (B 26); 1. BA		+		
170	A 71	Berkach (LGr TH/BY) - Bad Neustadt a.d.S.(B279n)		+		
171	A 71	Bad Neustadt a.d.S. (B 279n) -Pfersdorf (B 19)		+		
172	A 71	Pfersdorf (B 19/B 286) - Schweinfurt (A 70)		+		
173	A 73	Herbartswind (LGr TH/BY)- Coburg (B 4)		+		
174	A 92	AK Neufahrn - AS Flughafen München		+		
175	A 94	Erharting (B 299) - Winhöring		+		

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Bayern						
176	B 2	Nordendorf-Gersthofen OU Stettenhofen		+		
177	B 2	OU Stettenhofen (2. BA)		+		
178	B 4	Verl. n Coburg		+		
179	B 16	Verl. Nittenau (ST 2149) - Roding (B 85)		+		
180	B 20	OU Malgersdorf		+		
181	B 27	Verl. bei Höchberg BA. 2: Ausbau B 8		+		
182	B 173	OU Wallenfels		+		
183	B 279	OU Oberweissenbrunn		+		
184	B 300	OU Dasing		+		
185	B 469	Verl. Obernburg - Trennfurt		+		
186	A 73	Ebersdorf b. Coburg (B 303) - Lichtenfels			+	
187	A 73	Coburg (B 4) - Ebersdorf b. Coburg (B 303)			+	
188	B 22	OU Aichig			+	
189	B 22	OU Waldeck			+	
190	B 304	OU Zorneding			+	
191	B 303	Verl. Sonnefeld - Johannisthal, 1. BA			+	
172	B 20	Ausb. Cham - Rissmannsdorf				+
173	B 286	Bad Kissingen - B 19				+
174	B 286	Südumgehung Maibach				+
175	B 303	Verl. Sonnefeld - Johannisthal, 2. BA				+
176	B 303	Verl. Sonnefeld - Johannisthal, 3. BA				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Berlin						
177	A 100	O AK Schöneberg - AS Alboinstraße	+			
178	A 100	AS Gradestraße - AS Buschkrugallee	+			
179	A 115	AS Kreuz Zehlendorf - (L-GR BE/BB)	+			
180	B 111	AS Schulzendorfer Straße - AS Waidmannsluster L	+			
181	A 113	AD Neukölln (o)- AS Späthstraße		+		
182	A 100	AS Buschkrugallee - AD Neukölln (m)		+		
183	A 113	AS Späthstraße - AS Stubenrauchstraße		+		
184	A 113	AS Adlershof - LGr BE/BB			+	
185	A 113	AS Stubenrauchstraße - AS Adlershof			+	
186	A 100	Vorleistung für Bahnhof Ostkreuz				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Brandenburg						
187	A 2	w AS Brandenburg - w AD Werder (o)	+			
188	A 2	w AS Ziesar (LGr ST/BB) - w AS Wollin	+			
189	A 2	w AS Wollin - w AS Brandenburg	+			
190	A 9	s AD Potsdam (o) - s AS Beelitz	+			
191	A 9	n TR Fläming - n KWC Rabenstein	+			
192	A 9	n KWC Rabenstein - s AS Kl.-Marzehns(LGr BB/ST)	+			
193	A 9	s AS Beelitz - n TR Fläming	+			
194	A 10	n AS Glindow (o) - w AD Werder(m)(m 1,6 km A 2)	+			
195	A 10	AS Ludwigsfelde/O	+			
196	A 10	AD Potsdam (m) (m 1,8 km A 9) - n AS Glindow (m)	+			
197	A 10	Ludwigsfelder Damm (o AS Ludwigsfelde/O)	+			
198	A 10	AS Hellersdorf (o) - s AS Hellersdorf	+			
199	A 10	s AS Hellersdorf - n AS Erkner (m Br. Rüdersdorf)	+			
200	A 10	n AS Erkner - AS Erkner (m)	+			
201	A 10	AS Erkner (o) - s AS Freienbrink	+			
202	A 10	s AS Freienbrink - AD Spreeau (m)	+			
203	A 10	AD Spreeau (o) - ö AS Königs Wusterhausen	+			
204	A 10	ö AS Königs Wusterhausen - w AK Schönefeld (m)	+			
205	A 10	w AK Schönefeld - ö AD Nuthetal (o)	+			
206	A 12	AS Frankf/Oder/S - BGr D/PL (m Oderbrücke)	+			
207	A 15	AD Spreewald - Forst (BGr D/PL)	+			
208	A 20	AS Pasewalk/S (m) (B 109)- AS Prenzlau/O (o) (L 2)	+			
209	A 20	AS Prenzlau/O (m) (L 26) - AD Uckermark (m) (A 1)	+			
210	A 115	LGr BE/BB - AS Potsdam-Babelsberg	+			
211	A 115	AS Potsdam-Babelsberg AD Nuthetal (o)	+			
212	B 1	OU Müncheberg	+			
213	B 1	OU Plaue	+			
214	B 2	OU Beelitz	+			
215	B 5	OU Wustermark	+			
216	B 5	OU Nauen	+			
217	B 87	OU Beeskow	+			
218	B 101	BAB-Zubringer Großbeeren s A 10 - L 79 (BA: 3)	+			
219	B 101	BAB-Zubringer Großbeeren L 79 - S Kerzendorf(BA: 4)	+			
220	B 101	BAB-Zubringer Großbeeren L 40 - n A 10 (BA: 2.1)	+			
221	B 115	OU Jämlitz	+			
222	B 166	OU Gramzow/Zichow	+			
223	B 167	OU Wriezen	+			
224	B 189	OU Perleberg	+			
225	B 198	OU Angermünde	+			
226	B 273	Ausbau A 10 - Fahrland (L 92)	+			
227	A 10	S AD Schwanebeck - AS Hellersdorf (m)		+		
228	A 113	LGr BE/BB - AK Schönefeld (o)		+		
229	B 2	OU Schwedt/Vierraden		+		
230	B 5	A 10 (o OU Wustermark) - LGr BB/BE (2. FB)		+		
231	B 87	OU Müllrose		+		
232	B 87	OU Luckau		+		
233	B 96	OU Oranienburg		+		
234	B 101	BAB-Zubringer Großbeeren LGr BE/BB - L 76(BA: 4.2)		+		
235	B 101	BAB-Zubringer Großbeeren L 76 - L 40 (BA: 4.1)		+		
236	B 101	OU Bad Liebenwerda		+		

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Brandenburg						
237	B 112	OU Frankfurt/Oder (2. BA: B 5 - A 12)		+		
238	B 167	/B 158 OU Bad Freienwalde (Ostteil)		+		
239	B 96	LGr BE/BB - AS Rangsdorf (A 10)			+	
240	B 96a	Schönefeld - Mahlow (2. FB)			+	
241	B 101	OU'en Trebbin / Kliestow / Wiesenhausen			+	
242	A 10	Umbau AD Schwanebeck (mit 1,0 km A 11)				+
243	A 10	Umbau AD Nuthetal mit 1,0 km BAB A 115				+
244	B 1	OU Kietz/Küstrin				+
245	B 101	Wiesenhausen - Luckenwalde				+
246	B 101	s Kerzendorf- n OU Trebbin (OU Thyrow)				+
247	B 101	S Thyrow - Trebbin				+
248	B 188	OU Rathenow				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Hamburg						
249	A 7	HH/Othmarschen - HH/ Walterssh(4.Elbtunnelröhre	+			
250	B 433	OU Fuhlsbüttel, 1. BA	+			
251	B 433	A 7 - OU Fuhlsbüttel, 2. BA (Swebenweg)	+			
252	A 1	AS HH/Billstedt - AD HH/SO (A 25)			+	
253	A9999	Lärmschutz an der A 24 im Bereich AS Jenfeld			+	
254	A9999	Lärmschutz an der A 7 im Bereich AS Bahrenfeld				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Bremen						
255	A 281	Warturmer Heerstr.- Neuen- lander Ring (BA 2.1)	+			
256	B 71	Verl. n LGr HB/NI (B 6) - AS Bremerh./Wulsdorf	+			

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Hessen						
257	A 3	AK Frankfurt/M. (Rampen/Bahn AG)	+			
258	A 4	AS Obersuhl (LGr TH/HE) - AS Wommen (LGr HE/	+			
259	A 7	AS Kassel/N(m) - AS Kassel	+			
260	A 66	AS Wiesbaden/Erbenheim - AK Wiesbaden (m)	+			
261	A 66	ö Salmünster - AS Schlüchtern/N	+			
262	A 66	AS F/Bergen-Enkheim - ö Salmünster	+			
263	A 661	AS Frankfurt/Seckbach - F/Hanauer Landstraße (m	+			
264	B 3	Weimar/Roth - Fronhausen/Bellnhausen	+			
265	B 3	OU Darmstadt/Arheilgen	+			
266	B 8	OU Brechen/Oberbrechen	+			
267	B 38	LGr HE/BW - n Reisen m Tunnel	+			
268	B 44	OU Stockstadt am Rh. und Biebesheim	+			
269	B 44	OU Gernsheim	+			
270	B 45	Tannenmühle (B 448) - Rodgau/Jügesheim (2. FB)	+			
271	B 62	Biedenkopf	+			
272	B 62	Abschnitt Wallau	+			
273	B 251	OU Wolfhagen/Istha	+			
274	B 252	OU Arolsen/Helsen und Arolsen	+			
275	B 254	OU Schwalmthal- Brauerschwend	+			
276	B 254	OU Willingshausen/ Loshausen	+			
277	B 254	OU Großenlüder	+			
278	B 255	OU Gladenbach/Erdhausen	+			
279	B 417	OU Taunusstein/Neuhof	+			
280	B 426	OU Ober-Ramstadt	+			
281	B 455	OU Oberursel	+			
282	B 457	Ortsumgehung Hungen	+			
283	B 486	OU Langen	+			
284	A 4	w Wommen (AD A 4/A 44) - ö Herleshausen(LGr HE/TH)		+		
285	A 44	AS Hess.Lichtenau/O (m) - AS Waldkappel/O (o)		+		
286	A 66	sö AS Eichenzell (B 27) - AS Fulda/S (A 7)		+		
287	A 66	AS Schlüchtern/N - AS Neuhof/W		+		
288	B 49	Solms/Oberbiel - Wetzlar (2. FB)		+		
289	B 249	OU Wanfried		+		
290	B 252	OU Diemelstadt/Rhoden		+		
291	B 426	OU Pfungstadt		+		
292	B 456	Teilumgehung Weilburg		+		
293	A 44	AS Ulfen (m) - AD Wommen (A4) (m)			+	
294	A 44	AS Hess.Lichtenau/W (m) - AS Hess.Lichtenau/O (o)			+	
295	A 66	AS Neuhof/O sö AS Eichenzell (B 27)			+	
296	B 253	OU Frankenberg/Röddenau und Frankenberg (Eder)			+	
297	A 44	AS Waldkappel/O (m) - AS Sontra/N (m)				+
298	A 44	AS Sontra/N (o) - AS Ulfen (o)				+
299	A 44	AD Kassel/O - AS Hessisch Lichtenau/W (o)				+
300	B 42	OU Rüdesheim				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Mecklenburg-Vorpommern						
301	A 20	AS Schönberg (m) (B 104) - AK Rostock (m) (A 19)	+			
302	A 20	AS Friedland (m) (L 281) - AS Strasburg (o) (L 282)	+			
303	A 20	AS Gützkow(m) (B96/B111)- AS Jarmen/S (m) (B 1	+			
304	A 20	AS Grimmen/W (m) (L 19) - AS Grimmen/O (m) (B	+			
305	A 20	AK Rostock (o) (A 19) - AS Sanitz (m) (B 110)	+			
306	A 20	AS Strasburg (m) (L 282) - AS Pasewalk/S (o) (B 1	+			
307	A 241	N Schwerin (B 104) - AS Schwerin-S (B 321)	+			
308	B 5	OU Boizenburg	+			
309	B 96	/B 109 OU Greifswald (1.-3. BA)	+			
310	B 96	OU Neustrelitz (1. BA) B 193 - B 198 (o)	+			
311	B 96n	OU Stralsund; I. - III. BA Bf. Rügendamm-Kn.Umsp	+			
312	B 103	Westanbindung Rostock	+			
313	B 104	OU Schönberg	+			
314	B 105	OU Bentwisch	+			
315	B 105	OU Bentwisch	+			
316	B 106	Südumgehung Schwerin (2.FB)	+			
317	B 109	OU Anklam (3. BA) B 197 - s Anklam (B 109)	+			
318	B 110	OU Jarmen	+			
319	B 192	OU Penzlin (1. BA)	+			
320	A 20	Groß Grönau (L-GR SH/MV) - AS Schönberg (o) (B 104)		+		
321	A 20	AS Sanitz (o) (B 110) - AS Tessin (m)		+		
322	A 20	AS Tessin (o) - AS Tribsees (m)		+		
323	A 20	AS Neubrandenburg/N (m) - AS Neubrandenbg/O(o)(B197)		+		
324	A 20	AS Neubrandenbg/O(m)(B197) - AS Friedland (o) (L 281)		+		
325	A 20	AS Grimmen/O (o) (B 194) - Greifswald (L 26)		+		
326	B 96n	OU Stralsund; IV.BA Kn.Umspannw. -Teschenhagen		+		
327	B 96n	AS Wilmshagen (L 30) (m) - AS Stralsund (A 20) (o)		+		
328	B 109	OU Anklam (2. BA) w Anklam (B 110) - B 197		+		
329	B 192	OU Penzlin (2. BA)		+		
330	A 20	AS Anklam (m) (B 199) - AS Neubrandenburg/N (o)			+	
331	A 20	AS Tribsees (o) - AS Grimmen/W (o) (L 19)			+	
332	A 20	Greifswald (L 26) - AS Gützkow (o)(B 96/B 111)			+	
333	A 20	AS Jarmen/S (o)(B 110 n) - AS Anklam (o) (B 199)			+	
334	A 241	Wismar (A 20) - Jesendorf (L 101)			+	
335	B 96n	AS Teschenhagen (B 96a) - AS Wilmshagen (L 30) (o)			+	
336	B 96n	AS Altefähr- Bf. Rügendamm (2. Strelasundquerung)			+	
337	B 104	Nordumgehung Schwerin 1. BA (B 104 W - B 106 N)			+	
338	B 321	OU Pampow (teilweise Bautyp 02)			+	
339	A 241	Jesendorf (L 101) - N Schwerin (B 104)				+
340	B 96	OU Neubrandenburg (B 104 O - B 96 S)				+
341	B 96n	AS Bergen (B 196) (m) - n Samtens (B 96/B 96n)				+
342	B 96n	n Samtens (B 96/B 96n) - AS Altefähr (L 29) (o)				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Niedersachsen						
343	A 2	ö AS Lehrte - w AS Peine	+			
344	A 2	ö AS Hannover/Langenhagen AK Hannover/O	+			
345	A 2	ö AS Hann.-Herrenhausen - ö Hann./Langenhagen	+			
346	A 2	w AS Hann.-Herrenhausen - ö AS Hann.-Herrenha	+			
347	A 2	ö AS Bad Nenndorf - w AS Wunstorf-Luthe	+			
348	A 2	ö Talbrücke Kleinenbremen AS Bad Eilsen	+			
349	A 2	AS Rehren - w AS Bad Nenndorf	+			
350	A 2	ö Talbrücke Arensburg - AS Rehren	+			
351	A 2	ö Peine - ö AS Braun- schweig-Watenbüttel	+			
352	A 2	w AK Braunschweig/N - w AK Wolfsbg./Königslutte	+			
353	A 2	w AK Wolfsbg./Königslutter - Marienborn (LGr NI/S	+			
354	A 2	w AS Peine - ö Peine	+			
355	A 2	AK Hannover/O - w AS Lehrte	+			
356	A 2	w AS Lehrte - ö AS Lehrte	+			
357	A 7	AD Walsrode - AD Hannover/N	+			
358	A 7	s AS Garlstorf - n AS Soltau/O	+			
359	A 7	AS Thieshope - s AS Garlstorf	+			
360	A 7	AD Hannover/S - Zweigkanal Hildesheim	+			
361	A 7	S AD Friedland - Werratal	+			
362	A 7	Werratalbrücke	+			
363	A 7	Werratal - L-GR NI/HE	+			
364	A 7	s AK Hannover/O - s AS Hannover-Anderten	+			
365	A 7	Zweigkanal Hildesheim - AS Hildesheim	+			
366	A 28	AS Westerstede-W - AS Bad Zwischenahn-W	+			
367	A 28	AS Filsum - AS Westerstede-W	+			
368	A 28	AS Leer-O - AS Filsum	+			
369	A 28	AD Leer (Logabirum) - AS Leer-O	+			
370	A 30	Bad Bentheim (BGr NL/D) - AS Nordhorn/Bad Bent	+			
371	A 30	AS Nordhorn/Bad Bentheim - AS Schüttorf	+			
372	A 30	AS Schüttorf - AS Rheine-N (LGr NI/NW)	+			
373	A 31	Geeste (K 225) - Wietmarschen (K 35)	+			
374	A 31	AS Neermoor - AD Leer	+			
375	A 31	AS Haren - AS Meppen	+			
376	A 31	AD Leer - AS Leer-N	+			
377	A 31	AS Meppen - AS Twist	+			
378	A 31	AS Leer-N (m Emstunnel) - AS Weener	+			
379	A 31	AS Twist - Geeste (K 225)	+			
380	A 31	AS Weener - AD Bunde	+			
381	A 31	AD Bunde - AS Dörpen	+			
382	A 31	AS Dörpen - AS Haren	+			
383	A 33	AS Harderberg-O - AS Hilter	+			
384	A 33	AS Dissen-N - AS Dissen-S (LGr NI/NW)	+			
385	A 33	AS Hilter - AS Dissen-N	+			
386	A 33	AS Osnabrück-Schinkel - AK Osnabrück-S	+			
387	A 39	AK Braunschweig-S - Salzgitter	+			
388	A 250	Maschener Kreuz - AS Winsen-W	+			
389	A 250	AS Winsen-O - AS Lüneburg-N (m)mit B 404	+			
390	A 250	AS Winsen-W - AS Winsen-O	+			
391	A 280	Abzweig Bunde	+			
392	A 391	Braunschweig-Bienrode (A2) - AD Braunschweig-S	+			

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Niedersachsen						
393	A 395	AS Braunschweig-S - AS Wolfenbüttel-S	+			
394	A 395	AS Wolfenbüttel-S - AS Flöthe	+			
395	A 395	AS Flöthe - AS Schladen-N	+			
396	B 3	OU Pattensen	+			
397	B 3	OU Einbeck	+			
398	B 3	S Bovenden - AS Lutteranger (A 388)	+			
399	B 3	N Bovenden - S Bovenden (OU Bovenden)	+			
400	B 3	N Schillerslage - Moormühle (OU Schillerslage)	+			
401	B 3	N Ehlershausen - N Schillerslage (2. FB)	+			
402	B 3	N Nörten-Hardenberg - N Angerstein	+			
403	B 4	OU Braunlage (2. BA)	+			
404	B 4	OU Gifhorn (Südabschnitt)	+			
405	B 4	OU Uelzen m Verl. bis S Holdenstedt	+			
406	B 6	OU Lemke, 1. BA	+			
407	B 6	OU Nienburg	+			
408	B 6	OU Lemke, 2. BA	+			
409	B 6	N Brinkum -NO Seckenhausen (B 51) (OU Brinkum)	+			
410	B 6n	Bad Harzburg (A 395) - LGr NI / ST	+			
411	B 27	Neubau in Bad Lauterberg	+			
412	B 51	OU Bassum	+			
413	B 64	LGr NW/NI - Allersheim	+			
414	B 64	Stahle (B 83) - LGr NW/NI (Anteil NW)	+			
415	B 80	OU Hedemünden	+			
416	B 82	Ostteil OU Schladen	+			
417	B 83	Ausb. u. Verl. S Hameln (Knoten Fort Luise)	+			
418	B 83	OU Hess. Oldendorf/ Fischbeck	+			
419	B 210	OU Jever (L 808 - L 807)	+			
420	B 212	OU Nordenham/Atens	+			
421	B 212	OU Rodenkirchen/Sürwürden m B437,OU Rodenki	+			
422	B 213	OU Nordhorn	+			
423	B 213	OU Wildeshausen	+			
424	B 213	OU Cloppenburg (Teil A: Knoten B 68)	+			
425	B 214	Südümgehung Sulingen	+			
426	B 217	OU Steinkrug	+			
427	B 241	OU Ellierode	+			
428	B 243	OU Osterode Lärmvorsorge	+			
429	B 401	Bollingerfähr - N Dörpen	+			
430	B 446	OU Seulingen	+			
431	B 461	OU NO Wittmund (früher B 210)	+			
432	B 497	Südostumgehung Holzminden	+			
433	A 2	AS Braunschweig-Watenb. - AK Braunschweig/N		+		
434	A 7	n AS Großburgwedel - n AS Altwarmbüchen		+		
435	A 7	n AS Altwarmbüchen - n AK Hannover/O		+		
436	A 7	s AS Hannover-Anderten - AD Hannover/S		+		
437	A 31	W Emden(L2) -N Emden(B210) (Westumgehung Emden)		+		
438	A 38	AD Friedland - SW Friedld. incl. Erw. A 7 im Ber. AD		+		
439	A 39	Rautheim (L 625) - AK Braunschweig-S		+		
440	A 391	Braunschweig-Meinholz(B 4) - Brschweig-Bienrode (A 2)		+		
441	B 27	W Bad Lauterberg - O Scharzfeld		+		
442	B 69	S L 843 - S Vechta (Südteil OU Vechta)		+		
443	B 71	OU Beverstedt		+		
444	B 82	OU Langelshiem/Astfeld		+		

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Niedersachsen						
445	B 216	OU Dahlenburg (Nordumgehung)		+		
446	B 217	OU Weetzen u. Evestorf (Ronnenberg-N Holtensen)		+		
447	B 437	Weserquerung		+		
448	B 446	OU Esplingerode		+		
449	A 38	SW Friedland (B 27) - Uder (LGr NI/TH)			+	
450	A 26	SO Stade (B 73) - Horneburg (K 36n)				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Nordrhein-Westfalen						
451	A 1	AS Kamen/Zentrum - AK Dortmund/Unna	+			
452	A 1	AS Wuppertal/Ronsdorf - AS Remscheid	+			
453	A 1	N DEK-Brücke -S DEK Brücke bei Ladbergen	+			
454	A 1	AS Gevelsberg - AS Wuppertal/Langerfeld	+			
455	A 1	AS Hagen/W - AS Gevelsberg	+			
456	A 1	AK Leverkusen - AK Köln/N	+			
457	A 2	AS Essen/Gladbeck - AS Gelsenkirchen/Buer	+			
458	A 2	O AS Vlotho/Exter - AS Porta Westfalica	+			
459	A 2	AS Castrop-Rauxel (m) - AK Dortmund/NW	+			
460	A 2	AS Oelde (o) - AS Rheda/Wiedenbrück (o)	+			
461	A 2	AS Gütersloh - AS Bielefeld/Sennestadt	+			
462	A 2	AS Porta Westfalica - LGr NW/NI	+			
463	A 2	AS Herford Ost - O ASVlotho/Exter	+			
464	A 2	W AS Essen/Gladbeck - AS Essen/Gladbeck	+			
465	A 2	O AS Ostwestfalen-Lippe - AS Herford Ost	+			
466	A 2	AS Rheda/Wiedenbrück (m) - AS Gütersloh (o)	+			
467	A 2	AS Bielefeld/Sennestadt - AS Bielefeld (o)	+			
468	A 2	AS Bielefeld/Zentrum (m) - O AS Ostwestfalen-Lippe	+			
469	A 3	Um- und Ausbau AK Oberhausen	+			
470	A 3	BW'e Ostmerheimer Str. und Griesinger Str.	+			
471	A 3	AK Oberhausen - AS Oberhausen/Holten (m)	+			
472	A 3	AS Oberhausen/Holten - AK Oberhausen-West (o)	+			
473	A 3	Ausbau im Bereich der AS Rösrath	+			
474	A 3	AS Duisburg/Wedau - AS Opladen	+			
475	A 3	AK Duisburg/Kaiserberg - AS Duisburg/Wedau	+			
476	A 4	AK Olpe/S - AS Wenden	+			
477	A 4	AK Köln/W - AK Köln/S	+			
478	A 4	AK Aachen - AS Eschweiler (o)	+			
479	A 4	AK Köln/S (m) - w AD Heumar	+			
480	A 4	Umbau AK Köln/W	+			
481	A 4	AS Containerbahnhof Köln/Eifeltor	+			
482	A 4	Umbau AS Eschweiler	+			
483	A 31	Hubertushof (LGr NI/NW)- AS Gronau/Ochtrup	+			
484	A 33	AS Schloß Holte-Stukenbr. - AS Stukenbrock-Senn	+			
485	A 33	AK Bielefeld (A 2) - AS Schloß Holte-Stukenbrock	+			
486	A 42	AK Kamp-Lintfort -AS DU/ Beeckerwerth (m Rheint	+			
487	A 44	AS Willich/Münchheide - Meerbusch-Osterath	+			
488	A 44	Rheinquerung Ilverich	+			
489	A 44	AS Düsseldorf/Messe - Düsseldorf/Ratingen (A 3)	+			
490	A 46	AS Düsseldorf/Bilk - AS Düsseldorf/Wersten	+			
491	A 46	Heinsberg (B 221) - AS Hückelhoven	+			
492	A 46	AS Düsseldorf/Wersten - AK Hilden (m)	+			
493	A 46	Bruchh.(B 7/B 229) - Arnsberg/Uentrop (B 7)	+			
494	A 46	AK Hilden - O AS Haan/Ost	+			
495	A 52	O Niederkr.(B 230) - AS Schwalm/Host.(OUWaldn	+			
496	A 52	W Elmt (B 230) - O Niederkrüchten (B 230)	+			
497	A 57	Bereich AS Neuss-Hafen mit Umbau	+			
498	A 59	Dinslaken (L 21) - AS Duisburg/Walsum	+			
499	A 560	AD St. Augustin/W - SO Hennef (B 8)	+			
500	B 1	OU Schlangen/Kohlstädt	+			
501	B 1	OU Horn/Bad Meinberg (W L 828 - W K 75)	+			

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Nordrhein-Westfalen						
502	B 1	Schlangen/Kohlstädt - Horn (W L 828)	+			
503	B 8	OU Düsseldorf/Kaiserswerth	+			
504	B 9	Westumgehung Geldern	+			
505	B 51	OU Münster,WLE (W L 586)- Kappenberger Damm	+			
506	B 51	OU Münster, Lütkenbecker Weg - WLE (W L 586);	+			
507	B 54	Siegen/Geisweid - Siegen/Weidenau	+			
508	B 54	Siegen/Weidenau - Siegen	+			
509	B 54	Gronau (L 566) - W Ochtrup (A 31)	+			
510	B 54	Kreuztal - Kreuztal/Buschhütten	+			
511	B 56	Niederzier (L 255) - AS Düren (2. FB)	+			
512	B 57	Westumgehung Rheindahlen	+			
513	B 58	OU Lüdinghausen (Ostabschnitt)	+			
514	B 58	OU Lüdinghausen/ Seppenrade	+			
515	B 59	OU Stommeln	+			
516	B 61	Bielefeld - BI/Brackwede (OD-GR - B 68/A 33)	+			
517	B 61	Porta Westfalica (L 780 - B 482)	+			
518	B 61	Minden (Ringstr. - B 65)	+			
519	B 61	OU Barkhausen (B 65-L 780) m Weserauentunnel	+			
520	B 64	Höxter/Albaxen -Höx/Stahle (m Nordabschnitt Höxt	+			
521	B 64	Osttangente Telgte	+			
522	B 65	Ausbau OD Rheine	+			
523	B 70	OU Neuenkirchen (OU Rheine - B 499)	+			
524	B 70	OU Metelen	+			
525	B 70	OU Raesfeld	+			
526	B 83	OU Beverungen/Blankenau	+			
527	B 221	Westumgehung Niederkrüchten	+			
528	B 221	Westumgehung Brüggen/Bracht	+			
529	B 221	OU Heinsberg/Schleiden	+			
530	B 223	OD Dorsten (Mittelabschnitt)	+			
531	B 226	Herne - Herne/Wanne-Eickel (2. FB)	+			
532	B 229	OU Halver	+			
533	B 234	Verl. in Wetter (NO-Abschnitt Krzg L 675)	+			
534	B 236	Dortmund NO (A 2) - DO/Hannöversche Straße	+			
535	B 236	Dortmund, Remberg (B 1) - Schueruferstraße	+			
536	B 236	Lünen (B 54) - Dortmund/NO (A 2)	+			
537	B 236	Dortmund, Hannöversche Straße - Remberg (B 1)	+			
538	B 236	OU Schmallenberg	+			
539	B 236	/B 480, Winterberg (Durchstich)	+			
540	B 238	Westumgehung Lemgo, L 712- N L 941 (Südabsch	+			
541	B 239	OU Espelkamp/Gestringen (L 766 - Mittellandkanal	+			
542	B 239	OU Löwendorf	+			
543	B 239	OU Espelkamp (S L 770 - L 766)	+			
544	B 239	OU Kirchlengern (N L 775 - L 782)	+			
545	B 251	Ostumgehung Brilon	+			
546	B 264	Nordumgehung Langerwehe	+			
547	B 264	OU Kerpen/Blatzheim (B 477 - L 162)	+			
548	B 265	OU Erftstadt/Lechenich	+			
549	B 265	OU Erftstadt/Liblar	+			
550	B 474	OU Coesfeld	+			
551	B 475	Nordostumgehung Soest (K 36 - B 1)	+			
552	B 475	OU Lippetal/Hultrop - OU Lippetal/Oestinghausen	+			
553	B 475	Westumgehung Sassenberg	+			

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Nordrhein-Westfalen						
554	B 477	Westumgehung Kerpen/ Blatzheim	+			
555	B 481	Ausbau in Rheine	+			
556	B 509	Südumgehung Kempen	+			
557	B 515	OU Menden/Lendringsen	+			
554	A 1	TR Lichtendorf - AK Westhofen		+		
555	A 1	AS WU/Langerfeld (m) - Blombachtal (L 419)		+		
556	A 1	Blombachtal (L 419) - AS Wuppertal/Ronsdorf (m)		+		
557	A 2	AS Gelsenkirchen/Buer - AS Herten		+		
558	A 2	W AS Hamm/Uentrop - O AS Hamm/Uentrop		+		
559	A 2	AS Beckum (m) - AS Oelde (m)		+		
560	A 2	O AS DO/Mengede - AS Dortmund/NO (o)		+		
561	A 2	Bereich AK Kamen		+		
562	A 46	Arnsberg/Uentrop (B 7) - Wennemen (B 7/L 743)		+		
563	A 59	AK Duisburg (A 40) - AS Duisburg/Duisern		+		
564	A9999	LS an der A 46 im Bereich Wuppertal - Sonnborn		+		
565	A9999	Maßnahmen der Lärmvorsorge bis 10,0 Mio DM		+		
566	A9999	LS an der A 30 im Bereich AS Kirchlegern - AD Löhne		+		
567	A9999	LS an der A 46 im Bereich Wuppertal - Elberfeld		+		
568	B 1	OU Werl		+		
569	B 51	OU Wermelskirchen		+		
570	B 54	Gronau (B 474n - L 566)		+		
571	B 54	BGr NL/D - Gronau (B474n)		+		
572	B 55	OU Warstein/Belecke (innerörtl. OU)		+		
573	B 56	Bonn/Bad Godesberg (Bahn- parallele - B 9/A 562)		+		
574	B 67	Bocholt (B 473) - Rhede (L 572)		+		
575	B 227	Essen, L 439 - A 44		+		
576	B 239	OU Herford (B 61 - A 2) (2. FB)		+		
577	B 484	OU Lohmar		+		
578	A 2	O AK Kamen - AS Hamm			+	
579	B 264	Südumgehung Weisweiler			+	
580	A 61	Netzschluß bei Venlo (D/NL)				+
581	B 54	Lünen (B 236 - DB-Strecke)				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Rheinland-Pfalz						
582	A 60	AS Bitburg - Badem (m 2. FB. Nimstalbrücke)	+			
583	A 60	Badem - Landscheid (B50)	+			
584	A 60	Landscheid (B 50) - Wittlich (AD A1 / A60)	+			
585	A 1	Daun (B 257) - AD Vulkaneifel (m)	+			
586	A 60	AK Mainz/S - AS Hechtsheim/W (o.)	+			
587	A 63	AS Freimersheim - AS Kirchheimbolanden	+			
588	A 63	Steinbach (L 394) - AS Winnweiler	+			
589	A 63	AS Winnweiler - AS Sembach	+			
590	A 65	AS Edenkoben - AS Landau/S	+			
591	A 650	Oggersheimer Kreuz (o) - Ludwigshafen/Gartenstadt	+			
592	B 9	Verl. bei Boppard (2. BA)	+			
593	B 9	Verl. Gernersheim - Rülzheim	+			
594	B 9	OU Guntersblum	+			
595	B 9	Rülzheim - Wörth (2. FB)	+			
596	B 10	/B 272 OU Landau/N	+			
597	B 10	OU Rinnthal/Sarnstall	+			
598	B 10	OU Annweiler	+			
599	B 10	Waldfriedhof- Münchweiler	+			
600	B 37	Verl. bei Bad Dürkheim (L 517 - Feuerberg)	+			
601	B 41	Bad Kreuznach (B 428) - A 61 (Welgesheim)	+			
602	B 41	OU Weinsheim-Rüdesheim	+			
603	B 41	OU Weierbach, 3. BA Idar-Oberstein	+			
604	B 47	OU Monsheim	+			
605	B 48	OU Bad Bergzabern, Nordabschnitt	+			
606	B 50	OU Büchenbeuren und Sohren	+			
607	B 50	OU Argenthal	+			
608	B 51	/B 419, Verl. Trier - Wasserliesch	+			
609	B 53	OU Ehrang und Quint	+			
610	B 54	TOU Diez	+			
611	B 255	OU Boden (1.FB)	+			
612	B 256	Neuwied - Weissenthurm m Rheinbrücke m AS B4	+			
613	B 256	OU Nieder- und Oberbieber/Neuwied	+			
614	B 270	Verl. b. Lauterecken m OU Lohnweiler u. Heinzenhausen	+			
615	B 271	OU Grünstadt - A 6	+			
616	B 271	Verl. Bad Dürkheim - Neustadt	+			
617	B 274	OU Nastätten	+			
618	B 9	Verl. zw. Oppenheim und OU Guntersblum		+		
619	B 10	AS Pirmasens - Fehrbach (K 1)		+		
620	B 37	OU Hochspeyer		+		
621	B 41	Rüdesheim - Bad Kreuznach (B 428); 2. FB		+		
622	B 42	Koblenz-Pfaffendorf Brückenkopf (2. Baustufe)		+		
623	B 42	OU Ehrenbreitstein		+		
624	B 50	B 50 alt (Platten) - Zubringer B 53 neu		+		
625	B 50	A 1 / A 60 - B 50 alt (Platten)		+		
626	B 50	Zubringer B53 neu - Zubr. B 50 alt (Longkamp)		+		
627	B 53	OU Biewer und Pfalz		+		
628	B 257	OU Hönningen/Ahr		+		
629	B 260	OU Fachbach - Bad Ems		+		
630	B 10	Haseneck-Waldfriedhof				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Saarland						
631	A 8	AS Borg/Perl- AS Merzig/ Wellingen (1. FB)(tw. 04)	+			
632	B 41	OU Neunkirchen (1.FB)	+			
633	B 51	Querspange Besseringen (B 51/A 8)	+			
634	B 269	Verl. Koerprich 1. BA	+			
635	B 423	Verl. in Blieskastel	+			
635	A 8	Besch (B-GR L/D) - AS Perl/Borg (m. Moselbrücke)		+		
636	B 51	OU Ensdorf (L 139 - B 51 alt)		+		
637	B 51	OU Saarlouis/ Fraulautern-Roden		+		

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Sachsen						
638	A 4	AS Limb.-Oberfrohnna (m) - AS Chemnitz/N (o)	+			
639	A 4	AS Frankenberg (m) - AS Berbersdorf (m)	+			
640	A 4	AS Berbersdorf (o) - AD Nossen (o)	+			
641	A 4	AD Nossen (m) - O Triebischtal	+			
642	A 4	ö Triebischtal - ö TRA Dresdner Tor (m)	+			
643	A 4	ö TRA Dresdner Tor (o) - ö Flutrinne Elbe (m)	+			
644	A 4	ö Flutrinne Elbe (o) - AD Dresden/N (m)	+			
645	A 4	AD Dresden (o) - AS Hermsdorf (m)	+			
646	A 4	AS Hermsdorf (o) - AS Pulsnitz (m)	+			
647	A 4	AS Chemnitz/N (m) - AS Frankenberg (o)	+			
648	A 4	Schmölln (LGr TH/SN) - ö AS Glauchau (m)	+			
649	A 4	AS Pulsnitz (o) - AS Burkau (o)	+			
650	A 4	AS Burkau (m) - AS Uhyst (m)	+			
651	A 4	AS Uhyst (o) - AS Bautzen/O (m)	+			
652	A 4	AS Bautzen/O (o) - AS Weißenberg (o)	+			
653	A 4	AS Weißenberg (m) - AS Nieder Seifersdorf (m)	+			
654	A 4	AS Nieder Seifersdorf (o) - AS Görlitz (o) (B 115)	+			
655	A 4	N AS Görlitz (B 115) (o) - NO Görlitz (B-GR D/PL)	+			
656	A 9	AS Halle - AS Dürrenberg	+			
657	A 14	AK Schkeuditz(o) - AS AS Leipzig/M (B 2n) (o)	+			
658	A 14	AS Leipzig/M (B 2n) - AS Leipzig/Messegelände(m)	+			
659	A 17	w Dresden (A 4) - AS Kesselsdorf (B173)	+			
660	A 38	LGr ST/SN - AS Knautnaundorf	+			
661	A 72	AS Zwickau/O (m) - AS Plauen/O	+			
662	A 72	AS Plauen/O (m) - LGr SN/BY	+			
663	B 6	AS Großkugel-Stadtgrenze Leipzig m OU Schkeud	+			
664	B 6	/B 115 OU Görlitz	+			
665	B 6	Stadtgrenze Leipzig - AS Leipzig/O	+			
666	B 92	OU Elsterberg (1.u.2.BA)	+			
667	B 92	OU Bad Brambach	+			
668	B 93	TOU Schneeberg	+			
669	B 97	Flughafenzubringer Rähnitz	+			
670	B 97	OU Königsbrück	+			
671	B 101	OU Meißen, rechtselbisch m Elbebrücke Meißen	+			
672	B 107	OU Eilenburg	+			
673	B 169	A 72 - Mitteldorf	+			
674	B 169	OU Riesa m Elbebrücke bis B 6, (1. BA)	+			
675	B 172	OU Pirna (1. BA)	+			
676	B 173	OU Neumark	+			
677	B 173	OU Kesselsdorf (2. BA) A 17 - w S 36n	+			
678	B 174	OU Zschopau-Gornau	+			
679	B 175	OU Töpel	+			
680	B 178	Nordumgehung Zittau 4. BA	+			
681	B 178	OU Löbau, 2. BA	+			
682	A 17	AS Kesselsdorf (B173)- AS Dresden/S (B170)(m)		+		
683	B 87	OU Eilenburg		+		
684	B 92	OU Oelsnitz/Vogtl.		+		
685	B 101	OU Siebenlehn		+		
686	B 156	Stadttaußenring Bautzen		+		
687	B 170	Autobahnzubringer A 17		+		
688	B 173	OU Lichtenstein		+		

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Sachsen						
689	B 175	Verlegung in Glauchau (1. BA)		+		
690	B 186	Autobahnzubringer A 38		+		
691	A 4	AS Hohenst-Ernstthal (o)- AS Limb.-Oberfrohna (o)			+	
692	A 4	ö AS Glauchau (o) - AS Hohenstein-Ernstthal(m)			+	
693	A 17	AS Dresden/S (B170)(o) - AS Pirna/B172a (m)			+	
694	A 17	AS Pirna/B 172a (o) - s AS Breitenau (BGr D/CZ)			+	
695	A 72	AK Chemnitz(A4/A72)- AS Chemnitz/S			+	
696	A 72	AK Chemnitz - AS 72/S 242 Hartmannsdorf				+
697	A 72	AS 72/S242 Hartmannsdorf- AS Niederfrohna				+
698	B 173	OU Kesselsdorf (3. BA) w S 36n - w Kesselsdorf				+
699	B 173	OU Kesselsdorf (1. BA) STGr Dresden - A 17				+
700	B 281	OU Triptis				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Sachsen-Anhalt						
701	A 2	Marienborn (LGr NI/ST) - ö AS Eilsleben	+			
702	A 2	ö AS Eilsleben - w AS Irxleben	+			
703	A 2	w AS Irxleben - w AS Magdeburg/Rothensee	+			
704	A 2	w AS Magdeburg/Rothensee - ö AS Lostau/Hohenv	+			
705	A 2	ö AS Lostau/Hohenwarthe - AS Burg/O (o)	+			
706	A 2	AS Burg/O - AS Theeßen	+			
707	A 2	AS Theeßen - Ziesar (LGr ST/BB)	+			
708	A 9	s Wiedemar - s AS Groß kugel (m AK Schkeuditz)	+			
709	A 9	s AS Großkugel - s AS Naumburg	+			
710	A 9	s AS Naumburg - AS Droyßig (LGr ST/TH)	+			
711	A 9	n Elbebrücke Vockerode - n AS Dessau/O	+			
712	A 9	n AS Dessau/O - n AS Dessau/S	+			
713	A 9	n AS Dessau/S - s AS Dessau/S	+			
714	A 9	s AS Dessau/S - AS Zörbig (o)	+			
715	A 14	n AS Dahlenwarsleben(L47)- AS Magdebg-Stadtfel	+			
716	A 14	AS Magdeb-Stadtfeld (m) - AS Magd-Sudenburg B	+			
717	A 14	AS Magd-Sudenburg,B 81(o)- AS Schönebeck (m)	+			
718	A 14	AS Schönebeck (o) - AS Bernburg (m)	+			
719	A 14	AS Bernburg (o) - AS Könnern (o)	+			
720	A 14	AS Könnern (m) - AS Löbejün (m)	+			
721	A 14	AS Löbejün (o) - AS Halle-Tornau (o)	+			
722	A 14	AS Halle-Tornau (m) - n AS Halle/Peißen (o)	+			
723	A 14	Umbau AS Halle/Peißen	+			
724	A 14	s Peißen (Stangenweg) - n AS Halle/Peißen	+			
725	A 38	AS Leuna (m) - AS Lützen (m) (B 87)	+			
726	A 38	Lützen (B 87) - LGr ST/SN	+			
727	A 38	w Wallhausen (B 80) - AS Sangerhsn/S (B 86)(m)	+			
728	A 38	AS Sangerhsn/S (B 86)(o)- AS Eisleben (m)	+			
729	B 1	OU Schermen	+			
730	B 1	TOU Genthin (BA 2.2 u. 2.3)	+			
731	B 2	OU Wittenberg - Pratau (1. BA)	+			
732	B 6n	Wernigerode (B 244) - Benzingerode(K 1346);(BA4	+			
733	B 6n	K 2368 (Frose) - AS Aschersleben/N; (BA10)	+			
734	B 6n	LGr NI/ST - Wernigerode (B 244); (BA 2 und 3)	+			
735	B 71	Ostumgehung Gardelegen	+			
736	B 71	OU Haldensleben	+			
737	B 80	OU Sangerhausen - Riestedt 2. BA, SO-Umgehg. S	+			
738	B 80	OU Sangerhausen - Riestedt 3. BA, Südumgehg. F	+			
739	B 91	/B 2 OU Zeitz-Theißen,1.BA (NW-Umgehg. B91-B1	+			
740	B 91	Nordosttangente Weißenfels	+			
741	B 100	OU Gräfenhainichen (3. BA) NW-Umgehg. B 107 -	+			
742	B 180	Osttangente Eisleben	+			
743	B 180	OU Freyburg	+			
744	B 180	OU Rothenschirmbach und Verl. Eisleben	+			
745	B 183	OU Radegast	+			
746	B 183	OU Sandersdorf (1. BA); ö Zörbig - w AS Wolfen	+			
747	B 183	OU Zörbig	+			
748	B 183	OU Sandersdorf (2. BA); w AS Wolfen - K 2056	+			
749	B 184	OU Leitzkau	+			
750	B 188	Stendal - Tangermünde (2. FB)	+			
751	B 188	OU Nahrstedt	+			

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Sachsen-Anhalt						
752	B 188	OU Tangermünde	+			
753	B 188	OU Gardelegen	+			
754	B 188	Südtangente Stendal	+			
755	B 189	OU Groß Schwechten	+			
756	B 189	OU Barleben	+			
757	B 190	OU Arendsee	+			
758	A 9	s AS Klein Marzehns (LGr BB/ST) - s AS Köselitz		+		
759	A 9	s AS Köselitz - n Elbebrücke Vockerode		+		
760	A 9	n AS Zörbig - s AS Wiedemar		+		
761	A 9	s AS AS Großkugel - s AS Naumburg (6-str.Ergänz.)		+		
762	A 38	AD Halle/S (o) - AS Merseburg/N (o)		+		
763	A 38	AS Merseburg/N (m) - AS Merseburg/S (m)		+		
764	A 38	AS Merseburg/S (o) - AS Leuna (o)		+		
765	A 38	ö Görsbach (LGr TH/ST) - AS Roßla (o)		+		
766	A 38	AS Roßla (m) - w Wallhausen (B 80)		+		
767	A 143	AD Halle/S (A 38) (m) - AS Halle-Neustadt(B80)(m)		+		
768	B 2	/B 187 Südumfahrung Wittenberg/O (2. BA)		+		
769	B 6n	Benzingerode(K 1346) - AS Heimbürg (BA 5)		+		
770	B 6n	AS Heimbürg - AS Blanken- burg/N; (BA 6)		+		
771	B 81	OU Egehn/N		+		
772	B 91	/B2 OU Zeitz-Theißen, 3.BA (Nordumgehung)		+		
773	B 189	OU Wolmirstedt		+		
774	A 38	AS Schafstädt (L 177)(m) - AD Halle/S (o)			+	
775	A 143	AS Halle-Neustadt(B80)(o)- AD Halle/N (A 14) (m)			+	
776	B 6n	AS Aschersleben/N - s Aschersleben/O; (BA 11)			+	
777	B 6n	AS Aschersleben/O - K 2373; (BA 12)			+	
778	B 6n	AS Blankenburg/N - AS Blankenburg/O; (BA7)			+	
779	B 91	/B2 OU Zeitz-Theißen, 2.BA (L 193 - B 2)			+	
780	B 180	OU Aschersleben (1. BA) NW-Umgehg. B 6n - B 185			+	
781	B 181	OU Günthersdorf			+	
782	B 6n	K 2373 - AS Güsten; (BA 13.1)				+
783	B 6n	AS Güsten - AS Ilberstedt; (BA 13.2)				+
784	B 6n	AS Ilberstedt -AS Bernburg (A 14); (BA 13.3)				+
785	B 6n	AS Blankenburg/O - AS Quedlinburg/N; (BA 8.1)				+
786	B 6n	AS Quedlinburg/N - AS Quedlinburg/O; (BA 8.2)				+
787	A 38	AS Eisleben (o) - AS Schafstädt (L177) (o)				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Schleswig-Holstein						
788	A 1	AD Bad Schwartau (m Abzw. Siems) - L-Gr SH/HH	+			
789	A 20	Lübeck (A 1) - AS Genin (L 92)	+			
790	A 21	AS Bad Oldesloe (B 75) - AS Bargteheide (A 1)	+			
791	B 76	Verl. in Kiel (Eckern- förder Str.-Th.Heuss Rg.)	+			
792	B 203	OU Wöhrden	+			
793	B 205	Südümgehung Neumünster	+			
794	B 433	Südümgehung Kaltenkirchen (Ostteil)	+			
795	B 433	Südümgehung Kalten kirchen (Westteil)	+			
796	B 502	Verl. Kiel - Brodersdorf	+			
797	A 1	n Oldenburg - w Oldenburg		+		
798	A 1	Heiligenhafen/S - n Oldenburg		+		
799	A 20	AS Genin (L 92) - Groß Grönau (LGr SH/MV)		+		
800	B 76	OU Preetz		+		
801	B 76	Lärmschutz im Bereich Klausdorf - Raisdorf		+		
802	B 203	Kappeln - Ellenberg		+		
803	A 1	Heiligenhafen/N (B 501) - Heiligenhafen/S			+	
804	B 207	Lübeck - Pogeez (OU Groß Grönau)				+

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Thüringen						
805	A 4	ö AK Hermsdorf (A 9) - AS Rüdersdorf (o)	+			
806	A 4	AS Rüdersdorf (m) - AS Gera (m)	+			
807	A 4	AS Erfurt/O - AS Erfurt-Vieselbach	+			
808	A 4	AS Erfurt-Vieselbach w AS Apolda (o)	+			
809	A 4	w AS Apolda (m) - ö AS Magdala (m)	+			
810	A 4	w AS Waltershausen - ö AS Gotha	+			
811	A 4	ö AS Gotha - w AS Wandersleben	+			
812	A 4	w AS Wandersleben - w AS Arnstadt	+			
813	A 4	w Werra-Brücke- ö Werra-Brücke	+			
814	A 4	Untersuhl (LGr HE/TH) - Sallmannsh. (LGr TH/HE)	+			
815	A 9	Droyßig (LGr ST/TH) - n AS Eisenberg	+			
816	A 9	n AS Eisenberg - AS Bad Klosterlausnitz (o)	+			
817	A 38	AS Leinefelde (m) - AS Breitenworbis (m)	+			
818	A 38	AS Werther (B 80) (m) - AS Heringen (B 80) (m)	+			
819	A 71	AS Erfurt-Bindersleben(B7) - AK Erfurt (A 4) (o)	+			
820	A 71	AK Erfurt (m) (A 4) - Ichtershausen (B 4)	+			
821	A 71	Ichtershausen (B 4) - AS Arnstadt/S (o)	+			
822	A 71	AS Arnstadt/S (m) - Traßdorf	+			
823	A 71	Traßdorf - AS Ilmenau/O (B 87)(m)	+			
824	A 71	AS Oberhof (B247)(m) AS Suhl/Zella-Mehlis (o)	+			
825	B 4	TOU Eisfeld	+			
826	B 4	OU Sundhausen	+			
827	B 4	OU Westerengel	+			
828	B 7	Linderbach - Anbindung GVZ	+			
829	B 7	Anbindung GVZ - W Mönchen- holzhausen	+			
830	B 7	Erfurt - Linderbach (2. FB)	+			
831	B 7	OU Weimar 1. BAW	+			
832	B 19	OU Barchfeld (1. BA)	+			
833	B 62	OU Bad Salzungen (1.+2.BA) (OU Bad Salzungen)	+			
834	B 62	LGr HE/TH - OE Vacha 1.BA	+			
835	B 85	OU Oberloquitz	+			
836	B 85	Nordtangente Saalfeld	+			
837	B 93	S Gößnitz - L-GR TH/SN, Anschluß an B 93n (SN)	+			
838	B 175	OU Weida	+			
839	B 247	OU Dingelstädt	+			
840	B 247	Verl. LGr NI/TH - Worbis/ Leinefelde(A 38)m OU,B/	+			
841	B 249	OU Schlotheim	+			
842	B 281	OU Neustadt/Orla	+			
843	B 281	OU Pößneck/O	+			
844	B 281	OU Unterwellenborn	+			
845	A 4	ö Herleshausen (LGr HE/ TH) - w Werrabrücke		+		
846	A 4	AS Gera-Leumnitz (m) - AS Ronneburg (m)		+		
847	A 4	w AS Jena/Göschwitz - w AK Hermsdorf (A 9)		+		
848	A 4	w AS Arnstadt - AS Erfurt/O (m)		+		
849	A 9	s AK Hermsdorf (o) - AS Triptis (m)		+		
850	A 9	AS Schleiz - S AS Hirschberg (L-GR TH/BY)		+		
851	A 38	AS Bleicherode (m) - AS Werther (B 80) (o)		+		
852	A 71	n AS Sömmerda(m) - s AS Schloßvippach (m)		+		
853	A 71	s AS Schloßvippach (o) - s AS Erfurt/Schwerborn (m)		+		
854	A 71	n AS Erf./Gispersleben(m)- n AS Erf./Bindersleben (B7)		+		
855	A 71	AS Ilmenau/O(B 87) (o) - AS Gräfenroda (B 88) (m)		+		

Anlage 1

Lfd.Nr.	Straße	Bezeichnung	fertig gestellt	im Bau	planfestg. o. in Plan- festst.	nicht in Angriff gen.
1	2	3	4	5	6	7
Noch Thüringen						
856	A 71	AS Gräfenroda (B 88) (o) - AS Oberhof (B247)(o)		+		
857	A 71	AS Suhl/Zella-Mehlis (m) - AD Suhl (A 73)		+		
858	A 71	AD Suhl (A 73) (o) - AS Meiningen/N (m)		+		
859	A 71	AS Meiningen/N (o) - AS Meiningen/S (B 89) (m)		+		
860	A 71	AS Meiningen/S (B 89)(o) - Berkach (LGr TH/BY)		+		
861	A 73	AS Eisfeld/N (B 4) (m) - Eisfeld/S (LGr TH/BY)		+		
862	A 73	AD Suhl (A 71) (o) - AS Suhl/S (B 247) (m)		+		
863	B 19	OU Barchfeld (2. BA)		+		
864	B 19	Osttangente Meiningen, B 280 - A 71		+		
865	B 85	/B 88 OU Schwarza, O-Abschnitt		+		
866	B 85	Rudolstadt/Schwarza/Graba 1.+2.BA (Südkn.-Ankerwerk)		+		
867	B 93	Osttangente Altenburg 2. BA: n Altenburg - B 180		+		
868	B 93	Osttangente Altenburg 1. BA: B 180 - s Altenburg		+		
869	A 4	AS Gera (o) - AS Gera-Leumnitz (o)			+	
870	A 4	ö Werrabrücke - Eisenach/O (B 84)			+	
871	A 4	Eisenach/O (B 84) - w Waltershausen			+	
872	A 9	AS Triptis (o) - AS Dittersdorf (m)			+	
873	A 9	AS Dittersdorf (o) - AS Schleiz (o)			+	
874	A 9	AS Bad Klosterlausnitz - n AK Hermsdorf (A 4)			+	
875	A 38	nw Uder (LGr NI/TH) - AS Heilbad Heiligenstadt (o)			+	
876	A 38	AS Heilbad Heiligenstadt (m) - AS Leinefelde (o)			+	
877	A 38	AS Heringen (B 80) (o) - O Görsbach (L-GR TH/ST)			+	
878	A 71	s AS Erf./Schwerborn (o) - n AS Erf./Gispersleben (o)			+	
879	A 73	AS Suhl/S (B 247) (o) - AS Schleusingen (B 4) (m)			+	
880	A 73	AS Schleusingen (B4)(o) - AS Eisfeld/N (B 4) (o)			+	
881	B 4	1. BA OU Sondershausen Nord			+	
882	B 4	2. BA OU Sondershausen Süd			+	
883	B 247	Verl. LGr NI/TH - Worbis/ Leinefelde(A 38)m OU,BA1.2			+	
884	B 281	OU Miesitz			+	
885	A 4	AS Ronneburg (o) - AS Schmölln (m) (L-GR TH/SN)				+
886	A 4	ö AS Magdala (o) - w AS Jena/Göschwitz				+
887	A 9	Umbau AK Hermsdorf (A 4) (Endgültiger 6-str Ausbau)				+
888	A 38	AS Breitenworbis (o) - AS Bleicherode (o)				+
889	A 71	LGr ST/TH - AS Artern (B 86) (o)				+
890	A 71	AS Artern (B 86) (m) - AS Heldrungen (m)				+
891	B 19	/B 89 Meiningen/N (A 71) - Untermaßfeld				+
892	B 85	Rudolstadt (Puschkinstr.)- Schwarza (Faserwerk)				+
893	B 85	OU Rudolstadt - Saaldamm				+
894	B 89	/ B 4 / B 281 OU Eisfeld, 3.BA Eisfeld-Sachsenbrunn				+
895	B 243	LGr NI/TH - Nordhausen, 1. BA Nordhausen - K 4				+
896	B 247	Verl. LGr NI/TH - Worbis/ Leinefelde(A 38)m OU, BA 2				+
897	B 247	Verl. LGr NI/TH - Worbis/ Leinefelde(A 38)m OU, BA 3				+
898	B 281	OU Triptis				+
899	B 281	OU Mittelpölnitz				+

Anlage 2

Projektliste des IP 1999 bis 2002 – Schiene

	Fertig gestellt	im Bau	planungs- rechtl. Baureife	in Plan- fest- stellung	nicht in Angriff genom- men	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Projekte mit Restvolumen < 100 Mio. DM	+	+				Hannover - Würzburg Restarbeiten, ansonsten fertiggestellt
ABS Fulda--Frankfurt/M				+		
ABS Frankfurt--Mannheim	+					Restarbeiten
ABS/NBS Karlsruhe--Basel	+	+				Teilabschnitte im Betrieb
NBS Köln--Rhein/Main	+					Restleistungen
ABS Mainz--Mannheim 1. u. 2. Stufe		+				
ABS Dortmund--Paderborn--Kassel		+				
ABS Iphofen--Nürnberg	+					
ABS München--Mühldorf--Freilassing		+				Baustufe 1a, Umfahrung Berg am Laim
ABS Hamburg-Harburg-- Hamburg-Rothenburgsort	+					Restleistungen
ABS Köln--Aachen		+				
ABS Augsburg--München		+				
VDE 2 Hamburg--Büchen--Berlin	+	+				Knoten Wittenberge noch im Bau
VDE 5 Helmstedt--Magdeburg--Berlin	+					
VDE 6 Eichenberg--Halle	+					

Anlage 2

Projektliste des IP 1999 bis 2002 – Schiene

	Fertig gestellt	im Bau	planungs- rechtl. Baureife	in Plan- fest- stellung	nicht in Angriff genom- men	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
VDE 7 Bebra-Erfurt	+	+				Abschnitt Erfurt-Bischleben - Erfurt Hbf noch im Bau (Korrespondenz mit VDE 8, 1)
ABS Hochstadt-Marktzeuln--Camburg	+					Restarbeiten
VDE 1 Lübeck/Hagenow Land--Stralsund	+	+				Teilabschnitte fertiggestellt, z. B. Stralsund - Ribnitz- Damgarten West, weitere Abschnitte im Bau
VDE 3 Uelzen--Stendal	+					Restleistungen
VDE 4 (Hannover--) Lehrte--Berlin einschließlich ABS Hannover--Lehrte	+	+				Knoten Lehrte noch im Bau
VDE 8.1 Nürnberg--Erfurt		+				
davon qualifizierter Zwischenschritt	-	-	-	-	-	Qualifizierter Zwischenschritt wird nicht mehr verfolgt,
VDE 8.2 Erfurt--Halle/Leipzig, incl. Anb. Halle						
davon						
NBS Erfurt - Gröbers		+	+			im Bau: baurechtssichernde Maßnahmen
- Südanbindung Halle			+			
davon EFRE			+			
davon BHH/ DB AG			+			
- Fertigstellung Leipzig--Gröbers	+					Inbetriebnahme zum 30.6.2003
VDE 8.3 Berlin--Halle/Leipzig	+				+	Streckenbau fertiggestellt, Ausbau auf 200 km/h noch nicht in Angriff genommen.
VDE 9 Leipzig--Dresden	+					Mit Ausnahme kleinerer Abschnitte fertig gestellt, Restarbeiten

Anlage 2

Projektliste des IP 1999 bis 2002 – Schiene

	Fertig gestellt	im Bau	planungs- rechtl. Baureife	in Plan- fest- stellung	nicht in Angriff- genom- men	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
ABS Paderborn–Chemnitz		+	+			1. Stufe im Bau, 2. Stufe soll 2003 begonnen werden
davon EFRE			+			
davon BHH/ DB AG		+	+			
ABS Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg–Leipzig/Dresden	+	+				Teilabschnitte fertiggestellt
ABS Karlsruhe–Stuttgart–Nürnberg–Leipzig/Dresden	+					
ABS Pinneberg–Elmshorn			+			
ABS Löhne–Braunschweig–Wolfsburg			+			
ABS D/NL Emmerich–Oberhausen		+				
ABS Ludwigshafen–Saarbrücken, Kehl–Appenweiler	+	+				Ein Teilabschnitt im Betrieb
ABS/NBS Hanau - Nantenbach - Würzburg - Iphofen					+	
ABS Berlin–Dresden		+				1. Baustufe
Hamburg-Rothenburgsort - Hamburg-Eidelstedt					+	
KLV. Erste und zweite Stufe, Rbf.	+	+				KLV. Vorhaben größtenteils fertig gestellt, weitere Vorhaben im Bau; Zugbildungsanlagen: 4 im Bau
CIR-Elke	+					
Ausbau von Knoten	+	+				Fertig: Knoten Dresden, 1. Stufe (Estw)

Anlage 2

Projektliste des IP 1999 bis 2002 – Schiene

	Fertig gestellt	im Bau	planungs- rechtl. Baureife	in Plan- fest- stellung	nicht in Angriff genom- men	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Knoten Köln					+	
Knoten Berlin, incl. Flughafenanbindung		+			+	Flughafenanbindung noch nicht in Angriff genommen
ABS München–Lindau			+			Zusammenhangsmaßnahmen im Bau
ABS Dresden–Pirna (Altlasten+Fernbahnanteil)	+	+				Teilabschnitte S-Bahn im Betrieb
ABS Dresden–Görlitz (Verlängerung MDV)					+	
ABS Berlin–Frankfurt/Oder	+	+				Teilabschnitte im Betrieb
davon EFRE		+				
davon BHH/ DB AG	+	+				
NBS/ABS Nürnberg–München, nach 2002 Tilgung des verzinslichen Darlehens durch den Bund		+				Bis 2002 einschließlich: Direktfinanzierung

Anlage 3

Projektliste des IP 1999 bis 2002 – Wasserstraße

Lfd. Nr.	Vorhabenbezeichnung	Gesamtkosten Bund [Mio €]	Ausgaben bzw. Ansätze		fertig gestellt	im Bau	Planfest- stellungs- beschuß	in d. Plan- feststellung	Maßnahmenschwerpunkte
			vor 1999	Planung 1999 - 2002					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	zu 7
Seeschifffahrtsstraßen									
1	Nord-Ostsee-Kanal (Ausbau/Ersatz)	384	214	60		x			Sicherung der Kanalufer, Ersatz bzw. Grundinstandsetzung der Hochbrücken.
2	Unter- und Außenelbe (Ausbau 14,5 m)	117	31	59		x			Vertiefung auf 14,5 m zur Anpassung an die Containerschifffahrt der 4. Generation.
3	Ausbau der seewärtigen Zufahrten zu den Ostseehäfen Wismar, Rostock, Stralsund und des Peenestromes	187	82	54	x				Anpassung der Hafenzufahrten an die für den jeweiligen Verkehr maßgeblichen Schiffsgrößen. Bis auf die Ostansteuerung Stralsund werden die Maßnahmen bis Ende 1999 fertiggestellt sein.
4	Unter- und Außenweser (Ausbau 14 m/ Ersatz Staustufe Bremen ¹⁾)	197	126	62		x			Vertiefung auf 14,5 m zur Anpassung an die Containerschifffahrt der 4. Generation. Ersatz der Staustufe Bremen. Bis auf den Bau der Kleinschiffahrtsschleuse ist die Maßnahme fertiggestellt.
Binnenwasserstraßen									
5	Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal (Ausbau, Ersatz) ¹⁾	2.734	1.246	185		x			MLK: Seit 1965 Ausbau nach Wasserstraßenklasse V b (Befahrbarkeit mit 2,80 m abgeladenen Schiffen), der Hauptkanal ist zu 95 % fertiggestellt. Schwerpunkte sind die Stadtstrecke Hannover, die Fertigstellung der Kanalbrücken und die Reststrecke Sülzfeld bei ESK: Restmaßnahmen sowie Neubau der 2. Schleuse Uelzen einschl. Bestandserhaltung der bestehenden Schleusenkanäle.
6	Mittelweser (Ausbau) ¹⁾	47	13	24			x		Anpassung der Mittelweser an den Verkehr mit dem Großmotorgüterschiff, Ersatzinvestitionsmaßnahmen.
7	Westdeutsche Kanäle (Ausbau, Ersatz) ^{1) 2)}	1.675	910	262		x			Ausbau der Südstrecke des DEK als Fortsetzung der Ost-West-Magistrale Projekt 17- MLK-Rhein. Ersatz von Brücken, Düken.
8	Mittel- und Niederrhein (Ausbau)	476	332	66		x			Vertiefung der Fahrrinne: Mannheim–St. Goar 2,10 m, Koblenz–Köln 2,50 m, Duisburg–Emmerich 2,80 m.
9	Mosel (Ausbau, Ersatz)	145	65	46	x				Vertiefung der Fahrrinne auf 3,00 m, Grundinstandsetzungsmaßnahmen.

Anlage 3

Projektliste des IP 1999 bis 2002 – Wasserstraße

10	Saar (Ausbau) ¹⁾	692	669	18	x				Ausbau der Saar bis zur Westspange Saarbrücken ist bis auf Restmaßnahmen abgeschlossen.
11	Neckar (Ausbau, Ersatz)	282	50	50		x			Bestandssicherung der mehr als 60 Jahre alten Anlagen, Vertiefung der Fahrrinne.
12	Main (Ausbau, Ersatz)	772	381	77		x			Sicherungsmaßnahmen, Vertiefung zwischen Aschaffenburg und Bamberg auf 2,90 m, Grundinstandsetzung der Schleusen u. Wehre.
13	Donau (Ausbau, Ersatz) ¹⁾	562	458	79	x				Restmaßnahmen zwischen Regensburg und Straubing; für den Abschnitt Straubing-Vilshofen werden neben den öffentlich rechtlich abgesicherten Restarbeiten am "Bürgerfeld" ausschließlich planerische Untersuchungen durchgeführt.
14	VDE 17 Wasserstraßenverbindung Rügen-Berlin (Ausbau, Ersatz) ²⁾	2.333	337	548		x			Verbesserung der Schifffahrtsverhältnisse durch Ausbau der vorhandenen Wassertiefe zwischen Rügen und Berlin.
15	Mittel- und Oberelbe (Ausbau) ³⁾	141	37	63					Strombaumaßnahmen (Wiederherstellung und partielle Ergänzung der Regelungsbauwerke) zur Verbesserung der Wassertiefen-verhältnisse von der Tschechischen Grenze bis Geesthacht.
16	Elbe-Lübeck-Kanal (Ersatz)	119	58	50		x			Grundinstandsetzungs- und Ersatzmaßnahmen, Erneuerung der Schleuse Lauenburg.
17	Havel-Oder-Wasserstraße (Ausbau, Ersatz)	208	46	78		x			Grundinstandsetzungs- und Ersatzmaßnahmen, Sicherungsmaßnahmen an Dämmen.
18	Spree-Oder-WaStr/ Berliner WaStr (Ersatz)	180	77	61		x			Grundinstandsetzungsmaßnahmen, Ersatz der Schleuse Spandau.
19	Bau der zweiten Moselschleusen ⁴⁾	51	0	1		x			1. Bauabschnitt (Schleusen Zeltingen und Fankel)
20	sonstige Investitionen/ Ersatzinvest.	0	0	26	x	x	x	x	Grundinstandsetzungsmaßnahmen und Ersatz von Anlagen.
	Summe Nr. 1 - 20:			1.869					
	Finanzierungsbeiträge des Bundes								
21	Emssperrwerk	42	0	42	x				
22	Oberrhein (Hochwasserschutz)	260	50	51		x			
	Summe gesamt:	11.604	5.182	1.962					

¹⁾ Bundesländer beteiligen sich am Ausbau, nur Bundesanteil aufgeführt

²⁾ Förderung durch TEN

³⁾ Förderung durch EFRE

⁴⁾ Realisierung des noch nicht begonnenen Vorhabens unter dem Vorbehalt der Bestätigung durch Überprüfung im Rahmen des überarbeiteten BVWP;
Summe IP 1999 bis 2002 beinhaltet nur vorbereitende Maßnahmen