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Kleine Anfrage

der Abgeordneten Maximilian Kneller, Wolfgang Wiehle, René Bochmann, Alexis
Leonard Giersch, Lars Haise, Stefan Henze, Ulrich von Zons, Carsten Becker,
Hans-Jiurgen GoRner, Leif-Erik Holm, Dr. Rainer Kraft, Andreas Mayer, Volker
Scheurell, Otto Strau und der Fraktion der AfD

Sachstand und finanzielle Aufwendungen im Rahmen der Erneuerung der
Eisenbahnbriicke SophienstraBe in Herford sowie Auswirkungen auf den
Schienenfernverkehr

Seitens der DB Infra GO AG wird die Eisenbahnbriicke Sophienstrafie in Her-
ford mit insgesamt 16 Gleisen saniert. Nach dem Zeitplan der fiir die Umset-
zung der Sanierungsarbeiten an der Eisenbahnbriicke Sophienstrale war ein
Zeitraum von vier Jahren vorgesehen. Die Sanierungsarbeiten begannen im No-
vember des Jahres 2023 und sollen nach Angaben der Deutschen Bahn im Juli
des Jahres 2027 fertig-gestellt sein (https://bahnbau-nrw.deutschebahn.com/pro
jekte/erneuerung-eisenbahnbruecke-sophienstrasse-herford.html).

Nach Antwort der Bundesregierung auf die schriftliche Einzelfrage des Abge-
ordneten Maximilian Kneller ist die Briicken-Bahnbaustelle in Herford fiir
einen regelméfBigen Entfall von Ziigen an den Bahnh6fen Hamm, Bielefeld und
Herford verantwortlich (https://dserver.bundestag.de/btd/21/032/2103236.pdf,
Antwort der Bundesregierung auf Frage 168). Das Bundesministerium fiir Ver-
kehr erwartete fiir Mérz 2026 den Abschluss der Sanierungsarbeiten und Riick-
kehr der DB Fernverkehr AG zum Regelfahrplan.

Wir fragen die Bundesregierung:

1. Ist die Erneuerung der Gleise 4 bis 16 vollstédndig abgeschlossen, wie es der
Zeitplan vorsah?

2. Ist der Briickeneinschub fiir die Gleise 4 und 6 erfolgreich abgeschlossen?

3. Wie hoch waren die fiir die SanierungsmaBnahme der Eisenbahnbriicke So-
phienstrale in Herford urspriinglich veranschlagten Kosten und bewegen
sich die weiterhin im Rahmen?

4. Aus welchem Grund ist, anders als noch im Dezember 2025 vom BMV an-
gekiindigt, die DB Fernverkehr AG nicht wie geplant im Mérz 2026 zu ih-
rem urspriinglichen Angebot an Fernverkehrshalten in Hamm, Bielefeld
und Herford zuriickgekehrt (vgl. Vorbemerkung)?

5. Wann plant die DB Fernverkehr AG die Riickkehr zum urspriinglichen An-
gebot an Fernverkehrshalten in Hamm, Bielefeld und Herford?

6. Welche Auswirkungen hat die Bahnbaustelle Sophienstraf3e in Herford auf
die Piinktlichkeit des Fernverkehrs auf der Bahnstrecke zwischen Hamm
und Hannover?
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7. Zu welchem Zeitpunkt wird die Sanierungsmafinahme der Eisenbahnbriicke
Sophienstrafie in Herford abgeschlossen sein?

Berlin, den 30. Juni 2026

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion
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